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Opmerking vooraf: Het onderhavige ontwerp 

van het gebiedsontwikkelingsplan (FEP) is 

gebaseerd op het wetsontwerp van de federale 

regering voor een tweede wet tot wijziging van 

de wet windenergie op zee en andere 

regelgeving (BT-Drs. 20/1634 van 02.05.2022, 

hierna: WindSeeG-E). 

Het wetsontwerp bevat wijzigingen die van 

belang zijn voor de specificaties in het FEP en 

voor audits en beoordelingen in het kader van 

de milieurapporten. 

De definitieve versie van de nieuwe WindSeeG 

wordt verwacht voor de periode waarin de 

laatste hand wordt gelegd aan het FEP (3e en 

4e kwartaal 2022). Daarom zal in het FEP ook 

rekening kunnen worden gehouden met alle 

wetswijzigingen in de WindSeeG tegen de tijd 

dat deze naar verwachting begin 2023 zal 

worden gepubliceerd. 

I. Specificaties 
 

1 Gebieden en oppervlakken 

In het verkavelingsplan (FEP) zijn de in tabel 1 

aangegeven gebieden en terreinen 

afgebakend. In sommige gebieden zijn geen 

gebieden afgebakend, aangezien deze 

gebieden naar verwachting tegen 2026 volledig 

zullen zijn ontwikkeld met windmolenparken. 

Het gebied N-20 en delen van het gebied O-2 

zijn in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) 

2021 aangemerkt als voorwaardelijke gebieden 

en worden derhalve herzien. 

Tabel 1: Bepalingen inzake oppervlakten en 
oppervlakken 

De gebieden N-21 en N-22 worden ook 

aangemerkt als in aanmerking komende 

gebieden, aangezien zij gedeeltelijk 

samenvallen met de prioritaire gebieden voor 

scheepvaart SN6 en SN12 uit het ROP 2021 en 

verder definitief overleg met de buurstaten 

Denemarken en Nederland nodig kan zijn. In 

het N-21 gebied wordt ook het N-21.1 gebied 

overwogen. Voor de toekomstige aanwijzing 

van de gebieden N-21 en N-22 zal een 

objectieve afwijkingsprocedure worden 

uitgevoerd als onderdeel van de huidige 

bijwerkingsprocedure. In het kader van de 

huidige bijwerkingsprocedure van het FEP is er 

gelegenheid om de mogelijke aanwijzingen voor 

N-21 en N-22 te onderzoeken. Voorts wordt in 

de milieurapporten over het onderhavige 

ontwerp rekening gehouden met de gebieden 

N-21 en N-22. 

Overwogen wordt de gebieden N-4 en N-5 later 

te gebruiken. Tabel 1 geeft een overzicht van 

de vastgestelde gebieden en locaties, met 

inbegrip van de respectieve voetafdrukken en 

de vastgestelde verwachte geïnstalleerde 

capaciteit. Een cartografische voorstelling is te 

vinden in figuur 2 en figuur 3. 

In totaal kan waarschijnlijk een capaciteit van 

ca. 48,7 GW worden geïnstalleerd met de in 

tabel 1 aangegeven oppervlakten. Samen met 

de bestaande windparken en de extra capaciteit 

die tegen 2026 wordt verwacht, kan met de 

afgebakende gebieden een totaal geïnstalleerd 

vermogen van ongeveer 60 GW worden 

gerealiseerd. 

 

Aanwijzing Gebied Basisareaal 
Oppervlakte 
[km²] 

Aanwijzing Gebied Basisareaal 
Oppervlakte [km²] 

vrs. 
Installeerbaar 
vermogen [MW] 

N-1 79    

N-2 223    

 
 

N-3 

 
 

308 

N-3.5 29 420 

N-3.6 33 480 

N-3.7 17 225 

N-3.8 23 433 

N-4** 148    

N-5** 125    

N-6 249 N-6.6 44 630 
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Aanwijzing Gebied Basisareaal 

Oppervlakte [km²] 
Aanwijzing Gebied Basisareaal 

Oppervlakte [km²] 
vrs. 
Installeerbaar 
vermogen [MW] 

  N-6.7 16 270 

N-7 163 N-7.2 58 980 

N-8 124    

 
N-9 

 
453 

N-9.1 158 2.000 

N-9.2 157 2.000 

N-9.3 106 1.500 

N-10 195 
N-10.1 148 2.000 

N-10.2 31 500 

N-11 356 
N-11.1 192 2.000 

N-11.2 148 1.500 

 
N-12 

 
494 

N-12.1 193 2.000 

N-12.2 187 2.000 

N-12.3 80 1.000 

 
N-13 

 
367 

N-13.1 50 500 

N-13.2 92 1.000 

N-13.3 195 2.000 

N-14 145 N-14.1 145 2.000 

N-15 138 N-15.1 138 2.000 

N-16 295 
N-16.1 146 2.000 

N-16.2 140 2.000 

 
N-17 

 
325 

N-17.1 81 1.000 

N-17.2 152 2.000 

N-17.3 70 1.000 

N-18 194 
N-18.1 58 1.000 

N-18.2 111 2.000 

 
N-19 

 
560 

N-19.1 170 2.000 

N-19.2 180 2.000 

N-19.3 167 2.000 

N-20* 67 N-20.1*** 67 1.000 

N-21* 255 N-21.1*** 255 2.000 

N-22* 55    

O-1 129 O-1.3 25 300 

O-2* 122 O-2.2*** 92 1.000 

O-3 28    

* Onderzocht gebied 
** Gebied voor nagebruik wordt herzien 
*** Onderzocht gebied 
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Vragen voor de raadpleging 

Mogelijke uitbreiding van gebied N-11.1 

De geplande gebieden voor het gebruik van offshore windenergie in Nederland grenzend aan 

de Duitse Exclusieve Economische Zone (EEZ) volgens het Aanvullend Ontwerp 

Noordzeeprogramma 2022-2027 van oktober 2021 (Nederlands Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, 2021) stellen de aanwijzing van scheepvaartroute SN6 van ROP 2021 ter 

discussie. Naast de aanwijzing van de gebieden N-21 en N-22 die thans wordt overwogen, 

geeft dit aanleiding tot de mogelijkheid om gebied N-11 en gebied N-11.1 in zuidoostelijke 

richting uit te breiden. Daarbij zou het gebied dat oorspronkelijk tot SN6 behoorde, worden 

toegevoegd aan gebied N-11.1 ter grootte van ongeveer 23 km². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1: Mogelijke uitbreiding van gebied N-11 en gebied N-11.1 in de richting van SN6 

Op voorwaarde dat de beoordeling voor de gebieden N-21 en N-22 inhoudt dat de gebieden 

zijn aangewezen voor gebruik voor windenergie, kan de uitbreiding van gebied N-11 en 
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van gebied N-11.1 wordt voorgesteld. Dit zou leiden tot verdere ruimtelijke aanpassingen: 

- 

 
 

- 

 
 

- 

F.1 

De verdeling tussen de gebieden N-11.1 en N-11.2 zou naar het zuiden worden 

verschoven in de zin van een ongeveer gelijke verdeling, zodat ook gebied N-11.2 zou 

worden vergroot. 

Het zou niet nodig zijn de convertorplatforms NOR-11-1 en NOR-11-2 te verplaatsen, 

gezien de relatief kleine aanpassing van de oppervlakte. Alleen het tracé van NOR-11-1 

zou op kleine schaal moeten worden aangepast. 

De systemen die direct langs N-11.1 lopen binnen de voor pijpleidingen gereserveerde 

zone van het ROP 2021, zouden iets naar het zuidwesten moeten worden verschoven 

in het gebied van de landuitbreiding. 

Zijn er terechte bezwaren tegen de mogelijke uitbreiding en de daarmee gepaard 

gaande ruimtelijke aanpassingen? 
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Figuur 2: Aanwijzing van gebieden en gebieden in de EEZ van de Noordzee. 
 
 
 

 
Figuur 3: Aanwijzing van gebieden en locaties in de EEZ van de Oostzee. 
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2 Lijnen 
 

2.1 Grenscorridors naar de territoriale zee 

Overeenkomstig § 5, lid 1, nr. 8, WindSeeG-E, 

worden in het FEP locaties gespecificeerd waar 

de offshore verbindingslijnen de grens tussen 

de EEZ en de territoriale zee overschrijden (de 

zogenaamde grenscorridors). 

Tabel 2 bevat een lijst van de grenscorridors 

van de EEZ tot de territoriale zee voor de 

Noordzee en de Oostzee. Elke grenscorridor 

krijgt ook bestaande onderzeese 

kabelsystemen toegewezen die in dit FEP zijn 

gepland of geïdentificeerd. 

Tabel 2: Toewijzing van de gedefinieerde 
onderzeese kabelsystemen aan de grenscorridors 
naar de territoriale zee 

 

Grensc
orridor 

Onderzeese kabelsystemen 

N-I (1) NOR-1-1/DolWin5 

(2) NOR-8-1/BorWin3 

(3) NOR-2-3/DolWin3 
(4) COBRAcable 

N-II (1) NOR-7-1/BorWin5 
 (2) NOR-3-1/DolWin2 
 (3) NOR-2-2/DolWin1 
 (4) NOR-2-1/alpha ventus 
 (5) NOR-6-1/BorWin1 
 (6) NOR-6-2/BorWin2 
 (7) NOR-3-3/DolWin6 
 (8) NOR-3-2 
 (9) NOR-6-3 
 (10) NOR-9-1 
 (11) NOR-10-1 
 (12) NOR-21-1 

N-III (1) NOR-9-2 
 (2) NOR-9-3 
 (3) NOR-12-1 
 (4) NOR-13-1 
 (5) NOR-11-2 
 (6) NOR-14-1 
 (7) NOR-15-1 
 (8) NOR-17-1 
 (9) NOR-17-2 
 (10) NOR-19-1 
 (11) NOR-19-2 
 (12) NOR-19-3 
 (13) NOR-20-1 
 (-) NeuConnect 

N-V (1) NOR-7-2 
(2) NOR-11-1 

 

Grensc
orridor 

Onderzeese kabelsystemen 

 (3) NOR-12-2 

(4) NOR-13-2 

(5) NOR-16-1 

(6) NOR-16-2 
(7) NOR-18-1 

N-IV (1) NOR-4-2/HelWin2 

(2) NOR-4-1/HelWin1 

(3) NOR-5-1/SylWin1 
(4) NordLink 

O-I (1) OST-1-1 / East Wind 1 

(2) OST-1-2 / East Wind 1 

(3) OST-1-3 / East Wind 1 

(4) OST-2-1 / East Wind 2 

(5) OST-2-2 / East Wind 2 

(6) OST-2-3 / East Wind 2 

(7) OST-1-4 

(8) OST-2-4 

(9) Onderzees kabelsysteem naar 
Denemarken 

(10) Onderzees kabelsysteem naar 
Denemarken 

O-II (1) OST-2-1 / East Wind 2 

O-III (1) OST-3-1 

(2) OST-3-2 

(3) Onderzees kabelsysteem naar 
Zweden 

(4) Onderzees kabelsysteem naar 
Zweden 

(5) Onderzees kabelsysteem naar 
Denemarken 

O-IV (1) Kontek 
(2) Onderzees kabelsysteem naar 

Denemarken 

O-V (1) Onderzees kabelsysteem naar 
Denemarken 

O-XIII (1) Onderzees kabelsysteem naar 
Denemarken 

 

2.2 Systemen voor aansluiting op het net 

De in tabel 3 weergegeven offshore 

verbindingslijnen zijn vastgesteld en dienen om 

de in hoofdstuk 1 omschreven gebieden met 

elkaar te verbinden. 

De vermelde netaansluitpunten op het 

vasteland (NVP) tot en met het jaar van 

ingebruikneming 2031 en de kalenderjaren van 

ingebruikneming zijn gebaseerd op de 

informatie in de verklaring van het 

Bundesnetzagentur (BNetzA) van 6 april 2022 

en zijn hier slechts ter informatie opgenomen. In 

vergelijking met de verklaring van het BNetzA 

hebben zich de volgende wijzigingen 

voorgedaan 
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Het netaansluitingssysteem NOR-12-2 moet nu 

via de grensoverschrijdende corridor worden 

uitgevoerd. Het netaansluitingssysteem NOR-

12-2 zal nu via de grenscorridor worden 

uitgevoerd. 
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N-V naar Heide/West. De benaming van het 

netaansluitingssysteem NOR-12-3 wordt 

gewijzigd in NOR-13-1, en NOR-13-1 wordt 

NOR-13-2. Voorts wordt de NVP van het 

aansluitingssysteem NOR-13-1 (voorheen 

NOR-12-3) Blockland vervangen door de NVP 

Rastede. 

De andere LVP's vanaf het jaar van 

ingebruikneming 2032 moeten in het komende 

netwerkontwikkelingsplan 2023-2037 worden 

geïdentificeerd en door het BNetzA worden 

bevestigd. Dienovereenkomstig wordt 

momenteel het traject van de 

verbindingssystemen met ingebruikneming 

vanaf 2032 onderzocht. 

Met de in tabel 3 omschreven 

verbindingssystemen kunnen de omschreven 

gebieden met elkaar worden verbonden. 

Terzelfder tijd is de beschikbare capaciteit op 

de bestaande grenscorridors naar de kustzee 

bijna volledig uitgeput. Om de 

uitbreidingsdoelstelling van ten minste 70 GW 

tegen 2045 te halen, zullen dus verdere 

grenscorridors naar de kustzee moeten worden 

vastgesteld of zal de capaciteit van de 

bestaande grenscorridors moeten worden 

uitgebreid. 

Tabel 3: Specificaties voor netaansluitingssystemen 

Beginnend met het verbindingssysteem NOR-9-

1 wordt het standaardconcept op basis van 

gelijkstroomtechnologie met een 

transmissiecapaciteit van 2.000 MW voor alle 

verdere verbindingssystemen in tabel 3 

gedefinieerd. Een uitzondering hierop vormt het 

verbindingssysteem OST-2-4 in de EEZ van de 

Oostzee. Vanwege de beperkte capaciteit van 

het aan te sluiten gebied O-2.2 is voor deze 

netaansluiting een alternatief aansluitconcept 

gedefinieerd waarbij gebruik wordt gemaakt van 

gelijkstroomtechnologie met een 

transmissiespanning van +/- 320 kilovolt (kV) en 

een transmissiecapaciteit van 1.000 MW. Wat 

de andere gestandaardiseerde 

technologiebeginselen voor OST-2-4 betreft, 

wordt verwezen naar de overeenkomstige 

specificaties voor de zones 1 en 2 van de 

Noordzee van het FEP 2020. 

Voor de aansluitingsconcepten van de 

netaansluitingen die vooraf in bedrijf zullen 

worden gesteld, wordt verwezen naar het FEP 

2020. 

 

Systeem voor 
aansluiting op het 
net 

Transmissiecapac
iteit [MW] 

Grenscorridor Ter informatie, gebaseerd op de 
opmerkingen van het BNetzA en de 
transmissienetbeheerders: 

Aansluitpunt gaas Ingebruiknemin
g1 

OST-1-4 300 O-I Lubmin 2026 

NOR-7-2 980 N-V Beadle 2027 

NOR-3-2 900 N-II Hanekenfähr 2028 

NOR-6-3 900 N-II Hanekenfähr 2028 

NOR-9-1 2.000 N-II Weir dorp 2029 

NOR-9-2 2.000 N-III Wilhelmshaven 2 2029 

NOR-9-3 2.000 N-III Beneden Weser 2029 

OST-2-4* 1.000 O-I Brünzow 2030 

NOR-10-1 2.000 N-II Westerkappeln 2030 
 
 

1 Op dit moment verschaft het FEP alleen informatie over de jaren van ingebruikneming voor de 
verbindingssystemen tot en met 2031, zoals uiteengezet in de verklaring van het BNetzA. Het FEP stelt zijn 
eigen kwartaalspecificaties op voor de inbedrijfstelling van de offshore windturbines die op de afgebakende 
gebieden en de bijbehorende offshore verbindingslijnen worden opgeladen (zie hoofdstuk 4). 
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Systeem voor 
aansluiting op het 
net 

Transmissiecapac
iteit [MW] 

Grenscorridor Ter informatie, gebaseerd op de 
opmerkingen van het BNetzA en de 
transmissienetbeheerders: 

Aansluitpunt gaas Ingebruiknemin
g1 

NOR-11-1 2.000 N-V Heath/West 2030 

NOR-12-1 2.000 N-III Beneden Weser 2030 

NOR-12-2 2.000 N-V Heath/West 2030 

NOR-11-2 2.000 N-III Wilhelmshaven 2 2031 

NOR-13-1 2.000 N-III Rastede 2031 

NOR-13-2** 2.000 N-V n.b. n.b. 

NOR-14-1** 2.000 N-III n.b. n.b. 

NOR-15-1** 2.000 N-III n.b. n.b. 

NOR-21-1*/** 2.000 N-II n.b. n.b. 

NOR-16-1** 2.000 N-V n.b. n.b. 

NOR-17-1** 2.000 N-III n.b. n.b. 

NOR-16-2** 2.000 N-V n.b. n.b. 

NOR-18-1** 2.000 N-V n.b. n.b. 

NOR-17-2** 2.000 N-III n.b. n.b. 

NOR-19-1** 2.000 N-III n.b. n.b. 

NOR-19-2** 2.000 N-III n.b. n.b. 

NOR-20-1*/** 2.000 N-III n.b. n.b. 

NOR-19-3** 2.000 N-III n.b. n.b. 

* Het aan te sluiten gebied wordt momenteel onderzocht. 
** Het traject van het netaansluitingssysteem wordt momenteel onderzocht. 

 

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, nr. 6, van het 

ontwerp-WindSeeG bepaalt de FEP de locaties 

van de convertorplatforms, de 

verzamelplatforms en, voor zover mogelijk, de 

transformatorstations. 

Platforms voor convertoren en transformatoren 

worden alleen gedefinieerd in die gebieden 

waar land is aangewezen. 

Transformatorplatforms worden alleen 

gedefinieerd voor zover zij vereist zijn voor het 

aansluitconcept. Bijgevolg zijn er geen 

transformatorplatforms gedefinieerd voor het 

concept van de 66 kV directe verbinding. 

Overeenkomstig § 5 lid 1 nr. 7 WindSeeG-E 

stelt de FEP routes of tracécorridors vast voor 

offshore verbindingslijnen. Het zal 

Er wordt gewezen op de planschaal van 

1:400.000 en de daarmee samenhangende 

onnauwkeurigheden van de tekeningen. Om 

deze reden worden de mogelijke buigstralen 

van de onderzeese kabelsystemen en de 

bijbehorende sleepstralen van de legvoertuigen 

niet exact aangegeven bij het bepalen van de 

tracés. Dit gebeurt in de respectieve 

goedkeuringsprocedures. 

Beginnend met het NOR-9-1 

verbindingssysteem, moeten de 

omvormerlocaties altijd binnen het aan te 

sluiten gebied worden geplaatst. Figuur 5 en 

figuur 6 tonen de ruimtelijke voorstellingen. 
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Vragen voor de raadpleging 

Beschikbaarheid van de routecorridor via het eiland Langeoog 

V.2 Is de routecorridor in de territoriale zee via het eiland Langeoog beschikbaar voor 

aansluitingssystemen met ingebruikneming vanaf 2029? 

Plaats van het convertorplatform OST-2-4 

In de gezamenlijke verklaring van de TSO's van 5 mei 2022 heeft de TSO 50 Hertz erop gewezen 

dat er geen ondergrondse gegevens beschikbaar zijn voor de locatie van het convertorplatform 

EAST 2-4 die in het uitgebreide voorontwerp is aangegeven. Bovendien was bekend dat de 

waterdiepte en het aandeel van niet-dragende bodemlagen in dit gebied toenamen. Derhalve kon 

niet worden uitgesloten dat aan de noordrand van gebied O-2.2 geen geschikte bouwplaats voor 

het convertorplatform kon worden gevonden. Daarom moeten in het FEP mogelijke alternatieve 

locaties worden aangegeven. Er wordt een gebied voorgesteld tussen de westelijke grens van het 

offshore-windmolenpark Baltic Eagle (OWP) en locatie O-2.2. Als alternatief voor het terrein aan 

de noordrand van terrein O-2.2 worden daarom in de volgende figuur nog twee andere terreinen 

voorgesteld. 

De kabelroute zou de noordelijke grens van het Baltic Eagle OWP op de noordelijke alternatieve 

locatie volgen en vervolgens dezelfde route van de noordelijke locatie naar de kust volgen. Door 

de afstand van 500 m aan beide zijden van de kabel, kan het gebied O- 

2.2 met deze route met ongeveer 2,18 km² worden verminderd. 

Op de zuidelijke alternatieve locatie wordt het kabeltracé verlegd naar het oorspronkelijke tracé 

langs de zuidelijke grens van het Baltic Eagle OWP. In dit geval leidt de afstandseis tot een 

vermindering van de oppervlakte van O-2.2 met ca. 1,34 km². Figuur 4 laat zien welke delen van 

het O-2.2-terrein zouden moeten worden vrijgehouden met een buffer van 500 m rond de route. 
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2.3 Grensoverschrijdende 

elektriciteitsleidingen 

In dit plan wordt onder grensoverschrijdende 

elektriciteitskabelsystemen verstaan: 

onderzeese kabelsystemen die door ten minste 

twee landen lopen die aan de Noordzee of de 

Oostzee grenzen. 

Verschillende grensoverschrijdende 

elektriciteitsleidingen lopen door de Duitse EEZ 

van de Noordzee. Aan de ene kant is er een 

operationele 

grensoverschrijdend onderzees kabelsysteem 

genaamd "NorNed", dat Noorwegen en 

Nederland verbindt. Bovendien is het project 

momenteel 

"COBRAcable" om Nederland en Denemarken 

met elkaar te verbinden. Bovendien is het 

"NordLink"-project, een verbinding tussen 

Noorwegen en Duitsland, in bedrijf en loopt het 

door de Duitse EEZ. Het "Viking Link"-project 

om Denemarken met Groot-Brittannië te 

verbinden, is goedgekeurd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Plaats van het convertorplatform OST-2-4 met twee alternatieve locaties en route-uitbreidingen 

F.3 Hebben de deelnemers aan de raadpleging gegronde bezwaren tegen de voorgestelde 

alternatieve locaties van het convertorplatform OST-2-4, bijvoorbeeld met betrekking tot de 

bereikbaarheid met helikopters? 

F.4 Welke van de getoonde locaties moet worden bepaald op basis van de veronderstelling dat 

er in elk geval sprake is van een geschikt bouwbeginsel? 
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Ook in de Duitse Oostzee EEZ zijn 

grensoverschrijdende elektriciteitsleidingen in 

bedrijf: "Kontek" (tussen Denemarken en 

Duitsland) en "Baltic Cable" (tussen Zweden en 

Duitsland). Voorts bevindt zich in de Oostzee 

het grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsysteem "Kriegers Flak". 

Combined Grid Solution" in werking. Dit project 

verbindt Denemarken en Duitsland door een 

Deens en een Duits OWP-project aan elkaar te 

koppelen. Tabel 4 geeft een overzicht van de 

grenscorridors en de routes voor 

grensoverschrijdende elektriciteitsleidingen die 

in het FEP zijn vastgesteld. 
 

Tabel 4: Grenscorridors en routes voor grensoverschrijdende elektriciteitsleidingen die in het FEP zijn vastgesteld 
 

Grenscorridor A Grenscorridor B Land A Land B 

Noordzee 

Bundelpunt N-VI Duitsland Noorwegen 

N-III N-XV Duitsland Groot-Brittannië 

N-VI N-XIV Denemarken / Noorwegen Nederland 

N-VI N-XIV Denemarken / Noorwegen Nederland 

N-VII N-XIII Denemarken / Noorwegen Nederland 

N-VIII N-XII Denemarken Groot-Brittannië 

NOR-1-1 N-XV Duitsland, gebied N-1 Nederland 

Oostzee 

O-V O-VI Duitsland Denemarken 

O-IV O-VII Duitsland Denemarken 

O-III O-VIII Duitsland Denemarken 

O-III O-IX Duitsland Zweden 

O-III O-IX Duitsland Zweden 

O-I O-X Duitsland Denemarken 

O-I O-XI Duitsland Denemarken 

O-XIII O-XII Duitsland n.n. 

 

 
2.4 Verbindingen tussen planten 

onderling 

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, nr. 10, van de 

ontwerp-wet Wind Sea bevat het FEP routes of 

routecorridors voor mogelijke interconnecties 

van offshore-installaties, verbindingslijnen en 

grensoverschrijdende elektriciteitsleidingen, 

alsook converterplatformlocaties. De 

zogenaamde interconnecties zijn onderzeese 

kabelsystemen die de afzonderlijke 

verbindingssystemen (volgens het gelijkstroom 

(DC) of driefasig stroom (AC) 

verbindingsconcept) en dus de OWP's met 

elkaar kunnen verbinden. Zij dragen dus bij tot 

de betrouwbaarheid van het systeem en 

verhogen de betrouwbaarheid van de 

teruglevering door (gedeeltelijke) redundantie, 

waardoor de schade door uitval wordt beperkt. 

Het FEP waarborgt alleen de ruimtelijke eisen 

voor eventuele onderlinge verbindingen. Het 

besluit over "of" en 

Het "wanneer" van een interconnectie wordt 

geval per geval bepaald in het kader van een 

mitigatieconcept dat door de netbeheerders aan 

het BNetzA moet worden voorgelegd, en is met 

name onderworpen aan de voorwaarde van 

economische efficiëntie. Tabel 5 geeft een 

overzicht van de in het FEP gedefinieerde 

paden voor koppelingen tussen installaties. 
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Tabel 5: Overzicht van de in het FEP gedefinieerde 
paden voor verbindingen tussen installaties 

 

Platform A Perron B 

Noordzee 

NOR-9-1 NOR-9-2 

NOR-9-1 NOR-21-1 

NOR-9-2 NOR-9-3 

NOR-9-3 NOR-10-1 

NOR-10-1 NOR-12-1 

NOR-12-1 NOR-11-1 

NOR-11-1 NOR-11-2 

NOR-11-2 NOR-13-2 

NOR-13-1 NOR-13-2 

NOR-12-2 NOR-13-1 

NOR-14-1 NOR-15-1 

NOR-15-1 NOR-17-1 

NOR-16-1 NOR-16-2 

NOR-16-1 NOR-18-1 

NOR-18-1 NOR-20-1 

NOR-17-2 NOR-20-1 

NOR-19-1 NOR-19-3 

NOR-19-3 NOR-19-2 

Oostzee 

- - 
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Figuur 5: Bepalingen inzake pijpleidingen in de EEZ van de Noordzee. 
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Figuur 6: Bepalingen inzake pijpleidingen in de Oostzee EEZ. 
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3 Specificaties voor de kustzee 

Voor de kustzee neemt het FEP de door 

Mecklenburg-Vorpommern ingediende 

prioritaire en gereserveerde gebieden over als 

gebieden O-4 en O-6. Gebied O-5, dat in het 

nationaal programma voor ruimtelijke 

ontwikkeling van Mecklenburg-Vorpommern is 

omschreven als een marien gereserveerd 

gebied voor windenergie-installaties, wordt 

herzien als gebied O-5. 

Binnen de gebieden zijn geen gebieden 

afgebakend buiten de OWP's die naar 

verwachting in 2025 in bedrijf zullen zijn. 

De vaststelling van het door de deelstaat 

Mecklenburg-Vorpommern ten noorden van 

Warnemünde aangewezen proefveld wordt 

momenteel bestudeerd. De procedure tot 

wijziging van het FEP 2020, die is ingeleid met 

de aankondiging van het Federaal Agentschap 

voor Maritieme Zaken en Hydrografie (BSH) 

van 17 september 2021, zal niet afzonderlijk 

worden voortgezet. Het is opgenomen in de 

huidige actualisering van het FEP 2020. 

Er zijn geen specificaties in de territoriale zee 

van de deelstaten Nedersaksen en Sleeswijk-

Holstein. 
 

 

Vragen voor de raadpleging 

Test veld en test veld verbindingslijn 

V.5 Welk jaar kan redelijkerwijs worden vastgesteld voor de inbedrijfstelling van het proefveld en 

de verbindingsleiding van het proefveld? 

V.6 Is er belangstelling van potentiële exploitanten voor het gebruik van de proeflocatie 

overeenkomstig de wettelijke voorschriften? 
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Figuur 7: Bepalingen in de territoriale zee van de Oostzee 
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4 Kalenderjaren van 
aanbesteding en 
inbedrijfstelling 

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, punt 3, van de 

WindSeeG-E bepaalt de FEP in welke 

chronologische volgorde de aangewezen 

gebieden worden aanbesteed en in welk 

kwartaal van het respectieve kalenderjaar de 

windturbines waarvoor de aanbestedingen zijn 

uitgeschreven en de bijbehorende 

netaansluiting in bedrijf worden gesteld. 

Om de synchronisatie tussen het windpark en 

de netaansluiting te waarborgen, wordt in het 

FEP ook gespecificeerd in welk kwartaal van 

het respectieve kadejaar de interne bekabeling 

van het aan te sluiten windpark in het 

converterplatform van de TSB moet worden 

geïnstalleerd. 

Naast de vaststelling van de kalenderjaren voor 

de aanbesteding en ingebruikneming van 

gebieden en netaansluitingen zal het FEP in de 

toekomst 

te bepalen of de aanbesteding van het 

betrokken gebied moet plaatsvinden in het 

kader van het centrale model met 

vooronderzoek of als een gebied dat niet 

centraal wordt vooronderzocht. In het laatste 

geval wordt uitgegaan van een 

dienovereenkomstig langere periode tussen de 

aanbesteding en de inbedrijfstelling wegens het 

door de inschrijver uit te voeren onderzoek en 

de naar verwachting langere duur van de 

vereiste goedkeuringsprocedure. 

Tabel 6 bevat de specificaties voor de 

chronologische volgorde van de aanbesteding 

en inbedrijfstelling van de afgebakende zones 

en de netaansluitingssystemen. 

 

Tabel 6: Overzicht van de kalenderjaren van aanbesteding en inbedrijfstelling van offshore windturbines en 
de bijbehorende offshore verbindingslijnen inclusief de respectievelijke kwartalen (QI - QIV) in het 
kalenderjaar 

 

Aanwijzing 
Gebied 

Jaar van 
aanbestedin
g 

Ingebruiknemi
ng van de op 
het land 
gebruikte 
apparatuur. 
voorgest
elde 
WTG's 

Installatie van de 
in-park 
bekabeling van de 
gesubsidieerde 
windturbines in 
het platform. 

Benaming 
Aansluiting 
op het 
lichtnet 

Inbedrijfstell
ing van de 
netwerkaans
luiting 

N-3.7 2021 2026 (QIII) n.v.t. 
NOR-3-3 n.v.

t. N-3.8 2021 2026 (QIII) n.v.t. 

O-1.3 2021 2026 (QIII) 2026 (QII) OST-1-4 2026 (QIII) 

N-7.2 2022 2027 (QIV) 2027 (QIII) NOR-7-2 2027 (QIV) 

N-3.5 2023 2028 (QIII) 2028 (QI) 
NOR-3-2 2028 (QIII) 

N-3.6 2023 2028 (QIII) 2028 (QII) 

N-6.6 2023 2028 (QIV) 2028 (QI) 
NOR-6-3 2028 (QIV) 

N-6.7 2023 2028 (QIV) 2028 (QII) 

N-9.1 2024 2029 (QIII) 2029 (QI-II) NOR-9-1 2029 (QIII) 

N-9.2 2024 2029 (QIII) 2029 (QI-II) NOR-9-2 2029 (QIII) 

N-9.3 2024 2029 (QIV) 2029 (QI) 
NOR-9-3 2029 (QIV) 

N-10.2 2025 2030 (QIV) 2030 (QII) 

N-11.1 2023* 2030 (QIII) 2030 (QI-II) NOR-11-1 2030 (QIII) 

N-12.1 2023* 2030 (QIII) 2030 (QI-II) NOR-12-1 2030 (QIII) 
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N-12.2 2023* 2030 (QIV) 2030(QI-II) NOR-12-2 2030 (QIV) 
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Aanwijzing 
Gebied 

Jaar van 
aanbestedin
g 

Inbedrijfstellin
g van de aan 
de zones 
toegewezen 
apparatuur. 
WEA 

Installatie van de 
in-park 
bekabeling van de 
gesubsidieerde 
windturbines in 
het platform. 

Benaming 
Aansluiting 
op het 
lichtnet 

Inbedrijfstell
ing van de 
netwerkverb
inding 

O-2.2** 2023* 2030 (QIII) 2030 (QI) OST-2-4 2030 (QIII) 

N-10.1 2025 2030 (QIII) 2030 (QI-II) NOR-10-1 2030 (QIII) 

N-11.2 2024* 2031 (QIII) 2031 (QI) 
NOR-11-2 2031 (QIII) 

N-13.1 2026 2031 (QIII) 2031 (QII) 

N-12.3 2024* 2031 (QIII) 2031 (QI) 
NOR-13-1 2031 (QIII) 

N-13.2 2026 2031 (QIII) 2031 (QII) 

N-14.1 2025* 2032 (QIII) 2032 (QI-II) NOR-14-1 2032 (QIII) 

N-13.3 2027 2032 (QIII) 2032 (QI-II) NOR-13-2 2032 (QIII) 

N-15.1 2026* 2033 (QIII) 2033 (QI-II) NOR-15-1 2033 (QIII) 

N-21.1** 2028 2033 (QIII) 2033 (QI-II) NOR-21-1 2033 (QIII) 

N-16.1 2029 2034 (QIII) 2034 (QI-II) NOR-16-1 2034 (QIII) 

N-17.1 2027* 2034 (QIII) 2034 (QI) 
NOR-17-1 2034 (QIII) 

N-18.1 2027* 2034 (QIII) 2034 (QII) 

N-16.2 2030 2035 (QIII) 2035 (QI-II) NOR-16-2 2035 (QIII) 

N-18.2 2028* 2035 (QIII) 2035 (QI-II) NOR-18-1 2035 (QIII) 

N-19.1 2031 2036 (QIII) 2036 (QI-II) NOR-19-1 2036 (QIII) 

N-17.2 2029* 2036 (QIII) 2036 (QI-II) NOR-17-2 2036 (QIII) 

N-19.2 2032 2037 (QIII) 2037 (QI-II) NOR-19-2 2037 (QIII) 

N-17.3 2030* 2037 (QIII) 2037 (QI) 
NOR-20-1 2037 (QIII) 

N-20.1** 2030* 2037 (QIII) 2037 (QII) 

N-19.3 2033 2038 (QIII) 2038 (QI-II) NOR-19-3 2038 (QIII) 

* Deze aanbestedingen zullen naar verwachting worden uitgeschreven als aanbestedingen voor gebieden 
die niet centraal zijn voorgeïnventariseerd. De periode tussen de aanbesteding en de ingebruikneming wordt 
dienovereenkomstig verlengd. 
** Onderzocht gebied 
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5 Gestandaardiseerde 

technische beginselen 

Krachtens artikel 5, lid 1, nr. 11, van het 

ontwerp van WindSea-wet moeten met het oog 

op de planning in het FEP gestandaardiseerde 

technische beginselen worden vastgesteld. Wat 

de technische verbindingsconcepten betreft, is in 

het FEP tot dusver een onderscheid gemaakt 

tussen de Noordzee en de Oostzee. Met ingang 

van deze actualisering wordt dit onderscheid 

niet meer gemaakt en wordt slechts één 

standaardconcept gedefinieerd voor de 

Noordzee en de Oostzee. Concreet heeft dit 

standaardconcept betrekking op alle in dit plan 

gedefinieerde verbindingssystemen, te 

beginnen met het systeem NOR-9-1. Voor de 

netaansluitingen die daarvoor in gebruik zijn 

genomen, tot en met NOR-6-3, zal er geen 

wijziging zijn ten opzichte van de respectieve 

specificaties in het FEP 2020. 

Niettemin is het in individuele gevallen nog 

steeds nodig van het standaardconcept af te 

wijken, met name in gevallen waarin de aan te 

sluiten opwekkingscapaciteit niet permanent de 

transmissiecapaciteit van het standaardconcept 

bereikt. Indien een dergelijke afwijking 

noodzakelijk is, moet dit voor het betrokken 

verbindingssysteem in het kader van de 

vaststelling worden aangegeven. 

Afwijking van de gestandaardiseerde 

technische beginselen is in het algemeen niet 

mogelijk om de met de definitie verbonden 

doelstellingen te bereiken. Dit is alleen mogelijk 

als een afwijking noodzakelijk is in een 

gerechtvaardigd individueel geval of zinvol is 

als gevolg van nieuwe bevindingen. Met name 

vanwege de mogelijke effecten van een 

afwijking op de interfaces tussen TSB's en 

OWP's, maar ook vanwege de verschillende 

planning en uitvoeringsvoortgang, moeten 

afwijkingen in een zeer vroeg stadium worden 

overwogen - vóór de aankondiging van de 

aanbesteding voor het betrokken project. 

Het project moet worden ingediend vóór de 

gunning van de offshore verbindingslijn(en). 

 
5.1 Standaard concept DC-systeem 

Het standaardconcept is een 
gelijkstroomsysteem. 

 
5.2 Interface tussen TSO en 

initiatiefnemer van OWP 

De primaire interface of eigendomsgrens tussen 

TSO en OWP-promotor is de ingang van de 66 

kV onderzeese kabelsystemen op het 

convertorplatform (kabel termination van de 66 

kV onderzeese kabels). 

(a) De verantwoordelijkheid voor het aansluiten 

van de WTG's op het converterplatform ligt 

bij de ontwikkelaar van het OWP. 

(b) De onderzeese kabelsystemen van 66 kV 

op het platform zullen worden 

binnengetrokken volgens de "direct pull-in"-

methode (direct pull-in concept).2De 

onderzeese kabelsystemen worden door de 

ontwikkelaar van het OWP-project naar de 

gasgeïsoleerde schakelapparatuur (GIS) 

geleid. 

(c) Voor de aansluiting van de onderzeese 66 

kV-kabel moet de ontwikkelaar van het 

OWP een vrije bruikbare lengte (vanaf de 

kabelophanging) van de onderzeese kabel 

garanderen na het rechtstreeks aantrekken 

op het platform van maximaal 15 m. De in 

individuele gevallen vereiste vrije bruikbare 

lengte van de onderzeese kabel moet 

worden berekend volgens de eisen van de 

TSO. 

(d) Eventueel kan de TSO de interface op een 

connector specificeren als resultaat van het 

ontwerp van het platform. In dit geval 

worden de 66 kV onderzeese 

kabelsystemen naar een vooraf 

geïnstalleerde connector op het platform 

geleid, die tevens de eigendomsgrens 

vertegenwoordigt. De connector vormt dan 

het overgangspunt tussen de 

 
 

 

2 Directe aanvoer wordt gedefinieerd als 
rechtstreekse aanvoer van de kabel op het platform 
tot aan de GIS of de vooraf geïnstalleerde 
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Het onderzeese kabelsysteem is een 

combinatie van een onderzees 

kabelsysteem binnen het park en een 

vooraf geïnstalleerde 

platformkabelverbinding die tot aan het GIS 

leidt. De ontwikkelaar van het OWP-project 

voert de onderzeese kabel in en de ter- 

minatie uit met een geschikte stekker voor 

de vooraf op het platform geïnstalleerde 

stekkerverbinding. Ook hier is de maximale 

bruikbare lengte (vanaf de kabelophanging) 

15 m tot aan de stekkeraansluiting. Het 

concept wordt door de TSO bekendgemaakt 

vóór de aanbesteding voor de respectieve 

gebieden. 

(e) Het begin van het voor de respectieve 

zones of netaansluitingssystemen 

gespecificeerde kwartaal voor de installatie 

van de in-parkbekabeling is het tijdstip 

vanaf wanneer de TSO alle noodzakelijke 

voorafgaande voorwaarden voor de 

installatie van de in-parkbekabeling moet 

hebben vervuld. 

(f) De installatie van de in-park bekabeling in 

het platform van de TSB wordt door de 

geselecteerde inschrijver uitgevoerd binnen 

het in het FEP gespecificeerde kwartaal. De 

installatie van de bekabeling in het park 

voor alle windturbines waaraan het contract 

is gegund, moet voltooid zijn tegen het 

einde van het kwartaal dat in het FEP is 

gespecificeerd. 

(g) Tegen het einde van het voor het gebied 

gespecificeerde kwartaal stelt de TSO alle 

bijbehorende wisselstroomkabels van de 

bekabeling binnen het park in dienst, in die 

mate dat alle windturbines die op een 

gebied moeten worden aangesloten in 

dienst kunnen worden gesteld. 

(h) In alle fasen moeten beide partijen elkaar 

op de hoogte houden van de voor het 

project relevante ontwikkelingen en de 

termijnen op elkaar afstemmen. 

 
5.3 Zelfsturende technologie 

De bestaande netaansluitingssystemen en die 

welke in het kader van het FEP zijn gepland, 

zijn ontworpen in zelfsturende (zogenaamde 

VSC - voltage sourced converter) technologie. 
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5.4 Transmissiespanning +/- 525 kV 

Voor de in het kader van het FEP geplande 

netaansluitingssystemen wordt een 

transmissiespanning van +/- 525 kV 

gespecificeerd. 

 
5.5 Standaard vermogen 2.000 MW 

Voor transmissiesystemen op 

hoogspanningsgelijkstroom (HVDC) wordt 

een standaard transmissiecapaciteit van 

2.000 MW gespecificeerd. 

 
5.6 Versie met metalen retourleiding 

HVDC-systemen moeten worden ontworpen 

als bipolen met een metalen retourgeleider 

om de betrouwbaarheid te vergroten en de 

reproduceerbaarheid te verbeteren. 

 
5.7 Aansluiting op het convertorplatform 

/ te voorziene bedieningspanelen 

Voor een aangesloten vermogen van 1.000 

MW moeten 14 schakelpanelen en J-buizen 

worden geleverd en ter beschikking worden 

gesteld door de TSO. Als het aangesloten 

vermogen afwijkt van 1.000 MW, verandert 

het aantal te leveren cellen en J-buizen 

dienovereenkomstig, afhankelijk van het 

aangesloten vermogen. 

 
5.8 Voorschriften voor onderlinge 

verbindingen / te leveren 

schakelpanelen 

Om een verbinding tussen platforms mogelijk 

te maken, moeten op elk converterplatform 

altijd twee aansluitmogelijkheden voor DC-

aansluitingen en twee J-buizen aanwezig zijn. 

 
5.9 66 kV directe verbinding concept 

Het 66 kV directe-verbindingsconcept is 

gedefinieerd als het 

standaardverbindingsconcept voor de 

aansluiting van windturbines op het 

converterplatform. 
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De verbindingen worden gemaakt in 

driefasetechniek met een transmissiespanning 

van 66 kV. 

 
5.10 Grensoverschrijdende 

onderzeese kabelsystemen: 

gebundeld onderzees kabelsysteem 

Grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen moeten worden uitgevoerd in 

HVDC en worden ontworpen met de hoogst 

mogelijke transmissiecapaciteit in 

overeenstemming met de vraag. De 

aansluitingen moeten worden ontworpen met 

uitgaande en teruggaande geleiders, die in 

bundels moeten worden gelegd. 

5.11 Grensoverschrijdende 

maritieme cha- ble systemen: 

Beschouwing van het gehele 

systeem 

Bij de planning en aanleg van 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen wordt rekening gehouden met 

de diverse bepalingen van dit plan, in het 

bijzonder voor de aansluiting van OWP's op het 

net. 

 

Vragen voor de raadpleging 

Gestandaardiseerd technisch beginsel 5.9: Mogelijke verhoging van het spanningsniveau 

Een verhoging van het spanningsniveau van de parkinterne kabels van 66 kV tot bijvoorbeeld 

110 kV is reeds besproken en geraadpleegd in het FEP 2020. Uit het resultaat bleek dat in de 

nabije toekomst niet naar een dergelijke verhoging zou worden gestreefd. In het commentaar 

op het uitgebreide voorontwerp van het FEP van 14 april 2022 werd nu voorgesteld een 

verhoging van het spanningsniveau tot, bijvoorbeeld, 132 kV te onderzoeken. 

In een recent projectverslag van de Carbon Trust wordt geconcludeerd dat een 

spanningsniveau van 132 kV wordt aanbevolen voor de ontwikkeling van een nieuwe norm voor 

bekabeling in parken (Carbon Trust, 2022). Uit het verslag blijkt dat een verhoging van het 

spanningsniveau aanzienlijke kostenvoordelen oplevert. Door de aanzienlijke vermindering van 

het aantal vereiste kabels in het park, kunnen ook ruimtelijke knelpunten worden weggewerkt 

en kan de impact op het mariene milieu worden verminderd. In het geciteerde rapport wordt 

aanbevolen zo snel mogelijk op de nieuwe norm over te schakelen. Verwacht wordt dat de 

technologie vanaf eind 2020 beschikbaar zal zijn. 

F.7 Acht u een verhoging van het spanningsniveau van de parkinterne bekabeling in 

beginsel redelijk? Is het spanningsniveau van 132 kV volgens u geschikt om een nieuwe 

norm vast te stellen? 

F.8 Hoe schat u de beschikbaarheid in van de nodige technologieën om het 

spanningsniveau van de interne bekabeling van het park te verhogen tot bijv. 132 kV? 

F.9 Acht u de invoering van een overeenkomstig gestandaardiseerd technologieprincipe 

voor netaansluitingssystemen en windparken met ingebruikneming vanaf 2031 zinvol? 
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6 Planningsprincipes 

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, nr. 11, van het 

ontwerp van WindSeeG bevat het FEP 

specificaties inzake planningsbeginselen. 

De planningsbeginselen zijn van toepassing op 

het gebied van de Duitse EEZ en bouwen voort 

op de doelstellingen en beginselen van het 

ROP voor de Duitse EEZ. 

 
6.1 Algemene beginselen 

Hieronder worden de planningsbeginselen voor 

offshore-windturbines, platforms, onderzeese 

kabelsystemen en andere faciliteiten voor 

energieopwekking opgesomd. 

 
6.1.1 Algehele tijdscoördinatie van de 

montage- en 

installatiewerkzaamheden 

Teneinde cumulatieve effecten te voorkomen of 

te verminderen, moet worden gezorgd voor een 

algehele coördinatie in de tijd van de bouw- en 

installatiewerkzaamheden, rekening houdend 

met de projectspecifieke randvoorwaarden. 

 
6.1.2 Geen aantasting van de veiligheid 

en het vlotte verloop van het 
scheepvaartverkeer 

De bouw en exploitatie van windturbines op 

zee, platforms, onderzeese kabels en andere 

faciliteiten voor energieopwekking mogen de 

veiligheid en het vlotte verloop van het 

scheepvaartverkeer niet in het gedrang 

brengen. 

(a) Om de veiligheid van de scheepvaart, maar 

ook de integriteit van de installaties te 

waarborgen, worden overeenkomstig § 74 

WindSeeG-E - met name in het geval van 

aangrenzende prioritaire of voor de 

scheepvaart gereserveerde gebieden - 

veiligheidszones rond de installaties 

ingesteld, meestal 500 m rond de 

windturbine, het platform of de andere 

installatie voor energieopwekking. Binnen 

de afgebakende zones moet de 

veiligheidszone zo worden afgebakend dat 

zij aaneengesloten is en geen ventilatie 

bevat. 

cken moeten worden vermeden. De 

veiligheidszone moet worden ingesteld 

buiten de prioritaire en gereserveerde 

gebieden voor de scheepvaart (ROP 2021). 

(b) De constructie moet zodanig zijn ontworpen 

en gebouwd dat de schade aan de romp bij 

een aanvaring tot een minimum wordt 

beperkt, met inbegrip van de 

werkvoertuigen die bij de constructie en de 

exploitatie worden gebruikt. Er moet 

rekening worden gehouden met de eisen 

van de ontwerpnorm. 

(c) De bouw van perrons aan de rand van een 

gebied en de ontwikkeling van het gebied 

moeten worden ingepast in het algemene 

geheel van de ontwikkeling van het gebied 

waarin het perron of het gebied is gelegen 

en moeten op coherente wijze worden 

uitgevoerd. 

(d) Bovendien wordt in het kader van de 

minimalisering van conflicten rekening 

gehouden met scheepvaartbelangen bij de 

keuze van het tracé van onderzeese 

kabelsystemen (in het bijzonder met 

betrekking tot prioritaire en gereserveerde 

gebieden). Waar mogelijk moeten de routes 

weglopen van de belangrijkste 

scheepvaartroutes. Indien de 

installatiediepte voldoende is, zal echter ook 

planning aan de rand van de gereserveerde 

gebieden die grenzen aan de aan te sluiten 

OWP-projecten in overweging worden 

genomen, op voorwaarde dat het leggen 

van de onderzeese kabelsystemen naar 

verwachting geen negatieve gevolgen zal 

hebben voor de routes. 

(e) Tijdens de installatie- en exploitatiefase 

moeten passende maatregelen worden 

genomen om de veiligheid van het 

scheepvaartverkeer te waarborgen, 

waaronder bijvoorbeeld 

• Veiligheidsmaatregelen tijdens de 

bouwfase, met inbegrip van tijdelijke 

markering, betonning en visuele mobiele 

verkeersveiligheid 

(verkeersveiligheidsvaartuig), 
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• Visuele en radio-identificatie, inclusief 

professionele uitvoering, 

• Maritieme observatie, 

• Indien nodig, extra trekvermogen. 

 
6.1.3 Geen aantasting van de veiligheid 

en het gemak van het luchtverkeer 

De veiligheid en het vlotte verloop van het 

luchtverkeer mogen niet worden belemmerd 

door de bouw, de exploitatie en de 

ontmanteling van offshore-windturbines, 

platforms, onderzeese kabels en andere 

faciliteiten voor energieproductie. 

 

(a) De voorschriften van bijlage 14, boekdeel II, 

van het Verdrag inzake de internationale 

burgerluchtvaart, zoals van tijd tot tijd 

gewijzigd, zijn van toepassing op de 

oprichting en exploitatie van 

helikopterdekken in de EEZ. Naar 

aanleiding van de inwerkingtreding van de 

"Standard Off- hore Aviation for the German 

Exclusive Economic Zone"3 (SOLF) van het 

Bondsministerie voor Digitale Zaken en 

Vervoer (BMDV), moeten de bepalingen 

daarvan worden nageleefd. 

(b) Het SOLF, deel 5 van het BMDV, zoals van 

tijd tot tijd gewijzigd, is van toepassing op 

de markering van luchtvaartobstakels in de 

EEZ. § 

9 par. 8 Wet hernieuwbare energiebronnen4 

(EEG) moet worden geobserveerd. 

(c) Voor de vaststelling, markering en werking 

van windturbineparken op windturbines zijn 

de voorschriften van de 

gemeenschappelijke regels voor 

windturbineparken van toepassing totdat het 

SOLF in werking treedt. 
 

3 Na publicatie te verkrijgen bij het Federaal Maritiem 
en Hydrografisch Agentschap, Bernhard- Nocht-
Straße 78, 20359 Hamburg. 

De bepalingen van het SOLF worden 

toegepast in overeenstemming met de 

beginselen van de Bondsregering en de 

deelstaten inzake windturbineparken 

(GGBL-WBF) van 18 januari 2012 (BAnz. 

Nr. 16, blz. 338). Na de inwerkingtreding 

van het SOLF moeten de bepalingen ervan 

worden nageleefd. [Het SOLF zal naar 

verwachting worden gepubliceerd voordat 

het geactualiseerde FEP in werking treedt, 

in welk geval de verwijzing naar de 

gemeenschappelijke beginselen zal worden 

weggelaten. ] 

(d) Voor de installatie, markering en exploitatie 

van lierwerkplaatsen op platforms gelden tot 

de inwerkingtreding van het SOLF de 

voorschriften van hoofdstuk 7 van document 

9261 van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) 

Guidelines for Heliports, zoals gewijzigd in 

2021 bij bijlage 14, boekdeel II van het 

Verdrag inzake de internationale 

burgerluchtvaart van 7 december 1944 

(Bundesgesetzblatt (BGBl.)). 

1956 II blz. 411, 412), die laatstelijk is gewijzigd 
bij de 

protocollen van 6 oktober 2016 (BGBl. 2018 

II blz. 306, 307). Na de inwerkingtreding van 

het SOLF moeten de bepalingen ervan 

worden nageleefd. [Het SOLF zal naar 

verwachting in werking treden vóór de 

inwerkingtreding van het geactualiseerde 

FEP, in welk geval de verwijzing naar de 

gids voor helihavens zal worden 

weggelaten]. 

(e) Rond offshore helihavens (helidekken) 

wordt een luchtruim ingesteld dat vrij wordt 

gehouden van hindernissen en dat een 

veilige uitvoering van de daar onder toezicht 

staande activiteiten mogelijk maakt. 

(f) Voorkomen moet worden dat 

landingsdekken voor helikopters onbruikbaar 

worden door de toename van obstakels in 

hun omgeving. 

 
4 Wet inzake de uitbreiding van hernieuwbare 
energiebronnen van 
21 juli 2014 (Bundesgesetzblatt I blz. 1066). 
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Laatstelijk gewijzigd bij art. 1 G zur Absenkung der 
Kostenbelasten durch die EEG-Umlage und zur 
Weitergabe dieser Absenkung an die 
Letztverbraucher vom 23.5.2022 (BGBl. I blz. 
747). 
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(g) Obstakels langs de naderings- en 

vertrekzones van landingsdekken voor 

helikopters moeten bovendien van een 

torenmarkering worden voorzien indien zij 

ook 's nachts moeten worden geëxploiteerd. 

Totdat het SOLF in werking treedt, zijn de 

voorschriften overeenkomstig TF11 van de 

WSV-kadereisen voor de markering van 

offshore-installaties in de versie van 1 juli 

2019 van toepassing. Na de 

inwerkingtreding van het SOLF moeten de 

bepalingen ervan worden nageleefd. [Het 

SOLF zal naar verwachting worden 

uitgevaardigd vóór de inwerkingtreding van 

het geactualiseerde FEP, in welk geval de 

verwijzing naar TF11 van het WSV-kader 

zal worden weggelaten]. 

(h) Aanvlieg- en vertrekzones van 

helikopterlandingsdekken mogen niet buiten 

de grenzen van de Duitse EEZ worden 

vastgesteld. 

 

6.1.4 Geen aantasting van de nationale 
en bondgenootschappelijke 
defensiezekerheid 

De bouw en de exploitatie van offshore-

windturbines, platforms, onderzeese 

kabelsystemen en andere faciliteiten voor 

energieopwekking mogen geen afbreuk doen 

aan de veiligheid van de nationale en de 

bondgenootschappelijke defensie. 

(a) In het kader van de conflictminimalisering 

moet bij de keuze van locaties voor 

offshore-windturbines, platforms en andere 

faciliteiten voor energieopwekking en bij het 

tracé van onderzeese kabelsystemen 

rekening worden gehouden met de 

belangen van landverdediging en 

alliantieverplichtingen. 

(b) Indien de installatie- of 

exploitatiewerkzaamheden raken aan 

militaire oefengebieden of gebieden 

waarvoor beperkingen gelden, of indien het 

gebruik van akoestische, optische, 

optronische, magnetische sensor-, 

elektrische, elektronische, 

elektromagnetische of seismische 

meetapparatuur, alsmede van onbemande 

onderwatervoertuigen is gepland, moet dit 

normaliter ten minste zijn 
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Het commando moet ten minste 20 

werkdagen van tevoren in kennis worden 

gesteld van de inzet, met vermelding van 

de coördinaten van het betrokken 

operatiegebied en de duur van de inzet. 

Het gebruik van meetinstrumenten wordt 

tot het noodzakelijke beperkt. 

(c) Windmolenparken en hun 

veiligheidszones mogen door voertuigen 

van de Bundeswehr worden bevaren 

overeenkomstig de beginselen van goed 

zeemanschap, op voorwaarde dat de 

werking en het onderhoud van de 

windmolenparken niet of slechts in 

onbeduidende mate worden gehinderd. 

(d) Sonar-transponders moeten worden 

geïnstalleerd op geschikte hoekpunten 

van windmolenparken, platforms en 

andere energieopwekkingsinstallaties. De 

opstelling en de specificaties van de 

sonartransponders moeten worden 

aangepast aan de eisen van de 

Bundeswehr met betrekking tot de 

functionaliteit. 

(e) De Bundeswehr moet vaste apparatuur, 

zoals zenders en ontvangers, op 

energieproductie-installaties kunnen 

installeren en bedienen. Voorwaarde is 

dat de exploitatie van militaire installaties 

op energieproductiefaciliteiten vanuit 

militair oogpunt noodzakelijk is voor de 

nationale en bondgenootschappelijke 

defensie, en dat de exploitatie van de 

energieproductiefaciliteiten daardoor zo 

min mogelijk wordt belemmerd. 

 
6.1.5 Verplichting tot deconstructie 

en veiligheidsprestatie 

Na de definitieve stopzetting van het gebruik 

worden offshore-windturbines, platforms, 

offshore-kabelsystemen en andere 

voorzieningen voor energieopwekking 

ontmanteld. 

(a) De installaties worden, indien mogelijk, 

volledig ontmanteld, voor zover dit 

mogelijk is gezien de stand van de kennis 

en de techniek op het tijdstip waarop het 

besluit tot verwijdering wordt genomen. 
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(b) Bij demontage moeten de onderdelen vóór 

recycling en vóór energieterugwinning 

worden hergebruikt, of anders moeten zij - 

aantoonbaar - op correcte wijze op het land 

worden verwijderd. 

(c) De bouwputten die bij de afbraak ontstaan, 

moeten worden opgevuld met het ter 

plaatse aanwezige natuurlijke materiaal; 

steenvullingen moeten worden vermeden. 

(d) Om ervoor te zorgen dat aan de verplichting 

tot ontmanteling van de installaties wordt 

voldaan, moet vóór de aanvang van de 

bouw en tot de definitieve ontmanteling van 

de installaties een waarborgsom worden 

betaald. 

 
6.1.6 Rekening houden met alle 

bestaande, goedgekeurde en 
gevestigde gebruiken 

Er moet naar behoren rekening worden 

gehouden met bestaande en goedgekeurde 

pijpleidingen en bestaande en goedgekeurde 

pijpleidingen, gebieden en offshore-

windturbines en andere 

energieproductiegebieden, platforms en 

goedgekeurde andere structuren die in dit plan 

worden genoemd. Wanneer de 

bodemomstandigheden geen grotere afstand 

vereisen, gelden de volgende beginselen: 

(a) In een beschermingszone van 500 meter 

aan weerszijden van pijpleidingen zijn 

geen effecten op de zeebodem 

toegestaan. 

(b) De afstand tot onderzeese kabelsystemen 

moet in overeenstemming zijn met de 

principiële toelichtingen 

6.4.2 van 100 m of 200 m afwisselend. 

(c) In beginsel mogen geen windturbines 

worden opgericht in een beschermingszone 

van 1000 meter rond de in het FEP 

aangegeven locatie van het 

convertorplatform. Uitzonderingen hierop 

zijn mogelijk in overleg met de TSO in een 

gebied van 500 tot 1000 meter rond het 

terrein. Ar- 

Werkzaamheden binnen de volledige 

beschermingszone van 1000 meter 

mogen alleen worden uitgevoerd in 

overleg met de TSO. 

(d) Bij de specifieke keuze van locaties voor 

offshore-windturbines en platforms van 

windparkexploitanten en andere installaties 

voor energieopwekking moet rekening 

worden gehouden met bestaande en 

goedgekeurde vormen van gebruik, 

gebruiksrechten en andere belangen die 

bescherming verdienen. 

(e) Tussen windturbines, platforms van de 

exploitant van het windpark of andere 

faciliteiten voor energieproductie en 

onderzeese kabelsystemen van derden 

wordt een afstand van 500 m in acht 

genomen. De bekabeling binnen het park 

van windmolenparken of andere 

energieproductiegebieden wordt zo 

ontworpen dat bestaande, goedgekeurde 

lijnen die in dit plan zijn gedefinieerd, zoveel 

mogelijk niet worden gekruist. 

(f) De planning, bouw en exploitatie van 

offshore-windturbines, platforms en 

onderzeese kabelsystemen worden 

uitgevoerd in nauwe coördinatie tussen de 

TSO en de OWP's. 

 

6.1.7 Naleving van de 
kadervoorwaarden inzake milieu 
en natuurbehoud 

De milieu- en natuurbehoudswetgeving moet 

worden nageleefd bij de keuze van locaties en 

routes, alsook bij de bouw, de exploitatie, de 

ontmanteling en alle latere gebruiksplanning 

van windturbines, platforms, maritieme 

kabelsystemen en andere faciliteiten voor 

energieopwekking. 

 
6.1.8 Inaanmerkingneming van 

cultuurgoederen 

Bij de keuze van locaties en routes moet 

rekening worden gehouden met bekende 

locaties van cultureel erfgoed. Indien bij de 

planning of de bouw van windturbines, 

platforms of onderzeese kabelsystemen en 

andere energieopwekkingsinstallaties 
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Indien tot dusver onbekende cultuurgoederen in 

de zeebodem worden aangetroffen, moeten 

passende maatregelen worden genomen om de 

cultuurgoederen te beschermen. 

 
6.1.9 Geluidsreductie 

De inbreng van geluid in het mariene milieu 

moet bij de uitvoering van de projecten zoveel 

mogelijk worden vermeden. 

(a) Om het lawaai te verminderen, moet het 

gebruik van alternatieve, geluidsarme 

funderingsvormen worden onderzocht. 

(b) Indien windturbines of -platforms en andere 

installaties voor energieopwekking worden 

geïnstalleerd door middel van impulspalen, 

moet tijdens het heien van de funderingen 

worden voorzien in het gebruik van 

doeltreffende technische 

geluidsreducerende maatregelen 

overeenkomstig de stand van de 

wetenschap en de techniek. Het 

geluidsbeschermingsconcept van een 

project waarvoor een bouwvergunning 

vereist is, wordt in een vroeg stadium in het 

ontwerp van de funderingsconstructie 

geïntegreerd. Het 

geluidsbeschermingsconcept van het 

Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud, 

Nucleaire Veiligheid en 

Consumentenbescherming (BMU) moet in 

acht worden genomen.5 in acht moeten 

worden genomen. 

(c) In het geval van heien moet de duur van het 

heien, met inbegrip van de verstrengeling, 

tot een minimum worden beperkt. 

(d) Stralen is over het algemeen niet 

toegestaan. Indien voor het verwijderen van 

munitie die niet kan worden vervoerd, het 

gebruik van explosieven onvermijdelijk is, 

moet tijdig van tevoren een 

geluidsweringsplan worden ingediend bij het 

BSH. 

(e) Teneinde aanzienlijke cumulatieve effecten 

te voorkomen of te verminderen, moeten de 

volgende maatregelen worden genomen, 

rekening houdend met de projectspecifieke 

 
 

5 Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud, 
Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming, 
2013. Concept voor de bescherming van bruinvissen 
tegen geluidsoverlast tijdens de bouw van offshore-
windmolenparken in de Duitse Noordzee 
(geluidsbeschermingsconcept). 
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Het project moet in tijd en ruimte worden 

gecoördineerd in het kader van de 

ondergeschikte goedkeuringsprocedure. 

 
6.1.10 Beperking van erosie en 

maatregelen ter bescherming 
van kabels 

De maatregelen ter bescherming tegen erosie 

en kabels moeten tot een minimum worden 

beperkt. 

 
6.1.11 Overweging van officiële 

normen, specificaties of 
concepten 

Bij de planning, de bouw en de exploitatie van 

windturbines, platforms, zeekabelsystemen 

en andere systemen voor energieopwekking 

moet rekening worden gehouden met de 

officiële normen, specificaties en concepten, 

zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

 
6.1.12 Emissiereductie 

Emissies moeten worden vermeden of, indien 

onvermijdelijk, verminderd. 

(a) Constructies moeten zodanig worden 

ontworpen dat noch de bouw noch de 

exploitatie ervan emissies veroorzaken 

die volgens de stand van de techniek 

vermijdbaar zijn of, indien emissies 

onvermijdelijk zijn, het gevolg zijn van de 

maatregelen die vereist zijn om te voldoen 

aan de veiligheidseisen van bijvoorbeeld 

de scheepvaart en de luchtvaart, het 

mariene milieu zo weinig mogelijk wordt 

beïnvloed en er geen elektromagnetische 

golven worden opgewekt die de werking 

van de conventionele navigatie- en 

communicatiesystemen en de 

frequentiebereiken van de 

correctiesignalen kunnen verstoren. 

 
 

https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/D
o- cuments/position-papers/sound-protection-con- 
zept_bmu.pdf 

https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/positionspapiere/schallschutzkonzept_bmu.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/positionspapiere/schallschutzkonzept_bmu.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/positionspapiere/schallschutzkonzept_bmu.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/positionspapiere/schallschutzkonzept_bmu.pdf
https://www.bfn.de/sites/default/files/BfN/service/Dokumente/positionspapiere/schallschutzkonzept_bmu.pdf
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(b) Het storten en lozen van afval in het 

mariene milieu is verboden, behalve in de 

gevallen die in dit planningsbeleid worden 

genoemd. 

(c) De corrosiebescherming die door de 

uitvoerende instantie van het project wordt 

gebruikt, moet zo weinig mogelijk 

verontreiniging veroorzaken en zo weinig 

mogelijk emissies veroorzaken. 

(d) Voor de koeling van de installatie moet een 

gesloten koelsysteem worden gebruikt, dat 

niet leidt tot lozing van koelwater of andere 

stoffen in het mariene milieu. 

(e) De uitvoerende instantie van het project 

verzamelt op professionele wijze afvalwater 

van sanitaire voorzieningen, medische 

faciliteiten, keukens en wasserijen, vervoert 

het aan land en voert het daar af in 

overeenstemming met de geldende 

afvalverwijderingsvoorschriften. 

(f) Het oliegehalte van het af te voeren water 

mag bij lozing niet meer dan 5 milligram per 

liter bedragen. 

(g) Op landingsdekken van helikopters mogen 

de schuimstoffen voor de productie van 

blusschuim geen per- en 

polyfluorchemicaliën bevatten. 

(h) De voorschriften van Verordening 517/2014 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 16 april 2014 inzake gefluoreerde 

broeikasgassen moeten in acht worden 

genomen. In schakel-, koel- en 

klimaatregelingsapparatuur, alsmede in 

brandbeveiligingsapparatuur, worden 

bedrijfsmaterialen gebruikt met een zo laag 

mogelijk broeikasgaspotentieel. Voor zover 

technisch haalbaar en beschikbaar, moet 

gebruik worden gemaakt van 

schakelapparatuur zonder 

zwavelhexafluoride (SF6). 

(i) Dieselgeneratoren die op platforms worden 

gebruikt, moeten zijn gecertificeerd volgens 

de emissiegrenswaarden van fase III van 

voorschrift 13 van bijlage VI bij MARPOL, 

paragraaf 5.1.1, of volgens emissienormen 

die gelijkwaardig zijn aan die welke zijn 

vastgesteld in MARPOL, bijlage VI, 

voorschrift 13, paragraaf 5.1.1. Op 

windturbines, het gebruik van 
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van dieselgeneratoren voor de 

noodstroomvoorziening. 

 
6.1.13 In aanmerking nemen van 

explosieve munitie 

Bij de keuze van een plaats of route moet 

rekening worden gehouden met bekende 

locaties van explosief oorlogsmateriaal. Indien 

tijdens de planning of de bouw van 

windturbines, platforms of onderzeese 

kabelsystemen en andere 

energieproductiefaciliteiten op de zeebodem 

tot dusver onbekend explosief 

oorlogsmateriaal wordt aangetroffen, worden 

passende beschermingsmaatregelen 

genomen. 

 
6.2 Gebieden en windturbines op zee 

en andere 

energieproductiegebieden en -

installaties 

Hieronder volgt een opsomming van de 

planningsbeginselen voor gebieden, in de 

eerste plaats voor de bouw en exploitatie van 

windturbines op zee en andere 

energieproductiegebieden en -faciliteiten. 

Verwezen wordt naar hoofdstuk 6.3, waarin 

de planningsbeginselen voor perrons, 

alsmede voor transformator- en woonperrons 

worden uiteengezet. Planningsbeginsel 6.2.2 

is niet van toepassing op andere 

energieproductiegebieden. 

 
6.2.1 Afstanden tussen gebieden 

onderling en tussen gebieden 
en windenergiecentrales 

Windturbines en andere faciliteiten voor 

energieproductie moeten op voldoende 

afstand blijven van windturbines in 

aangrenzende gebieden. 

(a) De afstand tussen de in het FEP 

omschreven gebieden of andere 

energieproductiegebieden onderling en tot 

de WTG's van goedgekeurde en 

bestaande OWP's moet ten minste 750 

meter bedragen. Voor gebieden waarvan 

de ingebruikneming gepland is vanaf 

2030, 
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de afstand is altijd ten minste 1.000 m. 

(b) Indien de afstand tussen het in het FEP 

omschreven gebied of een ander 

energieproductiegebied en de windturbines 

van een aangrenzend windpark dat in 

bedrijf of in planning is, of andere 

omschreven gebieden en andere 

energieproductiegebieden minder dan 1 000 

m bedraagt, wordt een afstand van ten 

minste vijf maal de rotordiameter tot de 

windturbines van het aangrenzende 

windpark in acht genomen. 

(c) In het geval van aangrenzende OWP's die 

zich in dezelfde periode in de planningsfase 

bevinden, moet in het kader van de 

individuele goedkeuringsprocedure het 

bewijs worden geleverd van de coördinatie 

met de respectieve projectontwikkelaar. 

(d) De bouw van windturbines is alleen 

toegestaan binnen de afgebakende 

gebieden en van andere energieproductie-

installaties alleen in andere 

energieproductiegebieden. 

 
6.2.2 Afwijking van de werkelijk 

geïnstalleerde capaciteit ten 
opzichte van de toegewezen 
netaansluitingscapaciteit 

Het aantal op de locatie te installeren 

windturbines en, in voorkomend geval, de 

opwekkingscapaciteit die de toegewezen 

netaansluitingscapaciteit overschrijdt, worden 

vastgesteld in het kader van de 

goedkeuringsprocedure. 

(a) Indien de feitelijk geïnstalleerde capaciteit 

afwijkt van de toegewezen 

netaansluitingscapaciteit, mag de maximaal 

toelaatbare opwarming van het sediment 

door onderzeese kabelsystemen niet 

worden overschreden. Als de verhoging van 

de geïnstalleerde capaciteit niet meer 

bedraagt dan 10% van de toegewezen 

netaansluitingscapaciteit, hoeft de gegunde 

inschrijver geen aanvullend bewijs te leveren 

dat hij voldoet aan het 2C-criterium 

(planningsbeginsel). 

6.4.8) is vereist voor het gebied van de 

verbindingslijn van de TSO. 

(b) Voor het gebied van de parkinterne 

bekabeling moet de inschrijver aan wie de 

opdracht wordt gegund een 

verwarmingsrapport voorleggen waarin 

rekening wordt gehouden met het extra 

geïnstalleerde vermogen. 

(c) De extra windturbines moeten binnen het 

toegewezen gebied worden gebouwd. 

 
6.3 Platforms 

Hieronder volgen de planningsbeginselen voor 

platforms. Platforms omvatten 

Gewoonlijk converterplatforms, 

verzamelplatforms, transformatorplatforms, 

woonplatforms en andere platforms die zich in 

gebieden of andere energieproductiegebieden 

bevinden. 

 
6.3.1 Planning en ontwerp van plat- 

formulieren 

Bij de planning, de bouw, de exploitatie en de 

ontmanteling van het platform moet bijzondere 

aandacht worden besteed aan de veiligheid van 

de constructie, de bevoorrading en de 

verwijdering, met inbegrip van de 

drinkwatervoorziening, de 

afvalwaterbehandeling en de arbeidsveiligheid, 

met inbegrip van vluchtroutes en 

reddingsmiddelen. 

(a) De naleving van dit planningsprincipe moet 

worden vastgelegd in een concept in de 

individuele goedkeuringsprocedure. 

(b) De huisvesting van het personeel op de 

platforms moet plaatsvinden in 

accommodatie-eenheden die reeds tijdens 

de planning van het platform voor dit doel 

zijn gepland. Vermeden moet worden dat 

achteraf wooneenheden worden 

geïnstalleerd die niet in het concept waren 

voorzien ten opzichte van de 

wooneenheden waarmee bij de planning 

van het perron reeds rekening is gehouden. 

(c) Voor een platform, ten minste twee en 

geschikt voor ontsnapping en redding- 
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Het doel van het project is te voorzien in 

afzonderlijke, onafhankelijke toegangs- en 

uitgangsvoorzieningen die gebruik maken 

van verschillende vervoerssystemen. 

(d) Op platforms kunnen gebieden waar met 

lieren wordt gewerkt, worden ingericht als 

reddingsgebieden voor noodgevallen. Het 

gebruik ervan is in het algemeen beperkt tot 

het voorkomen van gevaar voor lijf en leven 

van personen (noodgevallen) of tot 

noodzakelijke soevereine maatregelen; 

regelmatige toegang van personen tot het 

platform door middel van helikopterlieren is 

niet toegestaan. 

 
6.4 Onderzeese kabelsystemen 

Hieronder volgen de planningsbeginselen voor 

onderzeese kabelsystemen, die in dit plan 

betrekking hebben op stroomkabelsystemen 

zoals offshore koppellijnen, 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen, interconnectoren en 

onderzeese kabelsystemen voor andere 

stroomopwekkingsinstallaties. 

 
6.4.1 Bundeling 

(a) Bij het leggen van onderzeese 

kabelsystemen moet worden gestreefd naar 

een zo groot mogelijke bundeling in de zin 

van parallelle routering. 

(b) Het tracé moet zo evenwijdig mogelijk aan 

bestaande structuren en gebouwen worden 

gekozen. 

 
6.4.2 Afstand voor parallel leggen 

Bij het parallel leggen van onderzeese 

kabelsystemen moet een afstand van 100 m 

worden aangehouden tussen de afzonderlijke 

systemen en een afstand van 200 m na elk 

tweede kabelsysteem. Met name in de Oostzee 

moet rekening worden gehouden met de 

specifieke omstandigheden van de ondergrond. 

 
6.4.3 Rondleiding door grenscorridors 

(a) Onderzeese kabelsystemen die in Duitsland 

aankomen zijn altijd 

De grenscorridors N-I tot N-V en O-I tot O-

V, die zijn vastgesteld voor de EEZ en de 

12 NM-zone, moeten worden gebruikt. 

(b) Grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen moeten ook lopen via de 

grenscorridors N-VI tot en met N-XV en O-I 

tot en met O-XIII, die zijn vastgesteld aan 

de grens met de EEZ en de 12 NM-zone. 

(c) Grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen die niet in Duitsland aan 

land komen, mogen niet via de 

grenscorridors N-I tot N-V worden geleid. 

 
6.4.4 Kruising van scheepvaartroutes 

Wanneer het niet mogelijk is onderzeese 

kabels parallel aan bestaande structuren te 

laten lopen, moeten zij door 

verkeersscheidingsgebieden worden geleid via 

de kortst mogelijke route, hun en de Kiel-

Baltische zeeroute. 

 
6.4.5 Overtochten 

Kruisingen moeten worden beperkt tot het 

minimum dat uit planologisch en technisch 

oogpunt noodzakelijk is. 

(a) Kruisingen van onderzeese kabelsystemen 

met elkaar en met pijpleidingen moeten 

zoveel mogelijk worden vermeden. 

(b) Indien kruisingen niet kunnen worden 

vermeden, moeten zij worden ontworpen 

volgens de respectieve stand van de 

techniek en zo loodrecht mogelijk staan. 

(c) Indien beide kabels pas zijn gelegd, moet bij 

de planning worden gestreefd naar een 

kruising zonder kunstwerken, b.v. door het 

eerste te kruisen systeem voldoende diep in 

het verwachte kruisingsgebied te leggen. 

(d) Het ontwerp van de oversteekstructuur 

moet zo milieuvriendelijk mogelijk zijn, 

afhankelijk van de bodemgesteldheid. 

(e) Bij de planning van een kruisingsconstructie 

moet rekening worden gehouden met de 

omstandigheden van de ondergrond en de 

respectieve buigstralen van de kabels. 
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(f) In het geval van doorkruisingen worden de 

voorwaarden van geplande doorkruisingen 

contractueel overeengekomen met de 

eigenaars van de betrokken, aangelegde of 

goedgekeurde onderzeese kabels en 

pijpleidingen. 

 
6.4.6 Zachte legmethode 

Om het mariene milieu te beschermen, moet 

het leggen van onderzeese kabelsystemen op 

de zachtst mogelijke manier worden uitgevoerd. 

(a) Eventuele ankerplaatsen moeten zo worden 

geplaatst dat significante aantasting van 

wettelijk beschermde biotopen zoveel 

mogelijk wordt vermeden. 

(b) Bij het ruimen van stenen moet grootschalig 

sproeien worden vermeden. De verwijdering 

van afzonderlijke stenen moet worden 

uitgevoerd binnen een 20 m brede botszone 

(10 m rechts en links van de route) of 30 m 

in gebogen gebieden. De stenen moeten zo 

dicht mogelijk bij de plaats waar ze 

verwijderd zijn, maar niet meer dan 20 m 

buiten de werkstrook binnen de biotopen, 

worden gedeponeerd, waarbij moet worden 

voorkomen dat ze uit het waterlichaam 

worden getild. Gebiedsontruiming en 

ontruiming buiten de impactzone moeten 

afzonderlijk worden aangevraagd en door 

het BSH worden goedgekeurd. 

(c) In het geval van riffen moet een 

minimumafstand van 50 m worden 

aangehouden wanneer dat technisch 

mogelijk is. Er wordt verwezen naar 

planningsbeginsel 6.1.7. 

 
6.4.7 Dekking 

Bij de bepaling van de permanente dekking van 

onderzeese kabelsystemen moet bijzondere 

aandacht worden besteed aan de bescherming 

van het mariene milieu, de scheepvaart, 

defensie, visserij en de veiligheid van het 

systeem. 

(a) In de EEZ van de Noordzee is een 

minimumdiepte van 1,5 m voorgeschreven. 

(b) De vaststelling van de dekking voor mariene 

ca-systemen in de Oostzee wordt 

uitgevoerd in een afzonderlijke procedure 

op basis van de uitgebreide studie in 

overleg met het Directoraat-Generaal voor 

Waterwegen en Scheepvaart (GDWS) en 

met medewerking van het BfN. De studie en 

de voorgestelde dekking van de 

verschillende tracés op basis van de studie 

moeten samen met de 

aanvraagdocumenten bij het BSH worden 

ingediend. 

 
6.4.8 Sediment verwarming 

Bij het leggen van onderzeese kabelsystemen 

moeten de potentiële schadelijke effecten op 

het mariene milieu ten gevolge van door de 

kabel veroorzaakte opwarming van sedimenten 

zoveel mogelijk worden beperkt. Het 

zogenaamde "2 K-criterium" moet worden 

nageleefd als voorzorgswaarde voor de 

bescherming van het natuurlijk milieu. Dit 

criterium bepaalt een maximaal toelaatbare 

temperatuurstijging van 2 graden (Kelvin) in het 

sediment op een diepte van 20 cm. 

(a) Daartoe moet het kabelsysteem op een 

zodanige diepte worden gelegd dat aan het 

2 K-criterium wordt voldaan. Er wordt 

verwezen naar planningsbeginsel 6.4.7. 

(b) Het bewijs van de verwachte maximale 

sedimentverwarming en de naleving van het 

2 K-criterium moeten worden geleverd als 

onderdeel van de individuele 

goedkeuringsprocedure. De berekening van 

de opwarming van sedimenten moet 

worden uitgevoerd overeenkomstig de 

voorschriften van de aanvulling op StUK4 

inzake benthos, tabel 1.7. Voor 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen moet een permanente 

volledige belasting van de kabel worden 

gebruikt voor de verificatie, gezien de 

verschillende bedrijfsmodi. 

(c) Naleving van het 2-K-criterium in lopende 

exploitatie moet door de 

transmissiesysteembeheerders worden 

gewaarborgd met gebruikmaking van 
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modelprocedures, zoals bv. 

B. TCM II, worden herzien. 
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6.5 Mogelijkheden tot afwijking 

De mogelijkheid om af te wijken van de 

planningsbeginselen hangt onder meer af van de 

vraag of de planningsbeginselen gebaseerd zijn 

op bindende voorschriften in de sectorale 

wetgeving. Afwijking van de doelstellingen 

overeenkomstig artikel 4, lid 1, ROG en dus van 

de verplichting om deze bij ruimtelijk 

significante plannen in acht te nemen via het 

ROP, is alleen mogelijk onder de daar 

genoemde voorwaarden. 

Wat de bestaande officiële normen, 

specificaties en concepten betreft, bevat het 

FEP geen nieuwe bepalingen, maar verwijst het 

alleen naar bestaande regels. Zij doet dan ook 

geen uitspraken over de in dit kader geregelde 

afwijkingsmogelijkheden. 

Bovendien kan in gerechtvaardigde gevallen 

worden afgeweken van planningsbeginselen 

die niet op dwingende sectorale wetgeving zijn 

gebaseerd of doelstellingen van ruimtelijke 

ordening vertegenwoordigen. Het gaat om 

gevallen waarin de naleving niet of niet langer 

kan worden gegarandeerd wegens bijzondere 

randvoorwaarden. Voorts zijn er situaties 

denkbaar waarin niet alle beginselen tegelijk 

kunnen worden toegepast, omdat zij ten dele 

tegenstrijdige doelstellingen dienen en derhalve 

tegen elkaar moeten worden afgewogen. 

Projectontwikkelaars die bij het BSH een 

aanvraag indienen voor de oprichting en 

exploitatie van windturbines op zee, met 

inbegrip van bijbehorende neveninstallaties, 

andere installaties voor energieopwekking, 

verbindingslijnen, interconnecties of 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen, kunnen in gerechtvaardigde 

gevallen afwijken van planologische beginselen 

waarvoor geen afwijking geldt, mits niet 

tegelijkertijd aan alle planologische beginselen 

waarvoor geen afwijking geldt, kan worden 

voldaan. 

Bij een algemene afweging is het noodzakelijk 

dat de afwijking op gelijkwaardige wijze 

beantwoordt aan de doelstellingen en 

oogmerken van het betrokken beginsel en het 

met de regel nagestreefde plan, of deze niet 

wezenlijk aantast. De basisbeginselen van de 

planning mogen niet worden aangetast. 

Overeenkomstig de in het kader van de ROG 

ontwikkelde beginselen kunnen met name 

atypische individuele gevallen een indicatie zijn 

van dergelijke mogelijke afwijkingen. 

 

 

Vragen voor de raadpleging 

Planningsbeleid 6.1.6 Alle bestaande, goedgekeurde en gevestigde vormen van gebruik in 

aanmerking nemen: 

V.10 Kan de in 6.1.6 a) bedoelde minimumafstand van 500 m tot pijpleidingen worden beperkt 

tot een minimum dat noodzakelijk is voor de bouw? Welke minimumafstand zou dan moeten 

worden gespecificeerd? 
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7 Loods windturbines 

De beschikbare netaansluitingscapaciteiten 

voor proef-windturbines overeenkomstig § 95 lid 

2 WindSeeG-E zijn vermeld in tabel 7. Het gaat 

om vrije capaciteiten op de converters of de 

gelijkstroomaansluitingssystemen in de 

Noordzee en de 

wisselstroomaansluitingssystemen in de 

Oostzee, waarvoor tot op heden noch een 

onvoorwaardelijke netaansluitingsverbintenis 

overeenkomstig artikel 118, lid 12, EnWG, noch 

een toewijzing overeenkomstig artikel 17d, lid 3, 

zin 1, of artikel 118, lid 19, EnWG, noch een 

toeslag overeenkomstig artikel 23 of artikel 34 

WindSeeG-E is uitgevaardigd. 

Tabel 7: Beschikbare netaansluitingscapaciteit voor 
proef-windturbines 

 

Verbindingslijn Beschikbare 
netaansluitingscapaci
teiten voor 
Loods windturbines 

Noordzee 

NOR-2-2 /Dol- 
Win1/alpha 

88 MW 

NOR-2-3 /Dol- 
Win3/gamma 

50 MW 

NOR-4-2 /Hel- 
Win2/beta 

15 MW 

NOR-6-2 /Bor- 
Win2/beta 

14,4 MW 

Oostzee 

OST-1-3 15 MW 

OST-2-1 3 MW 

OST-2-3 23,75 MW 

 
Om ruimtelijke conflicten te vermijden, worden 

in het FEP voor het gebied van de Duitse EEZ 

ook de volgende eisen gesteld voor de 

netaansluiting van proefprojecten met offshore-

windturbines: 

(a) Overeenkomstig § 5, lid 2, WindSeeG-E, 

mogen loods-windturbines alleen op zee 

worden geplaatst in de gebieden die in het 

FEP zijn vastgesteld. 

(b) De planningsbeginselen van punt 6 

moeten worden nageleefd om rekening te 

houden met de openbare en particuliere 

belangen. 
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8 Andere 
energieproductiegebieden 

In de EEZ van de Noordzee is het andere 

energieterugwinningsgebied SEN-1 

gedefinieerd. 

In het FEP is geen pijpleidingtracé vastgesteld 

voor de aansluiting op SEN-1. Indien de 

geselecteerde inschrijver voor SEN-1 een 

pijpleiding wil gebruiken voor het vervoer van 

de opgewekte energie, moet deze zo veel 

mogelijk worden aangelegd binnen de in het 

ROP 2021 vastgestelde gereserveerde zones 

voor pijpleidingen. De planningsbeginselen van 

het FEP en de doelstellingen en beginselen van 

het ROP 2021 moeten in acht worden 

genomen. Het is niet toegestaan de pijpleiding 

naar SEN-1 te laten lopen via de in het FEP 

omschreven grenscorridors bij de overgang 

naar de kustzee van N-I naar N-V. 

Indien SEN-1 via een pijpleiding wordt 

aangesloten, moet deze een minimumcapaciteit 

van 2 GW hebben. De mogelijkheid van 

aansluiting van andere 

energieproductiegebieden door derden moet 

worden gewaarborgd door 

de exploitant van de pijpleiding moet worden 

gegarandeerd. 

Een aansluiting van het SEN-1 gebied op de 

bestaande Europipe I pijpleiding wordt niet 

uitgesloten. In het geval van een aansluiting op 

de bestaande pijpleiding moet de vereiste 

leiding langs de kortst mogelijke route binnen 

het andere energieproductiegebied worden 

gepland en moeten kruisingen met eigen kabels 

en kabels van derden zo veel mogelijk worden 

vermeden. 

In de EEZ van de Oostzee en in de territoriale 

zee is geen ander energieproductiegebied 

afgebakend. 

Tabel 8: Overzicht van de definitie van overige 
energieproductiegebieden 

 

Naam Locatie Maat Afstand 
kust 

SEN-1 
AWZ 

Noordze
e 

ca. 27,5 
km² 

Zone 2 

 

 

Vragen voor de raadpleging 

Pijpleidingen voor de aansluiting van andere energieproductiegebieden 

De aanleg van pijpleidingen voor de verbinding met het andere energieproductiegebied SEN-1 

wordt thans in beginsel mogelijk gemaakt door de bepalingen van het FEP. Het verleggen van 

de pijpleidingen door de grenscorridors N-I tot N-V is echter uitgesloten. 

F.11 Welke routes voor een pijpleiding om SEN-1 aan te sluiten zijn vanuit ruimtelijk en 

technisch oogpunt mogelijk? Op welke punten buiten de in het FEP omschreven 

gencorridors zijn er mogelijke overgangspunten naar de territoriale zee? 

F.12 Welke verdere, ook technische, specificaties en planningsbeginselen acht u 

noodzakelijk, met name voor een waterstofpijpleiding en de specificatie van een 

overeenkomstige minimumcapaciteit in het FEP? 
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Figuur 8: Ander energieproductiegebied SEN-1 in de Noordzee EEZ 
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II. Rechtvaardiging 

In het wetsontwerp van de federale regering 

voor een tweede wet tot wijziging van de wet 

windenergie op zee en andere bepalingen 

(drukwerk van de Bundestag 20/1634 van 2 mei 

2022) is bepaald dat het geïnstalleerd 

vermogen van offshore-windturbines die op het 

net zijn aangesloten, moet worden verhoogd tot 

een totaal van ten minste 30 gigawatt tegen 

2030, tot een totaal van ten minste 40 gigawatt 

tegen 2035 en tot een totaal van ten minste 70 

gigawatt tegen 2045 (§ 1, lid 2, zin 1, 

WindSeeG-E). 

In het huidige FEP van 18.12.2020 worden 

gebieden afgebakend om de eerdere 

uitbreidingsdoelstelling van 20 GW tegen 2030 

te verwezenlijken. In het kader van de 

actualiseringsprocedure van het FEP moeten 

de reeds te voorziene wetswijzigingen (met 

name de verhoging van de 

uitbreidingsdoelstellingen) zo gelijktijdig 

mogelijk op planningsniveau ten uitvoer worden 

gelegd. Om deze streefcijfers te halen, is het 

noodzakelijk dat er tegen 2030 extra OWP's in 

gebruik worden genomen. 

Nadat het BSH het voorontwerp samen met het 

ontwerp van het onderzoekskader voor de 

strategische milieubeoordeling op 17.12.2021 

had gepubliceerd, kregen de 

overheidsinstanties en het publiek de 

gelegenheid opmerkingen te maken. Op 26 

januari 2022 werd een online hoorzitting 

gehouden over de bovengenoemde ontwerp-

documenten en de gezamenlijke verklaring van 

de transmissiesysteembeheerders. Het 

onderwerp van deze hoorzitting waren ook de 

ontvangen schriftelijke opmerkingen en 

bijdragen van de deelnemers. In zijn 

mededeling van 14 april 2022 heeft het BSH 

een uitgebreid voorontwerp gepubliceerd, met 

name om overleg te plegen over de 

chronologische volgorde van de gebieden en 

de netaansluitingssystemen tot 2031 in het licht 

van de verklaring van het BNetzA. Er was ook 

gelegenheid om in dit kader opmerkingen te 

maken. 

Het ontwerp-EVP brengt eerst de gebieden en 

locaties in kaart die in het ROP 2021 zijn 

aangemerkt als prioritaire en gereserveerde 

gebieden voor offshore-windenergie. Op de in 

tabel 1 aangegeven gebieden kan waarschijnlijk 

een totaal van 48,7 GW aan offshore-

windturbines worden geplaatst. Met inbegrip 

van de verwachte ontwikkeling van 10,8 GW 

tegen 2026 en een verwacht extra potentieel 

van 1 GW in de kustzee van Mecklenburg-

Vorpommern, resulteert dit in een totaal 

potentieel van ca. 60,5 GW in de Noordzee en 

de Oostzee. Dit betekent dat er voldoende 

areaal beschikbaar is om de in de WindSeeG-E 

geformuleerde doelstellingen van ten minste 

30 GW tegen 2030 en ten minste 40 GW tegen 

2035. Om de in de Wet windenergie-E 

vastgestelde uitbreidingsdoelstelling van ten 

minste 70 GW tegen 2045 te halen, moeten 

extra gebieden voor de uitbreiding van offshore-

windenergie in aanzienlijke mate worden 

ontwikkeld. 

Dit ontwerp moet de basis vormen voor de 

vaststelling van verdere 

aanbestedingshoeveelheden. Daartoe worden 

de gebieden in de zones 3 tot en met 5 van de 

EEZ in zones verdeeld. Bovendien is het 

mogelijk gebleken de capaciteit te verhogen 

door de toewijzing van de oppervlakte aan te 

passen. Deze maatregelen dragen in een vroeg 

stadium bij tot de verwezenlijking van de 

verhoogde doelstellingen voor de uitbreiding 

van offshore-windenergie. 
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1 Krachtens artikel 5, lid 3, eerste alinea, 

van de ontwerp-wet WindSea moeten de in het 

FEP omschreven gebieden en locaties in 

overeenstemming zijn met de eisen van de 

ruimtelijke ordening overeenkomstig artikel 17, 

lid 1, van de ROG. In het kader van de 

actualisering van het FEP 2020 worden de 

gebiedsspecificaties van het ROP 2021 voor de 

EEZ in de Noordzee (figuur 10) en in de 

Oostzee (figuur 11) gebruikt en gespecificeerd. 

In het ROP voor de Duitse EEZ, dat op 1 

september 2021 in werking is getreden, zijn 

nieuwe prioriteits- en reservegebieden voor 

offshore-windenergie vastgesteld. 

De gebieden EO1 tot en met EO3 (Oostzee) en 

EN1 tot en met EN3 en EN6 tot en met EN13 

(Noordzee) zijn in hoofdstuk 2.2.2 (1) van het 

ROP 2021 omschreven als prioritaire gebieden 

voor offshore-windenergie. 

Voorts wordt in het ROP 2021 in hoofdstuk 

2.2.2 (2) wijst de gebieden EN14 tot EN19 en 

EN 4 en EN5 aan als gereserveerde gebieden 

voor offshore-windenergie. Deze zijn bedoeld 

om gebieden veilig te stellen voor de verdere 

ontwikkeling van offshore-windenergie. Gebied 

EN20 is ook aangewezen als een 

voorwaardelijk gebied. Dit wordt aangewezen 

als een gereserveerde zone voor offshore-

windenergie, tenzij het bevoegde federale 

ministerie tegen een bepaalde datum bewijst 

dat de zone in kwestie om dwingende redenen 

voor andere doeleinden moet worden gebruikt. 

Er wordt verwezen naar hoofdstuk 2.2.2, 

beginselen 1 en 2, van het ROP 2021. 

Gebied O-2 omvat delen van zowel het in het 

ROP 2021 omschreven prioritaire gebied EO2 

als het voorwaardelijke reserveringsgebied 

EO2-West. De voorgenomen aanwijzing in de 

getoonde omvang, alsmede de verwachte 

capaciteit die in gebied O-2.2 zal worden 

geïnstalleerd, is echter afhankelijk van het 

resultaat van de beoordeling van de ruimtelijke 

ordening, die voortvloeit uit beginsel 2 van 

hoofdstuk 2.2.2 van het ROP 2021. Gebied O-2 

en gebied O-2.2 worden daarom opnieuw 

bekeken. 

De gereserveerde gebieden N-21 en N-22 

vloeien voort uit de aankondiging van 

Nederland om de voortzetting van de 

scheepvaartroute SN6 in de Nederlandse EEZ 

te sluiten ten gunste van de aanwijzing van 

gebieden voor het gebruik van offshore-

windenergie. Door de realisatie van dit project 

in de Nederlandse EEZ is er geen behoefte aan 

een aanwijzing van deze scheepvaartroute 

binnen de Duitse EEZ en kunnen delen van de 

route worden gebruikt voor offshore 

windenergie. Voor zover de bovengenoemde 

gebieden als gebieden worden aangewezen, 

zal waarschijnlijk een procedure voor afwijking 

van het ROP 2021 moeten worden gevolgd. 

Tegen deze achtergrond wordt gebied N-21.1 

aangewezen als een gebied dat in aanmerking 

komt. Gebied N-22 biedt onvoldoende 

potentieel voor een efficiënte ontwikkeling met 

een standaard netaansluitingssysteem. Daarom 

worden in dit gebied in eerste instantie geen 

gebieden aangewezen. 

Het gebied N-20 komt overeen met het 

voorwaardelijke reserveringsgebied EN20 van 

het ROP 2021. De vaststelling is derhalve 

afhankelijk van het resultaat van de ruimtelijke-

ordeningsbeoordeling, dat voortvloeit uit 

beginsel 2 van hoofdstuk 2.2.2 van het ROP 

2021. Gebied N-20 en gebied N-20.1 worden 

derhalve herzien. 

Naarmate de actualisering van het POP vordert, 

wordt het onderzoek naar het latere gebruik van 

reeds gebruikte gebieden belangrijker, waarbij 

in het algemeen wordt uitgegaan van de 

mogelijkheid van een later gebruik in de in het 

ROP 2021 vastgestelde prioritaire gebieden. 

Verwezen wordt naar de desbetreffende 

toelichtingen in bijlage 3. 

De noodzaak om de gebieden N-4 en N-5 te 

onderzoeken met het oog op een mogelijk later 

gebruik, vloeit voort uit het feit dat, 

overeenkomstig artikel 8, lid 3, zin 1, van de 

ontwerp-windenergiewet (Wind- SeeG-E), 

specificaties inzake een later gebruik kunnen 

worden gemaakt in het kader van een 

actualisering van het FEP na het jaar 2030. Tot 

dusver bevatte het FEP alleen bepalingen tot en 

met het jaar 2030. 
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Beide gebieden, N-4 en N-5, liggen grotendeels 

binnen het hoofdconcentratiegebied van de 

leeuwerik en volledig binnen het 

hoofdverspreidingsgebied van de bruinvis en 

dus in belangrijke habitats van streng 

beschermde soorten of groepen van soorten. 

Aangezien de negatieve cumulatieve effecten 

op de leeuwerik volgens de huidige kennis 

intensief en permanent zijn, wordt in het 

Milieuverslag Noordzee over het FEP 2019 

geconcludeerd dat de monitoringmaatregelen 

moeten worden voortgezet en dat de betekenis 

van de cumulatieve effecten met betrekking tot 

een later gebruik van het gebied voor offshore-

windenergie ook in de komende jaren moet 

worden onderzocht. Mochten in de toekomst 

andere bevindingen inzake natuurbehoud aan 

het licht komen, dan zou een herbeoordeling 

overeenkomstig de strategische 

milieubeoordeling aangewezen zijn. Op dit 

ogenblik zijn er geen nieuwe bevindingen 

inzake natuurbehoud op grond waarvan het 

verdere gebruik van de gebieden N-4 en N-5 in 

het voornaamste concentratiegebied Seetau 

opnieuw zou kunnen worden geëvalueerd. 

Daarom worden de gebieden die zijn 

aangewezen voor later gebruik, nog in 

overweging genomen. 

Vermogen 

Met de vaststelling van de verwachte te 

installeren capaciteit wordt beoogd de 

uitbreiding van offshore-windenergie en 

offshore-verbindingssystemen parallel te laten 

verlopen en de uitbreidingsdoelstellingen voor 

offshore-windenergie te halen. 

Dienovereenkomstig wordt de vereiste 

capaciteit van de offshore verbindingslijn 

bepaald en wordt de verbinding van de 

gebieden vastgelegd. Het doel is te komen tot 

een ordelijk en efficiënt gebruik en benutting 

van offshore-verbindingslijnen. 

Door de verwachte te installeren capaciteit te 

bepalen, wordt het verwachte 

aanbestedingsvolume op het betrokken gebied 

vooraf bepaald. Het aandeel van het betrokken 

gebied in het aanbestedingsvolume wordt 

bepaald voor centraal vooronderzochte 

gebieden. 
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op basis van het vooronderzoek in het kader 

van de geschiktheidstoets en de vaststelling 

van het desbetreffende gebied met de 

bijbehorende Uitvoeringsverordening Wet 

windenergie op zee (WindSeeV) 

overeenkomstig § 12 lid 5 Wind- SeeG-E. 

Daarom kan het te installeren vermogen, 

zoals vastgesteld in de voorstudie, afwijken 

van de specificaties van het FEP. Voor de 

aanbesteding van gebieden die niet centraal 

van tevoren zijn onderzocht, is de vaststelling 

van de verwachte capaciteit die in het FEP zal 

worden geïnstalleerd van doorslaggevend 

belang. 

In vergelijking met het voorontwerp van het 

FEP is de omvang van de afzonderlijke 

gebieden vergroot tot een capaciteit van 

maximaal 2.000 MW elk door aangrenzende 

gebieden samen te voegen, voor zover dit uit 

ruimtelijk oogpunt mogelijk bleek. Dit moet de 

mogelijkheden voor kostenefficiënte planning, 

bouw en exploitatie van de windparken 

verbeteren en de netaansluiting van de 

windparken vereenvoudigen. De overgrote 

meerderheid van de deelnemers aan de 

raadpleging was voorstander van het 

samenvoegen van de gebieden. 

De methodologie voor het bepalen van de 

prestaties is uitgebreid geraadpleegd als 

onderdeel van het redactieproces voor het 

FEP 2020; voor nadere achtergrondinformatie 

wordt verwezen naar het FEP 2020. 

Voor de vaststelling van de verwachte 

geïnstalleerde capaciteit van het betrokken 

gebied in het kader van deze actualisering 

van het FEP wordt per geval een beoordeling 

gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden 

met de volgende concurrerende 

doelstellingen: 

Toename van de geïnstalleerde capaciteit 

en verwezenlijking van de doelstellingen: 

Krachtens artikel 1, lid 2, van de ontwerp-

windenergiegids wordt met de ontwerp-

windenergiegids beoogd de geïnstalleerde 

capaciteit van offshore-windturbines te 

vergroten om de uitbreidingsdoelstellingen te 

halen. De basis voor de bepalingen van dit 

ontwerp zijn de verhoogde 

expansiedoelstellingen, die oproepen tot het 

bereiken van ten minste 30 GW in 2030 en 

ten minste 45 GW in 2030. 
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2035 en ten minste 70 GW tegen 2045. Tegen 

de achtergrond van de beperkte 

beschikbaarheid van land in de Duitse EEZ, 

moet er bij de bepaling van de verwachte te 

installeren capaciteit rekening mee worden 

gehouden dat deze uitbreidingsdoelstellingen 

met het beschikbare land kunnen worden 

bereikt. Bovendien stelt het FEP bepalingen 

vast overeenkomstig § 4, lid 2, nr. 2 WindSeeG-

E, onder meer met het doel de 

elektriciteitsproductie uit windturbines op zee op 

landbesparende wijze uit te breiden. De basis 

voor de specificaties in dit ontwerp zijn de in het 

ROP vastgestelde prioritaire en 

reservegebieden voor offshore-windenergie. 

Zoals duidelijk blijkt uit de bepalingen van het 

FEP, zijn deze niet voldoende om de 

langetermijndoelstelling van een uitbreiding met 

ten minste 70 GW te bereiken. Om de behoefte 

aan extra potentiële gebieden zo laag mogelijk 

te houden, wordt echter uitgegaan van een 

relatief hoge vermogensdichtheid voor de 

afgebakende gebieden. 

Kostenefficiëntie: 

Overeenkomstig § 1, lid 2, tweede zin, 

WindSeeG-E, moet de uitbreiding van offshore-

windenergie kostenefficiënt zijn. Een lagere 

vermogensdichtheid leidt tot een vermindering 

van de verliezen ten gevolge van zogeffecten 

binnen en in naburige windparken en dus, 

binnen een bepaalde marge, tot een 

vermindering van de 

elektriciteitsproductiekosten. Vanuit het oogpunt 

van kostenefficiëntie is een lagere 

vermogensdichtheid binnen een bepaald bereik 

dus voordelig. 

Om de verwachte jaarlijkse energieproductie en 

de invloed van beschaduwingseffecten op de 

elektriciteitsopbrengst te bepalen, werden in het 

kader van het wetenschappelijk rapport dat in 

opdracht van het BSH werd opgesteld om de 

actualiseringsprocedure van het FEP te 

begeleiden, uitgebreide modellen opgesteld 

voor verschillende uitbreidingsscenario's. De 

huidige resultaten worden samen met dit 

ontwerp gepubliceerd op de website van het 

BSH (Dörenkämper, et al., 2022). 

De modelresultaten dienen om de 

vermogensberekening aannemelijk te maken; 

een uittreksel van de resultaten van de 

relevante scenario's is weergegeven in figuur 9. 

Scenario 0 geeft de huidige uitbreidingsstatus in 

2021 weer, zonder rekening te houden met de 

windmolenparken in het Küs- tenmeer. Als 

vergelijkingsscenario komt scenario 1 overeen 

met de planningsstatus van het FEP 2020 vóór 

de tenuitvoerlegging van de 

vermogensverdichting in de gebieden N-9 tot en 

met N-13. Bovendien zijn OWP's die zich 

momenteel in de planningsfase bevinden in de 

aangrenzende EEZ van Nederland, in de 

berekening meegenomen (Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat, 2021). De 

berekeningsgrondslag voor scenario 2 is de 

vermogensverdeling in de afzonderlijke 

gebieden volgens de voorgenomen 

specificaties van het uitgebreide voorontwerp. 

De vollasturen worden gebruikt als maatstaf 

voor het gebruik van een windturbine of 

windpark, en zijn het aantal uren in een jaar 

waarin het windpark energie opwekt bij vollast. 
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Figuur 9: Benutting van de gemodelleerde windparken in vollasturen per jaar in de huidige staat van uitbreiding 
(scenario 0), in de gebieden van het FEP 2020 (scenario 1) en in de gebieden van het uitgebreide voorontwerp 
(scenario 2) (Dörenkämper, et al., 2022). 

 
 

De toenemende uitbreiding van offshore-

windenergie in de Duitse en naburige EEZ's 

leidt tot een algemene vermindering van de 

verwachte vollasturen. Met name in de zones 

N-6, N-9 en N-10 is er een aanzienlijke 

vermindering van het aantal jaarlijkse 

vollasturen ten opzichte van het eerste 

tussentijdse verslag, in sommige gevallen tot 

minder dan 3.000 h/a. Dit is enerzijds te danken 

aan de vermogenscompressie in de zones N-9 

en N-10. Enerzijds is dit te wijten aan de 

vermogenscompressie in de N-9 en N-10 

gebieden. Bovendien hebben de zogeffecten 

van de planningsgebieden in Nederland een 

bijzondere invloed op de potentiële 

energieopbrengst van de gebieden dicht bij de 

grens, zoals N-6 en N-9. Vergeleken met de in 

aanmerking genomen gebieden in de zones 1 

tot en met 3, vertonen de gebieden in de zones 

4 en 5 (N-14 tot en met N-20) aanzienlijk 

hogere vollasturen. Dit is enerzijds te danken 

aan betere windomstandigheden en een 

gunstiger stroomopwaartse situatie, en 

anderzijds aan de onderliggende hypotheses 

betreffende de ontwikkeling van turbines, die 

voor de zones 4 en 5 aanzienlijk krachtiger 

turbines met grotere rotordiameters voorzien. 

Gemiddeld over alle gebieden zijn de 

gemodelleerde vollasturen in de 
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Volledige uitbreiding bij ca. 3.400 h/a. Bij de 

evaluatie van de resultaten moet worden 

opgemerkt dat deze zijn bepaald in de 

veronderstelling van volledige 

beschikbaarheid van windturbines en 

netaansluitingen en zonder rekening te 

houden met elektrische verliezen. 

Efficiëntie van de netaansluiting: 

Het doel van de afbakening van de gebieden in 
het FEP is, volgens 

§ 5, lid 4, zin 1, van het ontwerp-WindSeeG 

beoogt ook een efficiënt gebruik en een 

efficiënte capaciteitsbenutting van offshore-

verbindingslijnen. Bijgevolg moeten 

inefficiënties, zoals restcapaciteiten op 

netaansluitingssystemen of regio-

overschrijdende verbindingen, worden 

vermeden bij het bepalen van de te installeren 

capaciteit. Deze aanpak dient met name voor 

een gecoördineerde en systematische 

algemene planning en de zeer beperkte 

ruimte voor het tracé van verbindingslijnen in 

de territoriale zee kan efficiënt worden 

gebruikt. Voor bepalingen in de zones 3 tot 5 

heeft dit tot gevolg dat de bepaling van het te 

installeren vermogen 
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De standaardcapaciteit van de 

netaansluitingssystemen van 2 GW per 

aansluitingssysteem wordt als basis voor de 

berekening gebruikt. 

Een plausibiliteitscontrole van het te installeren 

vermogen wordt uitgevoerd op basis van de 

gecorrigeerde vermogensdichtheid en de 

verwachte vollasturen. Deze staan vermeld in 

tabel 9. De vloeroppervlakte is slechts in 

beperkte mate geschikt als indicator voor de 

verwachte output van een gebied. Naast de 

grootte van het gebied zijn ook de geometrie 

van het gebied en de onderliggende 

systeemtechnologie belangrijke aspecten bij het 

bepalen van de potentiële output van een 

gebied. Daarom is in het FEP 2020 de 

gecorrigeerde vermogensdichtheid ingevoerd 

als vergelijkende waarde (zie hoofdstuk 4.7 van 

het FEP 2020). Hier wordt het vermogen dat 

naar verwachting zal worden geïnstalleerd, 

gerelateerd aan het gecorrigeerde basisareaal, 

dat het afgebakende gebied aanvult met een 

bufferstrook die half zo breed is als de minimale 

installatieafstand. Dit maakt het mogelijk om 

oppervlakten van verschillende grootte en 

geometrie te vergelijken. Uit de 

aannemelijkheid van de vermogensberekening 

blijkt dat met name de gebieden N-9 en N-10 

een relatief hoge gecorrigeerde 

vermogensdichtheid hebben. In combinatie met 

de invloeden van naburige windparken liggen 

de gemiddelde vollasturen in dit gebied 

aanzienlijk onder het gemiddelde. De 

vermogensdichtheid in de gebieden N-9 en N-

10 is geraadpleegd als onderdeel van het 

voorontwerp en besproken in een 

gespecialiseerde workshop op 27 januari 2022. 

De overgrote meerderheid van de 

geraadpleegde partijen was het erover eens dat 

de in het voorontwerp voorgestelde verdichting 

van de diensten fundamenteel noodzakelijk was 

om de doelstellingen te bereiken. 

Om het uitbreidingstraject voor de periode na 

2030 te schetsen, wordt in het FEP 2020 ter 

informatie in de bijlage de verwachte capaciteit 

gepresenteerd die in de gebieden N-11 tot en 

met N-13 zal worden geïnstalleerd. Met 

betrekking tot verdere studies, de 

Aangezien rekening moet worden gehouden 

met de grote beschaduwingsverliezen van de 

windmolenparken en met de lopende procedure 

voor de actualisering van het ROP in de EEZ, 

werd als mogelijke capaciteit een marge van 8 

tot 10 GW opgegeven. Als gevolg van de 

specificaties in het ROP 2021 is de voetafdruk 

van de gebieden N-11 tot en met N-13 vergroot 

ten opzichte van de specificaties in het FEP 

2020. Tegen deze achtergrond lijkt de 

vaststelling van 12 GW in de gebieden N-11 tot 

en met N-13 in een algemene beoordeling 

mogelijk. Ook al is de gecorrigeerde 

vermogensdichtheid in de gebieden N-11 tot en 

met N-13 relatief laag, dan nog resulteert de 

omvang van de aaneengesloten gebieden in 

relatief lage vollasturen. Een verdere toename 

van de vermogensdichtheid in de gebieden N-

11 tot en met N-13 wordt derhalve niet redelijk 

geacht. 

In de gebieden in de zones 4 en 5 lijkt tegen de 

achtergrond van de modelresultaten van 

Fraunhofer IWES een betrekkelijk hoge 

gecorrigeerde vermogensdichtheid met 

betrekkelijk hoge vollasturen mogelijk. De 

achtergrond hiervan zijn de aanzienlijk betere 

windomstandigheden in de verder van de kust 

gelegen delen van de EEZ, lagere 

beschaduwingsverliezen door omringende 

windparken en de veronderstelde 

technologische ontwikkeling, die relatief hoge 

vollasturen met grotere naafhoogten en 

rotordiameters mogelijk maakt. 

Gebied O-2 omvat delen van zowel het in het 

ROP 2021 omschreven prioritaire gebied EO2 

als het voorwaardelijke reserveringsgebied 

EO2-West. De voorgenomen aanwijzing van 

gebied O-2.2 in de getoonde omvang, alsmede 

de naar verwachting te installeren capaciteit, is 

echter afhankelijk van het resultaat van de 

toetsing van de ruimtelijke ordening, die 

voortvloeit uit beginsel 2 van hoofdstuk 2.2.2 

van het ROP 2021. 
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Tabel 9: Plausibiliteitscontrole van het verwachte te installeren vermogen 
 

Aanwijzing Gebied Aanwijzing Gebied gecorrigeerd 
vermogen 
Dichtheid 
[MW/km²] 

 
 

N-3 

N-3.5 8,8 

N-3.6 9,9 

N-3.7 7,5 

N-3.8 9,3 

N-6 
N-6.6 9,6 

N-6.7 5,7 

N-7 N-7.2 9,3 

 
N-9 

N-9.1 10,7 

N-9.2 10,6 

N-9.3 11,2 

N-10 
N-10.1 10,6 

N-10.2 10,2 

N-11 
N-11.1 8,9 

N-11.2 8,3 

 
N-12 

N-12.1 8,7 

N-12.2 9,1 

N-12.3 9,4 

 
N-13 

N-13.1 7,5 

N-13.2 8,6 

N-13.3 8,7 

N-14 N-14.1 10,4 

N-15 N-15.1 10,5 

N-16 
N-16.1 10,7 

N-16.2 10,3 

 
N-17 

N-17.1 8,3 

N-17.2 10,6 

N-17.3 10,4 

N-18 
N-18.1 12,0 

N-18.2 11,7 

 
N-19 

N-19.1 9,7 

N-19.2 9,1 

N-19.3 9,7 

N-20 N-20.1 10,6 

N-21 N-21.1 6,5 

O-1 O-1.3 7,3 

O-2 O-2.2 7,3 
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2 Lijnen 

 
2.1 Grenscorridors naar de territoriale 

zee 

De in het FEP geplande routes moeten 

redelijkerwijs door de territoriale zee naar het 

NVP kunnen worden geleid (cf. 

planningsbeginsel 6.4.3). Voor de coördinatie 

met de kuststaten dienen de grenscorridors als 

plaatsen waar de verbindingslijnen de grens 

tussen de EEZ en de territoriale zee 

overschrijden. Op deze wijze moeten de 

kabelsystemen zoveel mogelijk op deze punten 

worden geconcentreerd en gebundeld voor 

verdere geleiding naar het NVP. De routering in 

de territoriale zee wordt niet bepaald; dit is de 

verantwoordelijkheid van andere instanties in 

de hiertoe voorziene procedures. Bij de 

vaststelling van de corridors is geen 

beoordeling gemaakt van het tracé, 

bijvoorbeeld met betrekking tot 

natuurbehoudskwesties in de kustzee. 

De dimensionering van de grenscorridors bij de 

overgang naar de territoriale zee vloeit voort uit 

de afstanden tussen de kabelsystemen en het 

aantal vereiste of mogelijke systemen, alsmede 

uit de respectieve ruimtelijke situatie bij de 

overgang naar de territoriale zee. 

Wat de geplande locatie van de grenscorridors 

betreft, zijn er reeds sterke beperkingen binnen 

de EEZ als gevolg van de reeds goedgekeurde 

en bestaande OWP's, zodat het bestaande 

ruimtegebrek niet gemakkelijk kan worden 

opgelost door specificaties in dit plan. 

Bovendien moet rekening worden gehouden 

met de bestaande structuren, d.w.z. met name 

de kabelsystemen en pijpleidingen die reeds in 

bedrijf zijn, waarbij de voor de toekomst 

geplande zeekabelsystemen in het bestaande 

systeem moeten passen. Tegelijkertijd is de 

planning in de kustzee nog niet zover 

gevorderd dat een voldoende aantal routes is 

vastgesteld om de uitbreidingsdoelstellingen te 

bereiken. Daarom moeten de grenscorridors in 

dit plan in nauw overleg met de kustlanden 

worden vastgesteld. 

Noordzee 

De grenscorridor N-I (Eems-route) kan niet 

worden gebruikt voor verdere systemen in het 

kader van het FEP, aangezien deze reeds 

volledig zal zijn bezet zodra het 

overgangssysteem is voltooid. 

In grenscorridor N-II (Norderneyroute) zullen in 

2026 zeven van de twaalf beschikbare routes 

bezet zijn. In het kader van dit plan zullen de 

aanvullend vereiste verbindingslijnen NOR-3-2, 

NOR-6-3, NOR-9-1, NOR-10-1 en NOR-21-1 

naar deze grenscorridor worden geleid. De N-II-

grenscorridor zal derhalve volledig bezet zijn 

wanneer NOR-21-1 in bedrijf wordt gesteld. De 

beperking dat slechts één verbindingssysteem 

per jaar in bedrijf kan worden gesteld als gevolg 

van het tijdschema voor de bouw, kan voor de 

twee systemen NOR-3-2 en NOR-6-3 met 

inbedrijfstelling in 2028 worden ondervangen 

door de noodzakelijke werkzaamheden in de 

territoriale zee vooruit te plannen. 

De volledige benutting van de N-II grenscorridor 

vereist een vroegtijdig gebruik van de N-III 

grenscorridor. In de toekomst moeten de 

verbindingssystemen via de N-III-grenscorridor 

in de kustzee worden geleid via de twee 

eilanden Baltrum en Langeoog, onder 

voorbehoud van verdere tests. De totale 

capaciteit van de N-III corridor is nog niet 

definitief vastgesteld. Volgens de bevindingen 

van het project 

In het kader van het project "Maritieme Routes 

2030" zou hieruit echter een potentieel van 13 

systemen kunnen worden afgeleid vanuit 

technisch oogpunt, met gebruikmaking van de 

thans beschikbare methoden. Vijf van deze 

systemen zouden dan via het eiland Baltrum 

worden geleid en nog eens acht systemen via 

het eiland Lange- oog. Tot dusver zijn in de 

regionale planning via het eiland Baltrum 

slechts twee systemen geïdentificeerd. 

Volgens de TSB's in hun verklaring van 5 mei 

2022 zal de pijpleidingcorridor via het eiland 

Langeoog echter waarschijnlijk in de nabije 

toekomst worden voltooid. 
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De vroegst mogelijke beschikbaarheid is voor 

verbindingssystemen met ingebruikneming in 

2032. Dit wordt gerechtvaardigd door de 

ingewikkelde kwesties die vooraf zouden 

moeten worden opgehelderd en, indien nodig, 

de noodzaak om een regionale 

planningsprocedure voor de eilandoversteek uit 

te voeren. De tot en met 2031 vastgestelde 

verbindingssystemen met de grenscorridors N-

III NOR-9-2, NOR-9-3, NOR-12-1, NOR-11-2 

en NOR-13-1 

zijn daarom ruimtelijk gepland via het eiland 

Baltrum. Mocht het mogelijk zijn om de 

verbindingssystemen vóór de ingebruikneming 

in 2031 via het eiland Langeoog te leiden, dan 

zouden de tracécorridors parallel aan Europipe 

2 moeten worden gewijzigd. Vanuit 

planningsoogpunt is een dergelijke aanpassing 

haalbaar voor de EEZ. 

Aangezien echter in 2029 twee lijnen via het 

eiland Baltrum in gebruik zullen moeten worden 

genomen, zal het waarschijnlijk nodig zijn het 

bouwvenster te verlengen om de noodzakelijke 

werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Zodra 

deze vijf verbindingssystemen in gebruik zijn 

genomen, zal de lijncorridor via Baltrum zijn 

uitgeput en zullen alle verdere 

verbindingssystemen via de N-III-grenscorridor 

via Langeoog worden geleid. Het gebruik van 

de Langeoogcorridor met ingebruikneming 

vanaf 2029 zou hier positief zijn. 

De grenscorridor N-V ten zuidwesten van 

gebied N-4 is vastgesteld voor de 

Noordzeekustzee van Sleeswijk-Holstein. De 

deelstaat Sleeswijk-Holstein heeft verklaard dat 

in vergelijking met het FEP 2020 waarschijnlijk 

zeven extra verbindingssystemen via de 

zogenaamde Büsum-corridor en dus via de N-

V-grenscorridor kunnen worden geleid. Een 

essentiële voorwaarde hiervoor is echter de 

mogelijkheid om kabels parallel te leggen in 

waterwegen en deze dus niet via de kortste 

weg te hoeven kruisen. Om deze kwestie op te 

helderen, werd overleg gepleegd met de 

betrokken autoriteiten. Bovendien heeft 

Schleswig-Holstein een voorstel ingediend voor 

de Büsum-corridor. 

de eis om de verdere verbindingssystemen 

parallel te leggen ten zuiden van de bestaande 

kabels. Bij de N-V-grenscorridor zullen de extra 

verbindingssystemen volgens NOR-7-2 echter 

ten noorden van de bestaande kabels worden 

gesitueerd, zodat de eis van een zuidelijke 

parallelle ligging kruisingen van de systemen in 

de territoriale zee zal vereisen. Een beperking 

in de tijd van de maximale verbindingssystemen 

per jaar over N-V vergelijkbaar met N-II is niet 

bekend. 

Oostzee 

In het gebied van de O-I-grenscorridor zijn in 

het kader van dit plan twee extra 

verbindingslijnen en twee grensoverschrijdende 

onderzeese kabelsystemen gepland (zie 

hoofdstuk 2.3). 

Grenscorridor O-II is geen corridor voor de 

verbinding van OWP's door de territoriale zee 

met het NVP in de zin van dit plan. Deze 

corridor dient uitsluitend voor de verbinding met 

het in de territoriale zee goedgekeurde 

windmolenpark "ARCADIS East I" (gebied O-4). 

Grenscorridor O-III wordt bepaald door de 

bestaande systemen voor het windpark "EnBW 

Windpark Baltic 2". Voor deze corridor zijn drie 

grensoverschrijdende systemen gepland als 

onderdeel van het FEP (zie hoofdstuk 2.3). 

De grenscorridors O-IV, O-V en O-XIII worden 

ook uitsluitend gebruikt voor het beheer van 

grensoverschrijdende zeekabelsystemen in het 

kader van dit plan (zie hoofdstuk 2.3). 

 
2.2 Systemen voor aansluiting op het net 

In vergelijking met de eerdere 

uitbreidingsdoelstelling van 20 GW tegen 2030 

en de overeenkomstige bepalingen van het 

FEP 2020, vereist de toename tot ten minste 30 

GW tegen 2030 de tijdige ingebruikneming van 

verdere netaansluitingssystemen. Met name 

door de lange plannings- en 

uitvoeringstermijnen is dit een van de 

belangrijkste uitdagingen gebleken voor het 

bereiken van de uitbreidingsdoelstelling. 



46 Rechtvaardi
ging 

 

 
 
 
 

 

In dit verband zijn de grenscorridors naar de 

territoriale zee en het NVP op het land opnieuw 

de essentiële factoren, waarvan de 

verduidelijking of definitie de tijdige 

ingebruikneming van de verbindingssystemen 

mogelijk moet maken. 

Sinds de publicatie van het voorontwerp van 

het FEP heeft een coördinatieproces 

plaatsgevonden tussen het BNetzA en het BSH 

alsook de betrokken aan de kust gelegen 

deelstaten Nedersaksen en Sleeswijk-Holstein 

en de verantwoordelijke TSB's om geschikte 

NVP's te identificeren. 

Doel van de coördinatie was te komen tot een 

temporele en ruimtelijke planning van de 

verbindingssystemen waarbij rekening wordt 

gehouden met zoveel mogelijk beperkingen en 

de uitbreidingsdoelstelling van ten minste 30 

GW tegen 2030 wordt bereikt. 

Zie de opmerkingen van de 

transmissienetbeheerders en het BNetzA met 

betrekking tot eventuele lokale of temporele 

beperkingen ten aanzien van de NDP's en 

eventuele noodzakelijke 

netuitbreidingsmaatregelen onshore. 

Een van de centrale punten bij het bepalen van 

de verbindingssystemen die tegen 2031 nodig 

zijn, is de routering van verdere 

verbindingssystemen via de grenscorridor N-V 

naar de NVP Heide West in Schleswig-Holstein. 

In hun verklaring van 5 mei 2022 wijzen de 

TSB's erop dat de routering van een tweede 

systeem naar Heide West verschillende 

voordelen heeft ten opzichte van de routering 

via grenscorridor N-III naar Nie- dersachsen. Zo 

zouden de overtocht over eilanden, die niet 

noodzakelijk is, en de relatief korte route over 

land beter gebruik maken van de schaarse 

marktcapaciteit en de planning- en 

uitvoeringsperiode verkorten. In zijn verklaring 

van 6 april 2022 wijst het BNetzA erop dat 

wegens de knelpunten in het onshore-netwerk 

in het Heidegebied voorlopig moet worden 

afgezien van een verder aansluitingssysteem 

op dit NVP. Een dergelijke tweede verbinding 

zou het risico inhouden dat er, tegen de tijd dat 

het NEP-net op het vasteland in gebruik wordt 

genomen, niet meer dan één verbinding zou zijn. 
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maatregelen DC 25 en DC 31 zou meer dan 

de helft van de totale jaarlijkse energie van de 

twee netaansluitingssystemen moeten 

worden ingeperkt. Tijdens het overleg- en 

coördinatieproces is duidelijk geworden dat 

eilandovergangen en lange aanlandtrajecten 

van verbindingssystemen grote 

vertragingsrisico's met zich meebrengen. 

Daarom zullen er in 2030 twee 

verbindingssystemen met NVP Heide/West 

worden gedefinieerd als gevolg van de 

overweging van NOR-11-1 en NOR-12-2. 

Bovendien moet bij de planning van de 

netaansluitingen en de chronologische 

volgorde ervan rekening worden gehouden 

met verdere randvoorwaarden of beginselen, 

zoals het minimaliseren van kruisingen zowel 

in de EEZ als in de kustgebieden van zee en 

land. 

In hun verklaring van 05.05.2020 stelden de 

transmissienetbeheerders voor om het DC-

verbindingsconcept in te voeren met een 

transmissiecapaciteit van 

2.000 MW moet ook worden toegepast op het 

verbindingssysteem OST-2-4. Er zij op 

gewezen dat, volgens de huidige stand van 

zaken, het gebied O- 

2.2 heeft een verwacht geïnstalleerd 

vermogen van maximaal 1.000 MW. Verdere 

potentiële gebieden zijn in dit gebied op korte 

tot middellange termijn niet aanwijsbaar 

wegens andere gebruiksdoeleinden. De 

definitie van een transmissiecapaciteit van 

2.000 MW voor de aansluiting van een gebied 

met een te installeren capaciteit van 

1.000 MW zou leiden tot leegstand op de 

aansluitlijn en zou derhalve niet voldoen aan 

de eis van artikel 4, lid 2, nr. 3, van de 

ontwerp-WindSeeG. 

In het uitgebreide voorontwerp van het FEP 

van 14 april 2022 werd aanvankelijk 

voorgesteld om de convertorplatforms, te 

beginnen met het NOR-9-1 systeem, aan de 

rand van het gebied te plaatsen. Uit het 

commentaar op het uitgebreide voorontwerp 

blijkt echter dat er verschillende redenen zijn 

om ze binnen het gebied te plaatsen. Een van 

de belangrijkste redenen is de routing van de 

interne kabels van het park naar de converter. 
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platform. Met name in het geval van grote 

gebieden vereist de lengte van de vereiste 

kabels een correctie van de vermogensfactor, 

die volgens de TSO's niet op het 

converterplatform kan worden uitgevoerd. Ook 

zouden de verliezen toenemen met de lengte 

van de kabels in het park en zouden kabels met 

grotere diameters nodig kunnen zijn. Tevens 

werd voorgesteld het spanningsniveau van de 

parkinterne kabels op te trekken van 66 kV tot 

bijvoorbeeld 132 kV. Er wordt verwezen naar 

de vraag die hierover in het kader van de 

raadpleging is gesteld. 

De convertorplatforms bevinden zich dan ook 

hoofdzakelijk centraal in het gebied. Hierdoor 

kan de lengte van de kabels in het park tot een 

minimum worden beperkt. Bij het leggen van de 

leidingen voor de overeenkomstige 

verbindingsleidingen wordt ernaar gestreefd zo 

weinig mogelijk land in beslag te nemen, zodat 

zij gewoonlijk loodrecht op de rand van het 

gebied naar het convertorplatform worden 

gelegd. 

Het verdere tracé van de 

verbindingspijpleidingen wordt in het algemeen 

uitgevoerd via de in het ROP 2021 vastgestelde 

gereserveerde zones voor pijpleidingen. De 

route moet kruisingen zowel in de EEZ als in 

het verdere verloop in de territoriale zee 

vermijden. Daarom worden bijvoorbeeld de 

netaansluitingssystemen voor de gebieden N-

13, N-16 en N-18, die in het oosten in de EEZ 

van de Noordzee liggen, naar de N-V-

grenscorridor naar Sleeswijk-Holstein geleid. 

De toewijzing van de gedefinieerde 

netaansluitingssystemen aan de grenscorridors 

geschiedt overeenkomstig de eis dat kruisingen 

moeten worden vermeden, rekening houdend 

met de beperkingen met betrekking tot de 

grenscorridors en de NIP's op het vasteland. Dit 

laatste geldt met name voor de 

aansluitingssystemen met een 

ingebruiknemingsdatum van 2031. 

2.3 Grensoverschrijdende 

elektriciteitsleidingen 

Het doel van het FEP is het ruimtelijk 

veiligstellen van tracés of tracécorridors voor 

mogelijke grensoverschrijdende 

elektriciteitsleidingen om ervoor te zorgen dat 

de bestaande en geplande 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen ruimtelijk worden geïntegreerd 

in een gecoördineerd totaalsysteem, d.w.z. in 

het bijzonder met betrekking tot de 

verbindingsleidingen voor OWP's. 

Noordzee 

In het FEP worden zeven extra 

grensoverschrijdende elektriciteitsleidingen in 

de EEZ van de Noordzee aangegeven. 

Daarvan zijn twee verbindingen met een 

aanlanding in Duitsland gepland. Eén 

verbinding begint bij grenscorridor N-III in 

Nedersaksen, de andere verbinding is slechts 

gedefinieerd tot aan een aanlandingspunt, 

zodat de kwestie van de aanlanding later kan 

worden opgehelderd. Op deze manier kan in 

eerste instantie een verdere route op de 

beperkte grenscorridors naar de kustzee 

worden opengehouden voor 

netaansluitingssystemen. Vanaf het 

bundelingspunt loopt het onderzeese 

kabelsysteem parallel aan "Europipe 2", via 

scheepvaartroute SN4 naar scheepvaartroute 

SN10 en vandaar langs de grens van de 

gebieden N-12 en N-13 naar grenscorridor N-

VI. 

Het andere grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsysteem dat in Duitsland aankomt, is het 

goedgekeurde NeuConnect-systeem dat naar 

Groot-Brittannië wordt geleid. Hij begint bij 

grenscorridor N-III en loopt parallel aan 

"Europipe 2" in noordelijke richting tot de 

zuidelijke rand van de scheepvaartroute SN2. 

Van daaruit gaat het verder ten noorden van de 

gebieden N-1, N-2 en N-3 in westelijke richting 

tot grenscorridor N-XV. NeuConnect wordt 

geleid via de N-III grenscorridor, maar niet via 

een eiland. Om deze reden is Neu- Connect 

niet relevant voor de beperkte capaciteit van 13 

verbindingssystemen via grenscorridor N-III. 
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Er is een grensoverschrijdend systeem gepland 

om het convertorplatform in gebied N-1 te 

verbinden met naburige OWP's in Nederland. 

Deze loopt van het convertorplatform in gebied 

N-1 naar het westen door grenscorridor N-XV. 

Bovendien zijn er nog vier 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen gepland, die alleen de Duitse 

EEZ kunnen doorkruisen en Nederland met 

Denemarken of Noorwegen verbinden. Drie 

routes lopen aan weerszijden van de 

scheepvaartroute SN10 en verbinden de 

grenscorridors N- VI en N-XIV, alsmede N-VII 

en N-XIII. Eén systeem is gepland parallel aan 

"Viking Link". 

Oostzee 

In de EEZ van de Oostzee zijn acht routes voor 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen vastgesteld, die de Duitse 

kustzee met de Deense en Zweedse EEZ's 

verbinden. Er is telkens één systeem gepland in 

het gebied van de Fehmarn Belt kruising (O-V 

tot O-VI) en parallel aan "Kon- tek" (O-IV tot O-

VII). Een ander systeem naar Denemarken 

loopt van grenscorridor O-III naar grenscorridor 

O-VIII. Ook in grenscorridor O-III beginnen twee 

systemen in de richting van Zweden, die 

parallel lopen aan het windmolenpark. 

"EnBW Windpark Baltic 2" leiden naar de 

grenscorridor O- IX. Deze liggen in het gebied 

van het windmolenpark 

"EnBW Baltic 2 Windpark" met een verkleinde 

afstand van respectievelijk 350 m en 450 m tot 

het windpark, om zo weinig mogelijk impact te 

hebben op het overlappende onderzeese 

duikgebied. Er zijn ook twee 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen gepland vanaf de grenscorridor 

O-I in de richting van Bornholm, die parallel 

lopen aan de bestaande verbindingslijnen met 

de grenscorridors O-X en O-XI. Wat de 

grenscorridor O-X betreft, wordt erop gewezen 

dat deze zich aan de rand van een duikgebied 

voor onderzeeboten bevindt en dat de route om 

redenen van nationale en 

bondgenootschappelijke defensieveiligheid ook 

buiten dit NAVO-oefengebied in het Deense 

gebied zou moeten worden geleid. 

Een ander systeem is gepland parallel aan 

"NordStream 1" of tussen "NordStream 1" en 

"NordStream 2" en verbindt de grenscorridors 

O-XII en O-XIII. 

Een route van Polen naar Denemarken lijkt op 

dit moment niet mogelijk vanwege de 

bestaande beperkingen binnen de Duitse EEZ. 

De TSO's stelden in hun verklaring van 

05.05.2022 voor om verdere routecorridors voor 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen in de Oostzee EEZ te 

definiëren. Er zijn verschillende routes 

beschikbaar voor dergelijke verbindingen naar 

zowel Zweden als Denemarken. 

 
2.4 Verbindingen tussen planten 

onderling 

De ruimtelijke eisen voor koppelingen moeten 

worden gewaarborgd voor nieuwe 

netverbindingen vanaf zone 3, te beginnen met 

netverbinding NOR-9-1. In verband met de 

motivering van de vrijstelling van koppellijnen in 

de zones 1 en 2 wordt verwezen naar hoofdstuk 

5.11 van het FEP 2020. Met het oog op 

eventueel toekomstig gebruik in deze zones, 

kunnen in de toekomst ook de verbindingen 

met deze perrons worden hervat. 

In tegenstelling tot wat eerder in het FEP 2020 

was bepaald, wordt er nu van uitgegaan dat de 

interconnecties in de toekomst met 

gelijkstroomtechnologie zullen worden 

uitgevoerd. De huidige platformconcepten van 

de TSO's voorzien in deze mogelijkheden en 

bovendien worden steeds meer zogenaamde 

multiterminal converters gebruikt, die een 

verbinding met andere converters mogelijk 

maken. Aangezien één treinpad voldoende is 

voor gelijkstroomverbindingen, is de vereiste 

treinpadruimte voor onderlinge verbindingen 

kleiner. De onderlinge verbindingen op de 

convertorplatforms zijn dienovereenkomstig 

ingetekend aan de DC-zijde van het platform. 

Bij het definiëren van de padcorridors voor 

onderlinge verbindingen moet de 
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De invloed op elkaars gebieden moet zo gering 

mogelijk zijn. 

Noordzee 

In de Noordzee moeten, te beginnen met het 

NOR-9-1 verbindingssysteem in zone 3, alle 

platforms in principe de mogelijkheid hebben 

om tot twee verbindingen met elkaar te maken. 

Als gevolg daarvan kunnen de voorgenomen 

bepalingen de voorwaarde scheppen dat alle 

platforms in zone 3 van de Noordzee met elkaar 

verbonden kunnen worden. Daarnaast zijn er 

ook onderlinge verbindingen gepland in de 

zones 4 en 5, hoewel een verbinding tussen de 

zones nog niet ruimtelijk is gedefinieerd. 

In hun gezamenlijke verklaring van 5 mei 2022 

stellen de TSO's voor de interconnecties 

flexibeler te maken en te voorzien in extra 

routegebieden. Hieraan kan niet worden 

voldaan, aangezien elke ruimtelijke definitie 

beperkingen oplegt aan andere gebruiksvormen 

en met name aan de gebieden die met elkaar 

moeten worden verbonden. Daarom moet 

ernaar worden gestreefd eventuele 

belemmeringen voor verbindingen als gevolg 

van verschillende platformconcepten in een 

vroeg stadium op te sporen en weg te nemen. 

Verbindingen alleen tussen platforms van 

dezelfde TSO lijken niet geschikt. 

Oostzee 

Voor het extra verbindingssysteem OST-2-4 in 

de Oostzee is geen verbinding met een ander 

platform gepland. Aangezien alle naburige 

platforms in het gebied zijn uitgevoerd volgens 

een draaistroomverbindingsconcept, kan een 

verbinding met het OST-2-4-platform, dat als 

gelijkstroomsysteem is gepland, alleen met een 

grote technische inspanning worden 

gerealiseerd. 
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3 Specificaties voor de kustzee 

Krachtens § 4, lid 1, zin 2, Wind- SeeG-E, kan 

de FEP ook sectorale planningspecificaties 

vaststellen voor gebieden, locaties, de 

chronologische volgorde van de aanbesteding 

van locaties, de kalenderjaren van 

ingebruikneming en de verwachte te installeren 

capaciteit, alsmede voor proeflocaties en 

andere energieproductiegebieden voor de 

territoriale zee. In overeenstemming met een 

administratief akkoord6 tussen de 

Bondsregering, vertegenwoordigd door het 

BSH, en de bevoegde deelstaat, worden de 

afzonderlijke specificaties voor de territoriale 

zee nader bepaald. 

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, vierde zin, van 

de ontwerp-wet WindSea verstrekt de deelstaat 

het BSH de voor dit doel vereiste informatie en 

documenten, inclusief die welke vereist zijn 

voor de strategische milieueffectbeoordeling. 

Overeenkomstig de administratieve regeling 

omvatten de bepalingen voor de territoriale zee 

niet 

• de locaties voor convertorplatforms, 

verzamelplatforms en transformatorstations, 

• tracés of tracécorridors voor offshore 

verbindingslijnen, voor 

grensoverschrijdende elektriciteitsleidingen 

of voor mogelijke onderlinge verbindingen 

van de installaties, tracés en tracécorridors, 

alsmede 

• Bepaling van locaties waar offshore 

verbindingspijpleidingen de grens tussen de 

exclusieve economische zone en de 

territoriale zee overschrijden, en 

• gestandaardiseerde technische beginselen 

en planningsbeginselen overeenkomstig § 

5, lid 1, nr. 6 bis 

11 WindSeeG-E. 
 
 
 
 

6 Beschikbaar Bij: https://www. 
bsh.de/EN/THE- 
MEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenent- 
wicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechen- 

De desbetreffende technische en ruimtelijke 

eisen zijn het onderwerp van de plannings- en 

individuele goedkeuringsprocedures die onder 

de verantwoordelijkheid van de deelstaat vallen. 

In het kader van de opstelling van het FEP 

2019 is reeds een administratieve 

overeenkomst gesloten tussen de federale 

regering, vertegenwoordigd door het BSH, en 

de deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren. 

Voor de deelstaten Nedersaksen en Sleeswijk-

Holstein is een administratief akkoord op dit 

moment niet aan de orde. In de territoriale zee 

van deze federale staten worden derhalve geen 

specificaties aangebracht. 

Gebieden en locaties voor de bouw en de 
exploitatie van offshore-windturbines 

De prioritaire mariene gebieden voor 

windturbines die de deelstaat M-V in het 

ruimtelijke ontwikkelingsprogramma van de 

deelstaat Mecklenburg-Vorpommern (LEP M- 

V) van 09.06.2016 heeft aangewezen, worden 

als gebieden in het FEP overgenomen. 

De voor windenergiecentrales gereserveerde 

mariene zone is aangenomen met de status 

"under review" als gevolg van een vereiste 

regionale planningsprocedure. 

Vanwege het ontbreken van de feitelijke 

beschikbaarheid van gebieden, met inbegrip 

van de vrijheid van rechten, zijn binnen de 

gebieden geen gebieden afgebakend voor de 

bouw en exploitatie van offshore-windturbines 

die zijn aangesloten op het net (artikel 5, lid 1, 

nr. 2, WindSeeG-E). 

Test veld en test veld verbindingslijn 

Overeenkomstig § 5, lid 2, zin 1, nr. 1, onder a), 

van de WindSeeG-E kan de FEP 

kustproeflocaties aanwijzen buiten gebieden 

met een totale oppervlakte van maximaal 40 

km2. 

Volgens § 3 nr. 9 WindSeeG-E zijn 

proefgebieden gebieden in de EEZ en in de 

territoriale zee waar 

 
entwicklungsplan_Verwaltungsvereinba- 
rung_BSH_Mecklenburg_Vorpom- 
mern.html?nn=1653366 

http://www.bsh.de/DE/THE-
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alleen proef offshore-windturbines die op het 

net zijn aangesloten, in de ruimtelijke context 

worden geplaatst en gezamenlijk worden 

aangesloten via een verbindingslijn in het 

proefveld. 

Een "proefveldaansluitleiding" is vereist volgens 

§ 3 Nr. 10 WindSeeG-E een proefveld 

verbindingslijn in de sense van 

§ 12b (1) zin 4 nr. 7 EnWG. Het NEP bevat dan 

ook maatregelen die nodig zijn voor de 

aansluiting van proefvelden. Bovendien kan de 

FEP, volgens 

§ 5, lid 2, zin 1 nr. 1b) WindSeeG-E vermeldt de 

kalenderjaren waarin de proef offshore 

windturbines en de bijbehorende 

verbindingsleiding naar de testlocatie voor het 

eerst in gebruik worden genomen en, ingevolge 

artikel 5, lid 2, zin 1 nr. 1c) WindSeeG-E, de 

capaciteit van de bijbehorende 

verbindingsleiding naar de testlocatie. 

Op grond van artikel 118 (26) EnWG is tot 31 

december 2023 in het NDP op grond van artikel 

12b EnWG niet meer dan één 

proefveldaansluitleiding met een 

aansluitvermogen van ten hoogste 300 MW 

vereist. 

Krachtens § 5 lid 2 zin 2 nrs. 1 tot en met 3 

WindSeeG-E kan de FEP onder meer ook 

aanwijzen: 

• Ruimtelijke eisen voor de installatie van 

proef-windturbines op zee in gebieden en 

proefvelden, 

• Technische voorwaarden van de 

verbindingslijn in het proefveld. 

Volgens een kennisgeving van de deelstaat 

Mecklenburg-Vorpommern van 26 juli 2021 zal 

een testgebied in de kustzee ten noordwesten 

van Warnemünde worden aangewezen dat 

ruimtelijk is gewijzigd ten opzichte van het LEP 

M-V 2016. 

De vragen die de deelnemers aan de 

raadpleging tijdens de voorbereiding van het 

FEP 2020 over het onderwerp scheepvaart 

hebben gesteld, konden in het kader van het 

raadplegingsproces aldaar worden beantwoord. 

Het besluit over de procedure van de deelstaat 

Mecklenburg-Vorpommern moet worden 

verduidelijkt door een compromis. 

De deelstaat Mecklenburg-Vorpommern heeft 

de gewijzigde indeling van het proefterrein in 

deze compromisoplossing aan het BSH 

voorgelegd. De deelstaat Mecklenburg-

Vorpommern heeft het jaar 2026 voorgesteld 

als jaar van ingebruikneming van het proefveld 

en de verbindingsleiding naar het proefveld. Het 

te installeren vermogen wordt geraamd op 180 

MW. 

Op basis van de brief van de deelstaat 

Mecklenburg-Voorpommeren heeft het BSH bij 

mededeling van 17 september 2021 een 

procedure tot wijziging van het FEP 2020 

ingeleid. 

In de wijzigingsprocedure was het niet mogelijk 

duidelijkheid te verschaffen over de 

onopgeloste kwestie van het jaar van 

ingebruikneming. In de ontvangen opmerkingen 

werden veeleer door verschillende partijen 

twijfels geuit over het gebruik van het proefveld 

onder de huidige juridische kadervoorwaarden 

en over het jaar van ingebruikneming, 2026. 

De testlocatie en de vereiste verbindingslijn met 

de testlocatie blijven derhalve wegens open 

vragen in de status "under review". De 

procedure tot wijziging van het FEP 2020 met 

betrekking tot de proeflocatie in de kustzee van 

de Staat M-V is gecombineerd met de huidige 

procedure tot wijziging en actualisering van het 

FEP, die op 17 december 2021 is 

aangekondigd (zie de openbare aankondiging 

van het BSH over de combinatie van de 

wijzigingsprocedure met de procedure tot 

actualisering van het FEP van 1 juli 2022). 

[De nog openstaande punten moeten in de 

onderhavige procedure zoveel mogelijk worden 

opgehelderd. Er wordt verwezen naar de 

raadplegingsvragen over de proeflocatie en de 

verbindingslijn met de proeflocatie in de kustzee 

van Mecklenburg-Vorpommern]. 
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4 Kalenderjaren van 
aanbesteding en 
inbedrijfstelling 

Voor de vaststelling van de gebieden in het 

FEP en de chronologische volgorde van de 

aanbesteding ervan, zijn er 

§ Artikel 5, lid 4, van het ontwerp van WindSea-

wet. Het hoofddoel van de bepalingen is ervoor 

te zorgen dat de uitbreiding van offshore-

windmolenparken en de bijbehorende 

verbindingssystemen op deze gebieden parallel 

verlopen en dat de bestaande verbindingslijnen 

efficiënt worden gebruikt en benut. Dit 

garandeert dat alle offshore-windturbines op tijd 

worden aangesloten en dat onbenutte 

capaciteit op de verbindingslijnen wordt 

vermeden. Op die manier moet de uitbreiding 

van het gebruik van windenergie zo 

kostenefficiënt mogelijk zijn. Bij de toepassing 

van de in artikel 5, lid 4, tweede zin, van de 

ontwerp-windenergiewet gespecificeerde 

criteria moet steeds rekening worden gehouden 

met deze doelstelling en met de algemene 

doelstelling van de wet om een continue en 

kostenefficiënte uitbreiding van het gebruik van 

offshore-windenergie te waarborgen. De lijst in 

artikel 5, lid 4, tweede zin, van de ontwerp-wet 

windenergie is niet uitputtend. 

Voor een gedetailleerde beschrijving van de 

criteria en de toepassing ervan wordt verwezen 

naar deel 4.8 van het FEP 2020. 

Tussen het kalenderjaar van de aanbesteding 

van een gebied en het kalenderjaar van de 

ingebruikneming van de offshore-windturbines 

die in dit gebied worden gegund, moeten ten 

minste zoveel maanden liggen als nodig zijn om 

ervoor te zorgen dat de uitvoeringstermijnen 

overeenkomstig artikel 81 van de ontwerp-

windenergiewet kunnen worden gehaald. 

De basis voor het bepalen van de 

chronologische volgorde van de gebieden en 

de netaansluitingen is in de eerste plaats het 

bereiken van de uitbreidingsdoelstellingen 

overeenkomstig de 

§ 1, lid 2, zin 1 WindZieG-E. Bovendien wordt in 

artikel 2 bis, lid 1, van het ontwerp-WindSeeG 

gespecificeerd hoe hoog het 

aanbestedingsvolume in de afzonderlijke 

krediteringsjaren moet zijn. 

Met de vastgestelde chronologische volgorde van 

aanbesteding en inbedrijfstelling kan de 

uitbreidingsdoelstelling van 30 GW tegen 2030 

worden bereikt. 
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De chronologische volgorde van de 

specificaties met ingebruikneming vanaf 2031 

is gebaseerd op de gespecificeerde 

aanbestedingshoeveelheden in 

§ 2a (1) WindSeeG-E, hetgeen betekent dat 

de uitbreidingsdoelstelling van 40 GW tegen 

2035 aanzienlijk wordt overschreden. De 

chronologische volgorde van gebieden en 

netaansluitingen is bepaald tot het jaar van 

ingebruikneming in 2038. De verwezenlijking 

van de langetermijndoelstelling van 70 GW 

tegen 2045 kan derhalve niet worden 

gegarandeerd met de vastgestelde gebieden. 

Daartoe moeten verdere gebieden en locaties 

voor de uitbreiding van offshore-windenergie 

worden aangewezen. 

Krachtens artikel 5, lid 1, nr. 3, van de 

ontwerp-wet Wind Sea moet de FEP tevens 

bepalen of de betrokken locatie centraal wordt 

voorgeëxpertiseerd en aanbesteed 

overeenkomstig deel 3, afdeling 4, van de 

ontwerp-wet Wind Sea, dan wel of een 

aanbesteding voor niet-centraal 

voorgeëxpertiseerde locaties overeenkomstig 

deel 3, afdeling 5, van de ontwerp-wet Wind 

Sea moet worden uitgevoerd. 

Overeenkomstig artikel 2 bis, lid 2, van de 

ontwerp-wet WindSea wordt het 

aanbestedingsvolume gelijkelijk verdeeld 

tussen centraal van tevoren geënquêteerd en 

niet-centraal van tevoren geënquêteerd 

gebied. Voor de extra gebieden die nodig zijn 

om de verhoogde uitbreidingsdoelstelling van 

30 GW tegen 2030 te bereiken, is het aandeel 

van de niet-onderzochte gebieden groter. 

De kalenderjaren van indienststelling voor de 

netaansluitingssystemen en -zones worden 

bepaald op basis van de verklaring van het 

BNetzA over het voorontwerp van het FEP 

van 6 april 2022, waarin de mogelijke 

kalenderjaren van indienststelling voor de 

aansluitingssystemen met indienststelling tot 

2031 worden vermeld. In vergelijking met de 

presentatie in het uitgebreide voorontwerp 

van het FEP van 14.4.2022 zijn er wijzigingen 

in de toewijzing van het NVP, maar niet in de 

definitie van de kalenderjaren van 

ingebruikneming. 

Voor de netaansluitingssystemen vanaf het 

jaar van ingebruikneming 2032 is nog geen 

betrouwbare informatie beschikbaar over de 

waarschijnlijke netaansluitingskosten. 
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NVP. Overeenkomstige bevindingen uit het 

lopende proces van het netontwikkelingsplan 

kunnen dus van invloed zijn op de 

chronologische volgorde van de gebieden en 

de netaansluitingssystemen. 

Overeenkomstig artikel 5, lid 1, nr. 4, van het 

ontwerp van WindSeeG bepaalt de FEP de 

kalenderjaren, met inbegrip van het kwartaal in 

het respectieve kalenderjaar, waarin de 

offshore-windturbines en de bijbehorende 

offshore-verbindingslijn die in de 

gespecificeerde gebieden zijn gelegen, in 

bedrijf moeten worden gesteld, alsook de 

kwartalen in het respectieve kalenderjaar 

waarin de kabels van de in-parkbekabeling van 

de gesitueerde offshore-windturbines moeten 

worden aangesloten op de omvormers of het 

transformatorplatform. Voorts kunnen in het 

FEP essentiële tussenstappen worden 

gespecificeerd voor het gezamenlijke 

uitvoeringsschema overeenkomstig artikel 17 

quinquies, lid 2, EnWG. 

De interactie tussen de inbedrijfstelling van de 

verbindingslijn en de inbedrijfstelling van de 

offshore windturbines is geraadpleegd tijdens 

de raadpleging over het FEP 2020. Tegen deze 

achtergrond wordt, indien twee gebieden op 

een netaansluiting zijn aangesloten, in het 

algemeen het eerste of het tweede kwartaal 

bepaald. Indien slechts één site op het 

convertorplatform wordt aangesloten, wordt de 

periode voor de installatie van de kabel in het 

algemeen vastgesteld op het eerste en tweede 

kwartaal van het respectieve kalenderjaar. In 

het geval van het NOR-3-3-verbindingssysteem 

worden de offshore-windturbines waarvoor een 

offerte is ingediend, niet rechtstreeks 

aangesloten op het converterplatform, maar via 

een transformatorplatform van de toekomstige 

ontwikkelaar van het OWP-project. Bijgevolg 

wordt voor de installatie van de bekabeling 

binnen het park geen kwartaal gespecificeerd 

voor de overeenkomstige zones. De afwijkende 

definitie van het derde kwartaal voor het 

verbindingssysteem NOR-7-2 vloeit voort uit de 

vergevorderde planningsstatus voor het 

verbindingssysteem, waardoor de installatie 

van het convertorplatform mogelijk wordt. 

convertorplatform tot en met het tweede 

kwartaal van 2027. Bijgevolg kan de installatie 

van de bekabeling in het park pas in het derde 

kwartaal van 2027 plaatsvinden. 

Ingevolge artikel 5, lid 1, nr. 4, van het ontwerp-

WindSeeG wordt in het FEP voor gebieden en 

netaansluitingssystemen naast het kalenderjaar 

van ingebruikneming ook het desbetreffende 

kwartaal in het kalenderjaar vermeld. De vraag 

in welk kwartaal van het respectieve 

kalenderjaar de netaansluiting zo vroeg 

mogelijk in gebruik kan worden genomen, is 

uitvoerig besproken tijdens de raadpleging over 

het ontwerp-EVP 2020. Tegen deze 

achtergrond wordt gewoonlijk het derde 

kwartaal van het respectieve kalenderjaar 

vastgesteld voor de inbedrijfstelling van de 

offshore verbindingslijn. De TSO met 

aansluitingsverplichtingen geeft opdracht voor 

de offshore 

§ 17 d (2) zin 1 EnWG, moet de offshore 

verbindingsleiding zo tijdig worden aangelegd 

dat de voltooiingsdata binnen de daartoe in het 

FEP vastgestelde kalenderjaren vallen, met 

inbegrip van het kwartaal in het respectieve 

kalenderjaar. 

Daarentegen is het kwartaal van 

ingebruikneming voor het verbindingssysteem 

NOR-7-2 vastgesteld op het vierde kwartaal van 

het overeenkomstige kalenderjaar. Dit is te 

wijten aan het vergevorderde planningsstadium 

van dit verbindingssysteem. 

Op basis van de opmerkingen van de TSB's in 

hun gemeenschappelijke verklaring van 5 mei 

2022 wordt de inbedrijfstelling van de 

aansluitingssystemen in de jaren 2028 tot 2030 

verdeeld over het derde en het vierde kwartaal 

indien een TSB in een jaar meer dan één 

aansluitingssysteem in bedrijf stelt. Met ingang 

van het jaar van ingebruikneming in 2031 wordt 

het derde kwartaal algemeen gedefinieerd voor 

de ingebruikneming. 
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5 Gestandaardiseerde 
technische beginselen 

Strategische planning voor de ontwikkeling van 

offshore-windenergie en de bijbehorende 

netwerktopologie voor de transmissie van 

elektriciteit is van enorm belang voor de 

levering van hernieuwbare energiebronnen. Met 

de toename van het aantal verschillende 

toepassingen in de Duitse EEZ wordt de 

beschikbare ruimte voor toekomstige 

toepassingen en infrastructuren steeds 

schaarser. 

Met het oog op een systematische en efficiënte 

planning kreeg het BSH het wettelijke mandaat 

om gebieden en locaties voor offshore-

windenergie te plannen, alsook de bijbehorende 

routes en locaties voor de vereiste 

netwerktopologie. Als gevolg van dit 

gecoördineerde proces worden de maatregelen 

in de Duitse EEZ op een ruimtelijk en temporeel 

bindende manier vastgesteld. 

Vanwege de verschillende stadia van planning 

en realisatie van de offshore verbindingslijn en 

het OWP of het aan te besteden gebied, is het 

niet mogelijk af te wijken van de 

gestandaardiseerde technische beginselen. 

Anders zouden belangrijke effecten, 

bijvoorbeeld op de interfaces tussen de TSO en 

de ontwikkelaar van het OWP-project, pas op 

een zeer laat tijdstip kunnen optreden, 

bijvoorbeeld nadat het gebied is aanbesteed. 

 
5.1 Standaard concept DC-systeem 

In principe lijkt de lengte van het tracé voor de 

aansluiting van een gebied of regio op het NVP 

op het vasteland doorslaggevend te zijn voor de 

keuze van de geschikte transmissietechnologie 

voor de aansluiting van OWP's op het net. Bij 

lijnlengtes van meer dan 100 km moeten 

regelmatig extra voorzieningen voor 

compensatie van reactief vermogen worden 

getroffen voor driefasige verbindingen. De 

transmissieverliezen nemen ook toe met de 

lengte van het kabelsysteem. Deze zijn 

aanzienlijk lager bij HVDC. Voor de EEZ 

Route-lengtes van meer dan 100 km zijn 

vereist, en met toenemende afstanden van de 

kust zelfs aanzienlijk meer. 

In vergelijking met een verbinding die gebruik 

maakt van driefasentechnologie, vereist HVDC 

een aanzienlijk kleiner aantal kabelsystemen 

voor dezelfde transmissiecapaciteit en 

vermindert het dus de ruimte die nodig is voor 

de kabelsystemen. 

 
5.2 Interface tussen TSO en 

initiatiefnemer van OWP 

Het valt te verwachten dat het concept van de 

rechtstreekse verbinding van 66 kV meer 

coördinatie zal vereisen bij de voorbereiding en 

uitvoering van de respectieve individuele 

goedkeuringsprocedures. Het gezamenlijke 

gebruik van het converterplatform ten gevolge 

van de interface tussen de TSB en de WTG-

ontwikkelaar aan de ingang van de 66 kV 

onderzeese kabelsystemen vereist nauwe 

coördinatie en duidelijke verantwoordelijkheid 

voor planning, constructie, exploitatie, 

onderhoud en herstelling, eventuele 

herstellingen en ontmanteling tussen de TSB en 

de WTG-ontwikkelaar en, indien nodig, tussen 

verschillende WTG-ontwikkelaars die hun 

offshore windturbines aansluiten op hetzelfde 

converterplatform. Het is absoluut noodzakelijk 

dat de betrokken partijen op coöperatieve wijze 

samenwerken. Dit geldt met name voor de 

uitwisseling van informatie over 

projectdeadlines, de wederzijdse overdracht 

van noodzakelijke informatie en details over het 

platform en de daarop te installeren 

componenten. Er wordt verwezen naar het 

tijdschema voor de uitvoering overeenkomstig 

artikel 17d, lid 2, EnWG. 

Er zij op gewezen dat het medegebruik van het 

converterplatform door de OWP-ontwikkelaar 

alleen het medegebruik omvat dat noodzakelijk 

is vanwege de technische interface op het 

converterplatform. De ontwikkelaar van het 

OWP moet derhalve in staat zijn de voor de 

aansluiting op het net vereiste maatregelen 

tijdig op het convertorplatform uit te voeren. 
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uit te voeren. Anderzijds moet de TSO de 

maatregelen die nodig zijn om de netaansluiting 

voor te bereiden, in een vroeg stadium 

coördineren en uitvoeren met de ontwikkelaar 

van de OWP. Een afzonderlijk platform van de 

OWP-ontwikkelaar voor huisvestings- en 

onderhoudsdoeleinden zou derhalve 

noodzakelijk kunnen zijn. 

 
5.3 Zelfsturende technologie 

Deze variant was reeds als norm vastgelegd in 

het Federale Offshore Noordzee Plan (BFO-N) 

en kan als vastgesteld worden omschreven. 

In tegenstelling tot de klassieke, aan het net 

gekoppelde technologie, kan zelfgestuurd 

HVDC een net opnieuw opbouwen zonder 

reactief vermogen te moeten leveren vanuit het 

aangesloten driefasensysteem. Deze 

eigenschap is noodzakelijk om de transmissie 

na een netstoring weer zelfstandig op te 

bouwen, in normaal bedrijf te controleren en het 

omringende driefasennet te stabiliseren. Voor 

een nadere motivering van de definitie van 

zelfsturende technologie wordt verwezen naar 

punt 5.1.2.2 van BFO- N 16/17. 

 
5.4 Transmissiespanning +/- 525 kV 

De definitie van een uniform spanningsniveau 

voor gelijkstroomsystemen (bestaande uit de 

converter op het converterplatform, het 

gelijkstroomsysteem met onderzeese kabel en 

de converter aan land) dient om een standaard 

te creëren voor de verbindingssystemen, met 

name voor het converterplatform. Op basis van 

de definitie van kaderparameters kunnen 

fabrikanten en netbeheerders 

gestandaardiseerde oplossingen ontwikkelen 

en in de toekomst al in een vroeg stadium met 

de planning beginnen - indien nodig ook 

onafhankelijk van de locatie. Het doel is een 

zekere mate van standaardisatie in de planning 

van de installaties te bereiken door de 

specificaties te standaardiseren en zo het 

planningsproces te versnellen, de 

betrouwbaarheid van de planning voor de 

exploitanten van het netwerk en het 

windmolenpark alsmede voor de leveranciers te 

bereiken en de kosten te verlagen. Een uniform 

spanningsniveau bereidt 
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Het project voorziet ook in een mogelijke 

interconnectie van de offshore 

verbindingspijpleidingen. 

Om een zo ruimtelijk mogelijke planning en 

uitvoering van de verbindingen tussen de 

offshore-verbindingslijnen mogelijk te maken, 

wordt gestreefd naar de hoogst mogelijke 

prestaties van het gelijkstroomsysteem en 

dus ook naar de hoogst mogelijke 

systeemspanning. Tot dusver is op de markt 

een standaard transmissiespanning van +/- 

320 kV ontwikkeld, die onafhankelijk is van de 

fabrikant. Beperkingen van het vermogen zijn 

hoofdzakelijk te wijten aan de beschikbare 

kabeltechnologie en de benodigde ruimte van 

het converterplatform. 

Gezien de mogelijkheid om het te 

transporteren vermogen met een hoger 

spanningsniveau te verhogen en zo de 

verbindingssystemen efficiënter te maken, is 

het noodzakelijk het aantal systemen zoveel 

mogelijk te beperken en hun respectieve 

transmissiecapaciteit te maximaliseren met 

het oog op de grote aaneengesloten gebieden 

in zone 3 van de Noordzee EEZ en de sterke 

ruimtelijke beperkingen bij het tracé van de 

verbindingslijnen. 

In het overleg over het opstellen van het FEP 

2019 is de kwestie van de technologische 

beschikbaarheid van offshore-

netaansluitingssystemen met een 

transmissiespanning van 

+/- 525 kV wordt aangepakt. Samenvattend 

kan uit de ontvangen opmerkingen worden 

opgemaakt dat de technologie naar 

verwachting vanaf ongeveer 2030 

beschikbaar zal zijn. Ook het derde 

tussentijdse verslag van de 

onderzoekscommissie die het FEP tot eind 

2020 begeleidt, kwam tot een soortgelijke 

conclusie. In hun gezamenlijke verklaring over 

het tweede ontwerp van het NEP 2019 wezen 

de TSO's er aanvankelijk op dat een realisatie 

in 2029 "niet haalbaar" was en een realisatie 

in 2030 "van cruciaal belang" was. In het 

kader van de bevestiging van het NEP 2019-

2030 is echter duidelijk geworden dat dit 

mogelijk en noodzakelijk is om de eerdere 

uitbreidingsdoelstelling van 20 GW tegen 

2030 te halen. In 
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In een overeenkomst tussen de federale 

regering, de federale kuststaten en de 

transmissienetbeheerders 50Hertz, Amprion en 

TenneT voor de implementatie van 20 GW 

offshore windenergie tegen 2030, werd het ook 

noodzakelijk geacht om het eerste offshore 

netaansluitingssysteem met een 

transmissiespanning van +/- 525 kV in 2029 in 

dienst te nemen (Federaal Ministerie voor 

Economische Zaken en Energie, 2020). 

 
5.5 Standaard vermogen 2.000 MW 

De vaststelling van een gestandaardiseerde 

transmissiecapaciteit van de 

gelijkstroomverbindingssystemen vormde de 

centrale basis voor de ruimtelijke ordening in 

het BFO-N. Uitgaande van een 

standaardvermogen van 900 MW werd de 

ruimte bepaald die nodig is voor de dissipatie 

van het geïnstalleerde windenergievermogen. 

In de FEP wordt ook een standaardcapaciteit 

gespecificeerd. Met het oog op de gebieden en 

oppervlakken in zone 3 lijkt het zinvol een zo 

groot mogelijk standaardvermogen vast te 

stellen om het aantal en dus de ruimte die 

nodig is voor convertorplatforms en routes voor 

de afvoer van de windkracht zo klein mogelijk te 

houden. 

Bij het opstellen van het FEP 2019 hebben de 

TSB's aangegeven dat de transmissiecapaciteit 

van +/- 525 kV HVDC-verbindingssystemen 

wordt beperkt tot minder dan 2.000 MW, met 

inachtneming van de maximaal toelaatbare 

sedimentverwarming (2 K-criterium, cf. 

planningsbeginsel 4.4.4.8 van het FEP 2020). 

In het kader van een begeleidende 

onderzoeksopdracht van het BSH werd een 

overeenkomstige evaluatie met 

verwarmingsberekeningen uitgevoerd. Op 

grond hiervan lijkt de transmissie van 2000 MW 

met kabeldoorsneden die nu al in gebruik zijn in 

de EEZ mogelijk te zijn met inachtneming van 

het 2 K-criterium. Als gevolg van strengere 

natuurbeschermingseisen in de kustzee van de 

Noordzee moeten in deze gebieden wellicht 

verdere maatregelen worden genomen voor de 

uitvoering van het 

Het 2 K-criterium moet in acht worden genomen 

(Bondsministerie voor Economie en Energie, 

2020). Een transmissie van 2.000 MW met 

inachtneming van het 2 K-criterium is echter 

ook mogelijk in kustzeegebieden. In dit verband 

wordt verwezen naar de voornoemde 

overeenkomst van 11 mei 2020 

(Bondsministerie van Economische Zaken en 

Energie, 2020). 

Volgens de huidige stand van de kennis wordt 

ervan uitgegaan dat het concept van de 

gelijkstroomverbinding met een 

transmissiecapaciteit van 2.000 MW op lange 

termijn zal worden toegepast. Er zijn ook talrijke 

andere projecten met dit verbindingsconcept 

buiten de Duitse EEZ. Hoewel een verdere 

uitbreiding van de transmissiecapaciteit 

denkbaar lijkt, zijn er volgens de TSO's 

momenteel geen concrete inspanningen in die 

richting. Bovendien heeft de mogelijkheid om 

convertorplatforms aan de DC-zijde aan te 

sluiten alleen zin als hetzelfde spanningsniveau 

wordt gebruikt - in dit geval +/- 525 kV. 

Niettemin wordt de mogelijkheid om de 

transmissiecapaciteit te vergroten nog steeds 

door het BSH onderzocht, ook met het oog op 

de mogelijkheid om ruimtelijke knelpunten te 

verlichten. 

 
5.6 Versie met metalen retourleiding 

Met behulp van dit ontwerp kan het systeem bij 

uitval of onbeschikbaarheid van één paal met 

de overblijvende paal als monopool worden 

gebruikt, waardoor ten minste een transmissie 

van ten hoogste 50% van het 

transmissievermogen mogelijk is. In 

tegenstelling tot de DC-verbindingssystemen 

die eerder in de EEZ van de Noordzee zijn 

geïnstalleerd, vereist het tweepolige ontwerp 

met metalen retourgeleider een extra kabel, 

zodat drie kabelsystemen in een bundel moeten 

worden geïnstalleerd. 

Indien, in het kader van verdere technische 

ontwikkelingen, het ontwerp met metalen 

retourgeleider niet langer is bedoeld 
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Indien het FEP in de toekomst moet worden 

bijgewerkt, kan dit gebeuren in het kader van 

een actualisering van het FEP. 

 
5.7 Aansluiting op het convertorplatform 

/ te voorziene bedieningspanelen 

Voor de aansluiting van OWP's op een 

converterplatform stelt de verantwoordelijke 

TSO schakelpanelen en J-buizen ter 

beschikking. Het aantal cellen en J-buizen 

wordt bepaald in functie van de aangesloten 

belasting. Gebaseerd op 14 schakelpanelen en 

J-buizen per 

1.000 MW aangesloten vermogen, zijn er b.v. 7 

schakelpanelen en J-buizen voor 500 MW of 28 

schakelpanelen en J-buizen voor een 

aangesloten vermogen van 2.000 MW, die 

dienen om OWP's aan te sluiten. 

Dienovereenkomstig wordt het aantal 

schakelpanelen en J-buizen in geval van een 

afwijking van het standaardconcept bepaald 

afhankelijk van de aangesloten belasting. 

Voor de reeds in het FEP 2020 tot en met 

NOR-6-3 gedefinieerde verbindingssystemen 

wordt verwezen naar de specificaties aldaar. 

Het aantal J-buizen en schakelpanelen dat 

beschikbaar is voor de aansluiting van OWP's 

op een convertorplatform is vaak het onderwerp 

van een overeenkomst tussen de ontwikkelaar 

van het OWP-project en de verantwoordelijke 

TSO. Met het oog op standaardisatie op lange 

termijn en gelijke behandeling is het raadzaam 

de voor een specifieke aangesloten belasting 

beschikbare J-buizen en schakelpanelen in een 

vroeg stadium in de FEP vast te leggen. 

Van deze bepalingen kan worden afgeweken bij 

overeenkomst tussen de verantwoordelijke 

TSO en de ontwikkelaar van het betrokken 

OWP, rekening houdend met de regels voor 

netaansluiting. Indien de OWP-

projectontwikkelaar het gespecificeerde aantal 

niet volledig benut, kan een andere OWP-

projectontwikkelaar wiens gebied of 

toegekende WTG's op hetzelfde platform zijn 

aangesloten, in overleg met de bevoegde TSO 

toegang tot het net worden verleend. 

In geval van stroomuitval kan de netbeheerder 

deze ongebruikte schakelpanelen of J-buizen 

gebruiken voor aansluiting, in overleg met de 

verantwoordelijke TSO. 

 
5.8 Voorschriften voor onderlinge 

verbindingen / te leveren 

schakelpanelen 

Het FEP bevat ruimtelijke specificaties voor 

verbindingen tussen convertorplatforms; 

verwezen wordt naar hoofdstuk 2.4. 

Onderlinge verbindingen kunnen bijdragen tot 

de veiligheid van het systeem. In principe is een 

verbinding van de verbindingslijnen met 

driefasige of gelijkstroomsystemen mogelijk. 

Voor het eerst worden in dit FEP 

interconnecties gedefinieerd in de 

veronderstelling van een 

gelijkstroomverbinding. Volgens de TSO's 

moeten de convertorplatforms vanaf zone 3 aan 

de technische eisen voor dergelijke 

verbindingen voldoen. 

Om deze verbindingen te kunnen gebruiken en 

de bijbehorende onderzeese kabels op het 

convertorplatform te kunnen trekken, moeten de 

nodige technische voorwaarden worden 

geschapen (met name voldoende J-buizen). 

 
5.9 66 kV directe verbinding concept 

Het concept van directe aansluiting maakt het 

transformatorplatform en het 155 kV of 220 kV 

tussenspanningsniveau tussen het 

transformator- en converterplatform overbodig. 

Vanaf het convertorplatform wordt een 

verbinding tot stand gebracht met het NVP op 

het vasteland door middel van 

gelijkstroomtransmissie. Ondanks de 

mogelijkheid om geen transformatorplatform te 

gebruiken, kan toch een apart platform nodig 

zijn voor onderhouds- en 

accommodatiedoeleinden van de OWP. 

De geschikte transmissietechnologie voor de 

verbindingen tussen het convertorplatform en 

het OWP hangt in hoofdzaak af van de 

trajectlengte tussen het convertorplatform en de 

aangesloten WT's. Voor de EEZ zijn de 

volgende punten van belang 
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In het verleden werden vaak routes met een 

lengte van ongeveer 20 km waargenomen. 

Naarmate de afstanden en dus de kabellengten 

langer worden, nemen de verliezen en de 

behoefte aan compensatie van het 

blindvermogen toe. Bovendien neemt de 

benodigde ruimte toe met de lengte van het 

kabelsysteem vanwege de eventuele noodzaak 

van compensatie van reactief vermogen. In 

combinatie met de in het NEP 2019-2030 

aangegeven kostenverschillen tussen 

gelijkstroom- en wisselstroomkabelsystemen 

moet worden gestreefd naar een centrale locatie 

voor het converterplatform met zo kort 

mogelijke driefasige leidingen. 

Op lange termijn lijkt het denkbaar om het 

spanningsniveau van het concept van de 

directe verbinding te verhogen, bijvoorbeeld tot 

132 kV. Met name in het geval van grote 

aaneengesloten gebieden in combinatie met de 

standaard transmissiecapaciteit van 2000 MW 

en toekomstige windturbines met een navenant 

hoger nominaal vermogen lijkt een 

vermindering van de benodigde onderzeese 

kabelsystemen zinvol. De vereiste directe 

aansluiting van windturbines met een spanning 

van meer dan 66 kV zou echter moeten worden 

onderzocht. Er wordt verwezen naar de 

desbetreffende raadplegingsvraag en het 

onlangs gepubliceerde verslag van de Carbon 

Trust (Carbon Trust, 2022). 

Aangezien het concept rechtstreekse 

aansluiting van offshore-windturbines op het 

converterplatform inhoudt, zonder een 

tussenliggend transformatorplatform, moeten 

de offshore-windturbines voldoen aan de eisen 

voor aansluiting op het converterplatform, 

bijvoorbeeld door een uitgangsspanning van 66 

kV te hebben. Voor verdere technische 

aansluitvoorwaarden wordt verwezen naar de 

VDE offshore netaansluitvoorschriften (VDE-

AR-N 4131). 

 
5.10 Grensoverschrijdende 

onderzeese kabelsystemen: 

gebundeld onderzees kabelsysteem 

Door de aanzienlijk lagere verliezen en het 

lagere stroomverbruik in vergelijking met het 

driefasenontwerp, is de 
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Aangezien het onderzeese kabelsysteem 

geen compensatie van reactief vermogen 

meer vereist, zijn alle bekende projecten voor 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelverbindingen door de Duitse EEZ reeds 

gepland als gelijkstroomverbindingen. 

Door bundeling van de uitgaande en 

retourgeleiders kan in het algemeen een 

magnetische fluxdichtheid worden bereikt die 

aanzienlijk lager is dan de gemiddelde sterkte 

van het aardmagnetisch veld en waardoor 

significante effecten op beschermde activa 

worden uitgesloten. Ten gevolge van de 

ontwikkeling van offshore-windenergie 

worden nu, naast de "klassieke" 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen die terrestrische netten met 

elkaar verbinden, ook grensoverschrijdende 

verbindingen tussen OWP's ontwikkeld. 

"Kriegers Flak Gecombineerde Net 

Oplossing". Deze verbindingen kunnen 

worden uitgevoerd als driefasige verbindingen 

vanwege de kortere trajectlengte en de 

noodzaak van een bijpassend 

verbindingsconcept en vallen derhalve niet 

onder deze eis. 

 
5.11 Grensoverschrijdende 

mariene ecosystemen: 

Beschouwing van het gehele 

systeem 

Voor grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen moet in de 

goedkeuringsprocedure worden uitgelegd hoe 

zij in de netwerkplanning kunnen worden 

opgenomen zonder de 

uitbreidingsdoelstellingen voor offshore-

windenergie gedeeltelijk in het gedrang te 

brengen. Vanuit dit oogpunt is het zinvol per 

geval te onderzoeken of en in welke mate 

grensoverschrijdende onderzeese kabels 

kunnen worden aangesloten op OWP's. 

Daarom moet met name de gebruikte 

technologie worden onderzocht en moet de 

compatibiliteit ervan met het totale net worden 

afgewogen tegen andere voordelen (b.v. 

grotere transmissiecapaciteit). 

In de loop van de verdere actualisering van 

het FEP zal de ontwikkeling van een 

internationaal offshorenetwerk, met inbegrip 

van zowel de grensoverschrijdende 

onderzeese kabelsystemen als de 

verbindingslijnen voor offshore-

windmolenparken, worden overwogen. 
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windenergie in de gaten moet blijven worden 

gehouden. Voordat de grensoverschrijdende 

kabelsystemen in een vermaasd 

offshorenetwerk kunnen worden geïntegreerd, 

moeten naast de kwestie van de economische 

levensvatbaarheid ook technische en 

regelgevingskwesties worden opgehelderd. 
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6 Planningsprincipes 

De planningsbeginselen zijn gebaseerd op de 

doelstellingen en beginselen van het ROP voor 

de EEZ's van de Noordzee en de Oostzee. In 

het kader van het ROP is reeds een algemene 

beschouwing van de gebruiksmogelijkheden 

uitgevoerd. De in dit verband gedane 

specificaties worden in acht genomen en in 

aanmerking genomen bij de actualisering van 

het FDP. De relevante doelstellingen en 

beginselen op het niveau van de ruimtelijke 

ordening zijn hoofdzakelijk als 

planningsbeginselen in het POP opgenomen en 

worden op basis van de ingediende 

vorderingen en rechten getoetst, gespecificeerd 

en gewogen naar hun belang voor de 

toepasselijkheid van de in het POP behandelde 

regelgevingskwesties. 

De definitie van gestandaardiseerde 

technologiebeginselen en planningsbeginselen 

is reeds gebaseerd op een afweging van 

mogelijkerwijs betrokken algemene belangen 

en rechtsposities, zodat de definitie van 

gestandaardiseerde technologiebeginselen en 

planningsbeginselen ook reeds een 

"voorafgaand onderzoek" van mogelijke 

alternatieven omvat. 

 
6.1 Algemene beginselen 

Hieronder volgen de motiveringen van de 

planningsbeginselen voor offshore-

windturbines, platforms, onderzeese 

kabelsystemen en andere faciliteiten voor 

energieopwekking. 

 
6.1.1 Algehele tijdscoördinatie van de 

montage- en 
installatiewerkzaamheden 

De definitie stemt overeen met de specificaties 

voor algemene coördinatie in beginsel 2.2.3. 

(8) van het ROP 2021. 

Voor de installatiewerkzaamheden van 

kabelsystemen die ruimtelijk dicht bij elkaar 

liggen, moet worden gestreefd naar een 

algehele coördinatie in de tijd. Op die manier 

kan het aantal ingrepen worden beperkt en 

kunnen mogelijke cumulatieve effecten worden 

vermeden of beperkt. 
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Om het effect op het mariene milieu te 

beperken, moet de bouw van windturbines, 

platforms, maritieme kabelsystemen en 

andere faciliteiten voor energieopwekking in 

elkaars nabijheid ook in de tijd worden 

gecoördineerd (cf. ook planningsbeginsel 

6.1.9 inzake geluidsbeperking). 

Dit houdt ook in dat het scheepvaartverkeer 

voor bouw en exploitatie en de daarmee 

gepaard gaande akoestische en visuele 

verstoringen tot een minimum worden beperkt 

door een optimale planning van bouw en tijd. 

 
6.1.2 Geen aantasting van de 

veiligheid en het vlotte verloop 
van het scheepvaartverkeer 

Deze specificatie is afgeleid van het 

ruimtelijke-ordeningsbeginsel 2.2.1 (3), 

volgens hetwelk het economisch gebruik de 

veiligheid en de verkeersvriendelijkheid zo 

weinig mogelijk in het gedrang moet brengen. 

Rond windturbines en platforms wordt 

regelmatig een gemeenschappelijke 

veiligheidszone ingesteld. Enerzijds zorgt 

deze veiligheidszone ervoor dat er in deze 

gebieden geen commerciële scheepvaart 

plaatsvindt en anderzijds dat de scheepvaart 

op een behoorlijke manier en volgens de 

regels van goed zeemanschap kan blijven 

opereren. In dit verband wordt verwezen naar 

de verantwoordelijkheid van de GDWS voor 

de instelling van veiligheidszones en voor de 

vaststelling van eventuele vaarregels. 

In het geval van kabelsystemen wordt niet 

verwacht dat de gespecificeerde diepte (zie 

6.4.7) en de kruisingshoeken (zie 6.4.4) de 

scheepvaart zullen hinderen. 

Er wordt verwezen naar de 

planningsbeginselen 6.1.6 en 6.1.11. 
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6.1.3 Geen aantasting van de veiligheid 
en het gemak van het luchtverkeer 

Offshore constructies of delen daarvan kunnen 

een gevaar vormen voor het luchtverkeer 

(botsingsgevaar). Om het potentiële gevaar tot 

een minimum te beperken, moeten dergelijke 

structuren daarom als luchtvaartobstakels 

worden gemarkeerd. Aangezien de 

toepasselijke voorschriften op het grondgebied 

zich niet uitstrekken tot de Duitse EEZ, heeft 

het BMDV in deel 5 van het SOLF reeds 

overeenkomstige voorschriften voor de EEZ 

vastgesteld. 

In artikel 9, lid 8, van de wet inzake 

hernieuwbare energiebronnen worden de 

gebieden in de Duitse EEZ genoemd waarvoor 

de nachtmarkering vraaggestuurd moet zijn. 

De GGBL-WBF zijn ook van toepassing op de 

oprichting, markering en exploitatie van 

windmolenparken op windmolens in de EEZ (cf. 

nr. 1.1 GGBL-WBF) en moeten derhalve 

worden nageleefd totdat nieuwe voorschriften 

(SOLF) zijn vastgesteld. 

Bij gebrek aan relevante nationale regelgeving 

zijn in beginsel de regels van de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) van 

toepassing in de EEZ (internationaal luchtruim) 

in het kader van het luchtverkeer. Met 

betrekking tot lierbedieningsgebieden op 

platforms kunnen de voorschriften voor 

lierbedieningsgebieden op schepen in 

overeenstemming met de bevoegde autoriteit 

(BMDV) ook op platforms worden toegepast 

(vgl. nrs. 4.2.25 t/m 4.2.29 van ICAO Annex 14, 

Volume II). 

i. V. m. Nr. 7.1 ICAO document 9261). Dit is het 

geval tot de inwerkingtreding van de BMDV-

norm (SOLF). Deze laatste zal 

overeenkomstige voorschriften bevatten voor 

dit type windgebied. 

Adequate bescherming tegen obstakels is een 

belangrijk criterium voor veilige vluchtoperaties 

op een helikopterlandingsdek. De afmetingen 

en de oriëntatie van de ruimten die voor dit doel 

moeten worden ingericht, zijn afgeleid van de 

desbetreffende verordeningen. Het betreft met 

name bijlage 14, volume II, bij de overeenkomst 

De bepalingen van Verordening (EU) nr. 

965/2012, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zijn 

van toepassing naast de bepalingen van de 

Internationale Burgerluchtvaartregels en, na de 

invoering daarvan, het SOLF en, in het geval 

van commerciële operaties, de regels inzake de 

beoordeling van obstakels. 

Obstakels in de aanloop- en vertrekzones van 

helikopterlandingsdekken vormen een groot 

risico op botsingen. Daarom mogen zij daar niet 

worden gebouwd of, in individuele gevallen, 

alleen onder strikte voorwaarden. Anders zou 

het helikopterlandingsdek niet meer bruikbaar 

zijn of althans niet meer kunnen worden 

gebruikt voor het beoogde doel. Het beginsel is 

ontleend aan de desbetreffende bepalingen van 

ICAO-bijlage 14, deel II (zie met name nr. 4) en 

is van toepassing tot de inwerkingtreding van 

het SOLF, dat terzake voorschriften zal 

bevatten. 

Torenverlichting verhoogt de herkenbaarheid 

van obstakels, vergemakkelijkt de oriëntatie van 

de helikopterbemanningen en geeft een 

ruimtelijke indruk van de omgeving. Op die 

manier kan de nadering van dergelijke 

hindernissen beter worden beoordeeld, 

aangezien de laterale grenzen van de 

naderings- en de vertrekroute worden 

aangegeven. Specifieke voorschriften voor de 

uitvoering zijn vervat in TF11; na de 

inwerkingtreding van het SOLF zullen de eisen 

voor torenbakens door deze norm worden 

geregeld. 

Het feit dat naderings- en vertrekplaatsen voor 

helikopterlandingsdekken niet buiten de 

grenzen van de Duitse EEZ mogen worden 

gebouwd, voorkomt dat deze onbruikbaar 

worden door de toename van obstakels buiten 

de Duitse EEZ. In de regel is er geen of slechts 

zeer geringe invloed op bouwprojecten die 

buiten de Duitse EEZ-grenzen zijn gepland, 

zodat een anderszins betrouwbare planning in 

principe niet kan worden gegarandeerd. 
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6.1.4 Geen aantasting van de veiligheid 
van de nationale en de 
alliantieverdediging 

De bepalingen komen overeen met § 5, lid 3, 
blz. 2 

Nr. 4 WindZieG-E en doelstelling 2.2.2 (5.1) 

en beginsel 2.2.2 (5.2) van het ROP 2021. 

Het aanwijzen van gebieden, oppervlakken, 

platforms en andere faciliteiten voor 

energieproductie binnen militaire 

oefengebieden voor drijvende eenheden of 

oefengebieden voor vluchten die op zeeniveau 

beginnen, moet worden vermeden. Voor zover 

de specifieke oefenprocedures niet door de 

aanwijzing worden beperkt, is een inzet in deze 

gebieden in individuele gevallen niet 

uitgesloten. Het is de bedoeling dat de 

onderzeese kabelsystemen worden aangelegd 

buiten de militaire oefengebieden voor 

drijvende eenheden. 

De bepalingen c) en d) komen overeen met de 

doelstelling inzake ruimtelijke ordening 2.2.2 

(5.1) en het beginsel 2.2.2 (5.2) van het ROP 

2021 en dienen om een doeltreffende nationale 

en alliantieverdediging te waarborgen. Voor 

verdere motivering, zie ROP 2021. 

Tijdens oefeningen met het oog op de nationale 

en bondgenootschappelijke defensie is de 

installatie van sonartransponders bedoeld om 

bronnen van gevaar door aanvaringen van 

onderzeeërs met structurele installaties te 

vermijden door middel van akoestische 

signalen. 

 
6.1.5 Verplichting tot deconstructie 

en veiligheidsprestatie 

In het FEP wordt gestreefd naar volledige 

ontmanteling om de ruimten en routes later zo 

goed mogelijk bruikbaar te maken. De 

bepalingen komen overeen met artikel 80, lid 1, 

van de WindSeeG-E, volgens hetwelk 

voorzieningen moeten worden verwijderd met 

het oog op een volledig volgend gebruik en het 

herstel van de prestaties en de functionaliteit 

van het gebied. Voorts geeft het bestek 

uitvoering aan de doelstelling van ruimtelijke 

ordening 2.2.1 (2) van het ROP 2021, op grond 

waarvan vaste installaties moeten worden 

verwijderd. 
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installaties moeten worden ontmanteld nadat 

zij niet meer worden gebruikt. 

Of de funderingen volledig moeten worden 

verwijderd, moet worden onderzocht op het 

ogenblik van de ontmanteling. Daarbij wordt 

rekening gehouden met de stand van 

wetenschap en techniek op dat moment, en in 

het bijzonder met de vraag in hoeverre 

verwijdering noodzakelijk of wenselijk is met 

het oog op een doelmatig later gebruik. In de 

regel moet de verwijdering echter ten minste 

zo ver worden doorgevoerd dat de bovenrand 

van de resterende fundering zich permanent 

onder de beweeglijke onderrand van het 

sediment en onder het bereik van vistuig 

bevindt. Afhankelijk van de locatie moet dit 

gedurende een bepaalde periode worden 

gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er 

geen belemmering is voor de scheepvaart en 

de visserij. 

De precieze specificaties voor de demontage 

worden overgelaten aan de individuele 

procedure, onder meer om de eisen aan te 

passen aan de respectieve locatie. 

De waarborgsom dient tot zekerheid van de 

ontmantelingsverplichting overeenkomstig § 

80 WindSeeG-. 

E. De eisen inzake veiligheidsprestaties zijn 

opgenomen in de bijlage bij het wetsontwerp 

windenergie (bij artikel 80, lid 3, van het 

wetsontwerp windenergie). 

 
6.1.6 Rekening houden met alle 

bestaande, goedgekeurde en 
gevestigde gebruiken 

Dit planningsprincipe komt ook overeen met 

de evaluaties in het ROP 2021, bv. in de 

voorschriften 2.2.1 (3), 2.2.2 (3), 2.2.2 (4), 

2.2.2 (5.1). 

en 2.2.2 (5.2). 

In het kader van de conflictminimalisering 

moet bij de selectie van locaties voor 

offshore-windturbines en -platforms of de 

routering van offshore-kabelsystemen en 

andere faciliteiten voor energieopwekking in 

een zo vroeg mogelijk stadium rekening 

worden gehouden met scheepvaartbelangen 

(cf. planningsbeginsel 6.1.2). 
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(cf. planningsbeginsel 6.1.4), alsook bestaande 

en goedgekeurde 

toepassingen/gebruiksrechten (inclusief 

OWP's). Er moet een tracé buiten deze 

gebieden worden gezocht indien de aanleg van 

de onderzeese kabelsystemen naar 

verwachting een negatief effect zal hebben op 

de bovengenoemde gebruiksdoeleinden. Ook 

met de belangen van de visserij moet in een 

vroeg stadium rekening worden gehouden. De 

bouw van aquacultuurvoorzieningen dient 

plaats te vinden in de nabijheid van of in 

combinatie met andere bestaande 

voorzieningen of voorzieningen in aanbouw. 

Het onderhoud en de exploitatie van de 

voorzieningen moeten zo min mogelijk worden 

beïnvloed door de bouw en de exploitatie van 

aquacultuurvoorzieningen. Er wordt verwezen 

naar de basiszin 2.2.5 (2) in het ROP 2021. 

Vissen over onderzeese kabelsystemen buiten 

de veiligheidszones is over het algemeen 

mogelijk door een voldoende diepte van de 

kabels en overeenkomstige voorwaarden in de 

afzonderlijke procedures; er wordt verwezen 

naar de voorschriften van beginsel 6.4.7. 

Voorschriften binnen OWP-gebieden in 

overeenstemming met het beginsel 

2.2.2 (4) en beginsel 2.2.5 (2) van het ROP 

2021 moeten in individuele gevallen worden 

verduidelijkt. 

Om het risico van beschadiging van bestaande 

pijpleidingen te beperken en de 

herstelmogelijkheden niet in het gedrang te 

brengen, moet bij de keuze van het tracé van 

nieuwe onderzeese kabelsystemen terdege 

rekening worden gehouden met bestaande 

constructies en moet in deze gebieden een 

afstand van 500 m worden aangehouden, tenzij 

de omstandigheden van de ondergrond een 

grotere afstand noodzakelijk maken. Bij de 

planning en installatie moet ook rekening 

worden gehouden met bestaande onderzeese 

kabels. Overeenkomstig de bepalingen van 

Beginsel 6.4.2 moet tussen onderzeese kabels 

een afstand van 100 m of 200 m worden 

aangehouden, naar gelang van het geval. Dit 

geldt ook voor de afstanden tot datakabels en 

bestaande interconnectoren. Met deze afstand 

betekenen de geringere waterdieptes van 

maximaal 45 m in het geplande gebied dat, in 

vergelijking met de ontwikkeling van de 
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Bovendien wordt een kleinere afstand 

gespecificeerd overeenkomstig internationaal 

overeengekomen industriële richtsnoeren, die 

bijvoorbeeld gelden voor waterdieptes tot 75 

m. 

Om het risico van beschadiging tijdens de 

bouw- en exploitatiefase van de platforms te 

beperken en de mogelijkheden voor de 

nodige onderhouds- en 

servicewerkzaamheden niet in het gedrang te 

brengen, moet de nodige aandacht worden 

besteed aan bestaande en goedgekeurde 

constructies voor de in de toekomst geplande 

platforms. De waarnemingsafstand hangt 

onder meer af van de positie van het platform 

in de ruimte, ten opzichte van structuren ter 

plaatse, de toestand van de ondergrond en de 

waterdiepte. 

In de zone van het transformator/converter-

platform moet ervoor worden gezorgd dat er 

voldoende ruimte beschikbaar is voor de 

routering van de gelijkstroom- en driefasige 

onderzeese kabelsystemen van de TSO, 

gezien het grote aantal kabelsystemen dat 

moet worden gevoed. Daarom moet in het 

gebied waar de onderzeese kabelsystemen 

naar het transformator- of converterplatform 

worden geleid, een afstand van ten minste 

1000 m worden aangehouden tussen het 

platform en de dichtstbijzijnde windturbines. 

Bovendien moet de storingsvrije werking van 

bestaande installaties (b.v. radio- of 

radarinstallaties) worden gegarandeerd. 

De afstand van 500 m tussen onderzeese 

kabelsystemen en windturbines is 

noodzakelijk om werkzaamheden aan de 

onderzeese kabelsystemen te kunnen 

uitvoeren terwijl het OWP in bedrijf is. Zelfs 

wanneer tegelijkertijd aan kabelsystemen en 

aan het windmolenpark wordt gewerkt, moet 

voldoende ruimte beschikbaar zijn voor het 

bouwschip, de windturbine en het legschip. 

De internationale richtsnoeren schrijven ook 

een minimumafstand van 500 m tot 

windturbines voor en wijzen erop dat grotere 

afstanden nodig zijn voor aanleg en reparatie. 

Verkleining van deze afstand zou de 

reparatiemogelijkheden voor bepaalde 

scheepstypen beperken en dus mogelijk 

vertragen. Bovendien zouden reparaties niet 

worden uitgevoerd op 
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exploitatie van de windmolenparken mogelijk is. 

Gezien het grote belang van de 

verbindingssystemen voor de 

elektriciteitsvoorziening van Duitsland is een 

fundamentele verkorting van de afstanden niet 

aan de orde. 

Indien de minimumafstanden in de 

planningsfase niet in acht worden genomen, 

moet in ieder geval een 

benaderingsovereenkomst worden ingediend in 

de goedkeuringsprocedure, die ook de betaling 

omvat van extra kosten veroorzaakt door 

afstanden van minder dan 500 meter. 

Gezien de ruimtelijke nabijheid tussen het 

OWP-project en de verbindingslijnen, met 

inbegrip van de platforms van de TSO, is er een 

grote behoefte aan coördinatie tussen de 

ontwikkelaar van het OWP-project en de TSO. 

Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat in een 

zeer vroeg stadium van het project een nauwe 

coördinatie plaatsvindt tussen de TSB en de 

ontwikkelaar van het windpark. Voor de 

ontwikkelaar van windparken en de TSO is er 

een onbeperkte behoefte aan samenwerking 

aan beide zijden. Dit geldt met name voor de 

uitwisseling van informatie over 

projectdeadlines, de wederzijdse overdracht 

van de nodige informatie en details over de 

planning, de bouw en de inbedrijfstelling van 

het platform en de onderzeese kabelsystemen, 

maar ook tijdens de exploitatie, eventuele 

reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en 

tijdens de ontmanteling. Met name de bouw 

moet in goed nabuurschap in een vroeg 

stadium worden gecoördineerd en 

geoptimaliseerd. 

Met betrekking tot de afstanden tussen 

gebieden onderling en tussen gebieden en 

windturbines wordt verwezen naar 

planningsbeginsel 6.2.1. 

 
 
 

 

7 Wet betreffende de regulering van de 
watervoorraden van 31 juli 2009 (Bundesgesetzblatt 
I blz. 2585), laatstelijk gewijzigd bij art. 2 G 
betreffende de tenuitvoerlegging van de eisen van 

Richtlijn (EU) 2018/2001 voor vergunningsprocedures 
in het kader van de federale immissiecontrolewet, de 
federale waterwet 
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6.1.7 Naleving van de 
kadervoorwaarden inzake milieu 
en natuurbehoud 

Dit planningsbeginsel dient als een 

verduidelijkende verwijzing naar de 

toepasselijke milieu- en natuurbehoudseisen. 

Het gaat met name om de volgende 

aspecten. De lijst is niet uitputtend. 

Een significante aantasting van wettelijk 

beschermde biotopen in de zin van § 30, lid 2 

S. 1 van de Duitse natuurbeschermingswet 

(BNatSchG) moet bij de bouw van 

windturbines en andere 

energieopwekkingsinstallaties zoveel mogelijk 

worden vermeden. 

Gebieden, locaties en andere gebieden voor 

energieproductie moeten verenigbaar zijn met 

de beschermingsdoelstelling van een 

overeenkomstig artikel 57 van de federale wet 

inzake natuurbehoud uitgevaardigde 

verordening inzake beschermde gebieden; 

aanwijzingen zijn toegestaan indien zij 

overeenkomstig artikel 34, lid 2, van de 

federale wet inzake natuurbehoud niet 

kunnen leiden tot een significante aantasting 

van de voor de beschermingsdoelstelling van 

de desbetreffende verordening inzake 

beschermde gebieden relevante elementen 

van het gebied of indien zij voldoen aan de 

eisen van artikel 34, leden 3 tot en met 5, van 

de federale wet inzake natuurbehoud. 

Verwezen wordt naar § 45a van de Wet op de 

waterhuishouding (WHG).7 (WHG) wordt 

verwezen. De beste milieupraktijken 

overeenkomstig het Verdrag van Helsinki en 

het OSPAR-Verdrag, alsmede de respectieve 

stand van de techniek moeten in aanmerking 

worden genomen en in de afzonderlijke 

procedure worden gespecificeerd. 

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, punt 6, van de 

ROG wordt het gebied ontwikkeld, 

gevrijwaard of, waar nodig, mogelijk en 

passend, hersteld op grond van zijn belang 

voor het functioneren van de bodem, de 

waterhuishouding, de fauna en flora en het 

klimaat, met inbegrip van hun respectieve 

interacties. 

 

 
en de federale waterwegenwet van 18.8.2021 
(BGBl. I blz. 3901) 
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worden hersteld. De betekenis van het gebied 

voor het functioneren van de bodem, de 

waterhuishouding, de flora en fauna en het 

klimaat, met inbegrip van de respectieve 

interacties met de eisen van het 

biotoopnetwerksysteem, moet worden 

gehandhaafd. Dit moet ervoor zorgen dat 

rekening wordt gehouden met de 

verspreidingsprocessen en de ecologische 

langeafstandsinteracties van soorten en hun 

habitats. 

Bij het leggen van onderzeese kabelsystemen 

moeten mogelijke schadelijke effecten op het 

mariene milieu tot een minimum worden 

beperkt. Daartoe moeten de onderzeese 

kabelsystemen zoveel mogelijk buiten de 

beschermde natuurgebieden worden 

aangelegd. 

Bekende locaties van wettelijk beschermde 

biotopen overeenkomstig § 30 BNatSchG 

moeten bij het leggen van onderzeese 

kabelsystemen zoveel mogelijk worden 

vermeden. 

Bij de planning en de bouw van windturbines en 

andere offshore-energieproductiefaciliteiten in 

de nabijheid van natuurbeschermingsgebieden 

kunnen projectspecifieke vermijdings- en 

mitigatiemaatregelen vereist zijn om de 

naleving van de eisen van de wetgeving inzake 

gebiedsbescherming te garanderen. Deze 

maatregelen, bijvoorbeeld geluidsbeperkende 

maatregelen om geluidsgevoelige 

zeezoogdieren te beschermen, worden op 

projectniveau bepaald, rekening houdend met 

de specifieke kenmerken van het projectgebied 

en de omstandigheden van het individuele 

geval. 

Afhankelijk van de locatie en het ontwerp van 

de fundering van de offshore-windturbine en 

andere faciliteiten voor energieopwekking, 

alsook van het doel van het natuurgebied, 

kunnen in individuele gevallen aanvullende of 

specifieke beschermingsmaatregelen vereist 

zijn. 

Mochten bij nader onderzoek in het kader van 

de specifieke goedkeuringsprocedure 

structuren worden aangetroffen die in artikel 30 

van de Duitse natuurbeschermingswet worden 

genoemd, dan moeten deze worden 

geanalyseerd en bij de besluitvorming in 

aanmerking worden genomen. Op dit moment is 

het echter niet mogelijk om 
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concrete ruimtelijke verdeling van de 

voornoemde structuren mogelijk is. 

Deze voorschriften verwijzen naar de 

motivering van beginsel 2.2.1 (4.1) van het 

ROP 2021, volgens hetwelk de aantasting 

van voorkomens van wettelijk beschermde 

biotopen overeenkomstig § 30 BNatSchG 

moet worden vermeden bij de planning, de 

bouw en de exploitatie van installaties voor 

energieopwekking en 

hoogspanningsleidingen. Om negatieve 

effecten op kwetsbare habitats te voorkomen, 

moeten hoogspanningsleidingen zoveel 

mogelijk buiten natuurbeschermingsgebieden 

worden gepland en aangelegd. Verdere 

technische en 

natuurbeschermingsvoorschriften blijven 

onaangetast. 

Het leggen van onderzeese kabels in 

kwetsbare habitats en de nadelige gevolgen 

voor het mariene milieu van het leggen, 

exploiteren, onderhouden en eventueel laten 

liggen van deze kabels nadat zij niet meer in 

bedrijf zijn of zijn ontmanteld, moeten worden 

vermeden. 

Het leggen van onderzeese kabelsystemen 

en de exploitatie, het onderhoud en de 

uiteindelijke instandhouding ervan na het 

verlaten of ontmantelen ervan kunnen leiden 

tot effecten op kwetsbare habitats. Om 

potentiële negatieve gevolgen voor gevoelige 

habitats te beperken en de 

instandhoudingsdoelstellingen van 

natuurgebieden te vrijwaren, moeten 

onderzeese kabelsystemen binnen de EEZ bij 

voorkeur buiten natuurgebieden worden 

aangelegd. Indien dit niet mogelijk is, moeten 

de gevolgen voor de beschermings- en 

instandhoudingsdoelstellingen van de 

natuurgebieden worden onderzocht in het 

kader van de individuele 

goedkeuringsprocedure. 

 
6.1.8 Inaanmerkingneming van 

cultuurgoederen 

Deze vaststelling stemt overeen met de 

waarden van beginsel 2.2.1 (3) van het ROP 

2021, volgens hetwelk de aantasting van het 

cultureel erfgoed door economisch gebruik tot 

een minimum moet worden beperkt. 



Rechtvaardi
ging 

75 

 

 

 
 
 
 

 

De zeebodem kan cultuurgoederen van 

archeologische waarde bevatten, zoals 

archeologische monumenten, resten van 

nederzettingen of historische scheepswrakken. 

Volgens artikel 149 van het Verdrag van de 

Verenigde Naties inzake het recht van de zee 

(UNCLOS) moeten gevonden voorwerpen van 

archeologische of historische aard worden 

bewaard of gebruikt ten bate van de gehele 

mensheid. 

Een groot aantal van dergelijke 

scheepswrakken is bekend en opgenomen in 

de onderwaterdatabank van het BSH. Bij de 

keuze van locaties voor de bouw van 

windturbines en platforms of het specifieke 

tracé van onderzeese kabelsystemen moet 

rekening worden gehouden met de bij de 

bevoegde autoriteiten beschikbare informatie. 

Met het oog op de ruimtelijke ordening zijn alle 

bekende wrakken die zich binnen deze 

gereserveerde gebieden bevinden aan de 

monumentenautoriteiten meegedeeld met het 

verzoek de vereiste afstanden te onderzoeken 

en te beoordelen bij de vaststelling van de 

gereserveerde gebieden voor pijpleidingen in 

het ROP 2021. Deze beoordelingen van het 

onderzoek per geval worden gebruikt voor de 

ruimtelijke planning in het FEP. Er zijn geen 

wrakken bekend in de onmiddellijke nabijheid 

van de gedefinieerde converter-sites die 

relevant zijn voor de bescherming van 

monumenten. Het valt echter niet uit te sluiten 

dat bij nader onderzoek van de geplande 

locaties of een geschikt tracé of tijdens de 

aanleg tot dusver onbekende cultuurgoederen 

worden aangetroffen. Om deze niet te 

beschadigen moeten in overleg met de voor 

monumentenzorg en archeologie 

verantwoordelijke autoriteiten passende 

beschermingsmaatregelen worden getroffen. 

De vondsten moeten wetenschappelijk worden 

onderzocht en gedocumenteerd. Voorwerpen 

van archeologische of historische aard moeten 

worden bewaard, hetzij in situ, hetzij door 

berging. De verplichting tot behoud van het 

cultureel erfgoed valt onder andere 

publiekrechtelijke bepalingen die moeten 

worden nageleefd. 

6.1.9 Geluidsreductie 

De voorschriften inzake geluidsbeperking zijn 

bedoeld om gevaren voor het mariene milieu 

als gevolg van geluidsemissies te voorkomen. 

Het planningsprincipe komt ook overeen met de 

beoordeling van voorschrift 2.2.2 (6) van het 

ROP 2021. 

Tijdens de heiwerkzaamheden voor de 

funderingen van windturbines, platforms en 

andere installaties voor energieopwekking moet 

gebruik worden gemaakt van doeltreffende 

technische lawaaibestrijdingssystemen, 

teneinde de bescherming van de soorten en de 

bescherming van het terrein te waarborgen. In 

de individuele vergunningsprocedures wordt 

regelmatig een maximaal 

geluidsevenementniveau (LE) van 160 dB re 

1µPa² s en een piekgeluidsdrukniveau (Lpeak-

peak) van 190 dB re 1µPa op een afstand van 

750 m van de heiplaats gespecificeerd, 

ongeacht de diameter van de heipaal. 

Geluidsbeschermingsmaatregelen, waaronder 

technische geluidsbeperking, afschrikking en 

toezicht op de doeltreffendheid, worden 

gespecificeerd voor elke afzonderlijke locatie en 

in relatie tot de gebruikte groene constructie. Dit 

geschiedt op projectspecifieke basis in het 

kader van de goedkeuringsprocedure. De beste 

beschikbare methode of een combinatie van de 

beste beschikbare methoden volgens de stand 

van de wetenschap en de techniek voor het 

verminderen van de input van onderwatergeluid 

om te voldoen aan de toepasselijke 

geluidswerende waarden tijdens het installeren 

van funderingspalen, bijvoorbeeld groot 

bellengordijn, bekledingsbuis, hydro-silencer, 

beperking van de hei-energie of 

geoptimaliseerde heimethode met real-time 

monitoring, moet worden gebruikt. Bij het 

ontwerpen van geschikte 

geluiddempingssystemen moet rekening 

worden gehouden met de respectieve 

bodemomstandigheden. Naast het eigenlijke 

geluiddempingssysteem is het gebruik van 

verdere uitgebreide geluidswerende 

maatregelen en controlemaatregelen vereist, 

met name door het registreren van de 

geluidsinbreng onder water en de activiteit van 
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de bruinvis tijdens de installatie van de 

funderingen. 
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De beperking van de duur van de afzonderlijke 

heiwerkzaamheden heeft tot doel de gevolgen 

tot een minimum te beperken en dient ter 

voorkoming van een overtreding van het 

verstoringsverbod overeenkomstig de wet op 

de soortenbescherming, § 44 lid 1 nr. 2 

BNatSchG. 

De strategische milieueffectbeoordeling komt 

tot de conclusie dat volgens de huidige stand 

van de kennis alleen de inachtneming van de 

geldende geluidsweringswaarden en de 

omzetting van de eisen van het 

geluidsweringsconcept van het Bondsministerie 

voor Milieu, Natuurbehoud en Nucleaire 

Veiligheid (BMU) (2013) met de vereiste mate 

van zekerheid kunnen garanderen dat aan de 

eisen voor de bescherming van de soorten 

wordt voldaan en dat de 

natuurbeschermingsgebieden niet significant 

worden aangetast in hun bestanddelen die 

relevant zijn voor de 

instandhoudingsdoelstellingen of het doel van 

de bescherming. 

De orde van een algemene temporele en 

ruimtelijke coördinatie van de 

heiwerkzaamheden in het kader van de 

ondergeschikte goedkeuringsprocedure kan 

worden toegepast op grond van zowel de eisen 

van de wet op de soortenbescherming als die 

van de wet op de gebiedsbescherming. 

Voor de naleving van de voorschriften van de 

wet op de soortenbescherming in de zin van § 

44 lid 1 nr. 2 BNatSchG 

In samenhang met het 

geluidsbeschermingsconcept van het 

Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud en 

Nucleaire Veiligheid (2013) kan een passende 

algemene coördinatie vereist zijn, zodat niet 

meer dan 10% van het gebied van de EEZ op 

enig moment wordt blootgesteld aan verstorend 

impulsgeluid. Om te voldoen aan de eisen van 

de wet op de soortbescherming 

overeenkomstig artikel 44 van de Duitse 

natuurbeschermingswet moet ervoor worden 

gezorgd dat er voldoende permanente 

vluchtroutes voor bruinvissen in de Duitse 

Noordzee EEZ zijn en dat significante 

verstoring van de plaatselijke populatie met de 

nodige mate van zekerheid kan worden 

uitgesloten. Door een goede ruimtelijke en 

temporele coördinatie van parallelle 

bouwplaatsen kan aanzienlijke verstoring worden 

voorkomen, zelfs in de jaren met de hoogste 

bouwfrequenties, 2028 tot 2030 (cf. toelichting in 

hoofdstuk 4.12.3 Milieurapport Noordzee). 
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Voor de bijzonder gevoelige 

voortplantingsfase (mei tot augustus) vereist 

het geluidsbeschermingsconcept ook dat het 

Natura 2000-gebied "Sylt Outer Reef" 

(overeenkomend met gebied I van het 

natuurbeschermingsgebied "Sylt Outer Reef - 

Oost-Duitse Bocht") en het belangrijkste 

concentratiegebied van de bruinvis 

gevrijwaard blijven van geluidsintensieve 

bouwmaatregelen wanneer cumulatief meer 

dan 1% van het terreingebied binnen de 

verstoringsstraal ligt. Hiermee moet worden 

voldaan aan de eisen van de wet op de 

gebiedsbescherming overeenkomstig artikel 

34 van de Duitse natuurbeschermingswet, 

door ervoor te zorgen dat er voldoende 

permanente vluchtroutes voor bruinvissen zijn 

en dat elke aantasting van de 

instandhoudingsdoelstellingen en het doel 

van het natuurbeschermingsgebied met de 

nodige zekerheid kan worden uitgesloten. 

Indien de naleving van het bovengenoemde 

1%-criterium (bescherming van het gebied in 

de gevoelige fase in het Natura 2000-gebied 

"Sylt Outer Reef") of het 10%-criterium 

(bescherming van soorten) in de afzonderlijke 

procedures technisch niet kan worden 

gewaarborgd, kan een ruimtelijke en 

temporele coördinatie van parallelle 

bouwplaatsen worden overwogen - zoals 

reeds is uitgevoerd in de jaren 2013 tot en 

met 2018. Dit betekent dat op het niveau van 

de downstreamgoedkeuring beschikkingen 

kunnen worden uitgevaardigd met betrekking 

tot de toegestane periode voor 

heiwerkzaamheden voor afzonderlijke 

windparkprojecten. Voor afzonderlijke 

projecten mogen op bepaalde tijdstippen 

geen geluidsintensieve werkzaamheden 

plaatsvinden. 

Stralen is in het algemeen verboden vanwege 

de schadelijke gevolgen voor het mariene 

milieu, met name de schadelijke geluidsdruk. 

Als stralen onvermijdelijk is om munitie te 

verwijderen die niet kan worden vervoerd, 

moet tijdig van tevoren een 

geluidsbeschermingsconcept worden 

ingediend bij de vergunningverlenende 

instantie. De specificatie van een 

lawaaibestrijdingsconcept is noodzakelijk om 

ervoor te zorgen dat de 
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In geval van detonatie van munitie die niet 

vervoerbaar is, moet het risico van 

geluidsemissies voor het mariene milieu 

worden vermeden. 

 
6.1.10 Beperking van erosie en 

maatregelen ter bescherming van 
kabels 

In bepaalde gebieden zijn maatregelen ter 

voorkoming van erosie noodzakelijk om de 

stabiliteit en de positie van constructies op de 

zeebodem op lange termijn te waarborgen. 

Voor eventuele erosie- en 

kabelbeschermingsmaatregelen moet de 

opdrachtgever de plaatsing van hard substraat 

beperken tot het minimum dat nodig is om 

bescherming te bieden, teneinde de gevolgen 

voor het mariene milieu tot een minimum te 

beperken. 

Als bescherming tegen erosie mogen alleen 

opvullingen van natuursteen of inerte en 

natuurlijke materialen worden gebruikt. Het 

gebruik van alternatieven op basis van plastic 

of plasticachtige materialen (bv. zandcontainers 

van geotextiel, netten gevuld met natuurstenen 

van (gerecycleerd) plastic, betonmatten bedekt 

met plastic) is niet toegestaan. 

In de regel moeten natuursteen of inerte en 

natuurlijke materialen worden gebruikt als 

kabelbescherming. Het gebruik van 

kabelbeschermingssystemen die kunststof 

bevatten, is slechts in uitzonderlijke gevallen 

toegestaan en moet, indien technisch mogelijk, 

tot een minimum worden beperkt. 

 
6.1.11 Overweging van officiële 

normen, specificaties of 
concepten 

Het planningsbeginsel bepaalt dat bij de 

planning, de bouw en de exploitatie van 

windturbines, platforms, onderzeese 

kabelsystemen en andere faciliteiten voor 

energieopwekking rekening moet worden 

gehouden met de officiële normen, specificaties 

en concepten, zoals die van tijd tot tijd worden 

gewijzigd. Door hiermee rekening te houden 

kan worden gezorgd voor een snelle 

vergunningsprocedure en een veilige en ordelijke 

bouw en exploitatie van windturbines. 
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overeenkomstige werking van de systemen. 

In het bijzonder moet rekening worden 

gehouden met het volgende 

• het standaardonderzoek naar de effecten 

van offshore-windturbines op het mariene 

milieu (StUK), 

• de Standard Subsoil Investigation, 

Minimum Requirements for Subsoil 

Investigation en Investigation for Offshore 

Wind Turbines, Offshore Stations and 

Power Cables, 

• Standaardontwerp, minimumeisen voor 

het ontwerp van offshore-constructies in 

de EEZ, 

• de "Standard Offshore Aviation for the 

German Exclusive Economic Zone" 

(SOLF), deel 5 [Indien de SOLF wordt 

aangenomen voordat het geactualiseerde 

FEP in werking treedt, zal de beperking 

tot deel 5 worden geschrapt]. 

• de "WSV Kader Specificaties Markering 

Offshore Installaties", 

• de uitvoeringsrichtlijn inzake maritieme 

ruimtelijke ordening van het 

Bondsministerie voor Vervoer, Bouw en 

Stadsontwikkeling (BMDV), 

• de richtlijn "Offshore-installaties om de 

veiligheid en de vlotheid van de 

scheepvaart te waarborgen", 

• Aanbevelingen O-139 en A-126 van de 

International Association of Marine Aids to 

Navigation and Lighthouse Authorities, 

• het "Offshore Wind Energy Safety Frame 

Concept", 

• het kaderconcept voor afval- en 

bedrijfsstoffen voor OWP's en hun 

netaansluitingssystemen in de Duitse 

EEZ, 

• de Duitse voorschriften inzake veiligheid 

en gezondheid op het werk, 
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• het concept voor de bescherming van 

bruinvissen tegen geluidshinder bij de 

aanleg van offshore-windmolenparken in de 

Duitse Noordzee en 

• de BfN-karteringsinstructies voor wettelijk 

beschermde biotooptypes. 

 
6.1.12 Emissiereductie 

De vermijdings- en mitigatie-eis zorgt ervoor dat 

de bouw en de exploitatie van offshore-

installaties niet leiden tot "verontreiniging van 

het mariene milieu" in de zin van artikel 1, lid 1, 

punt 4, van het Verdrag inzake het recht van de 

zee en een bedreiging vormen voor het 

mariene milieu overeenkomstig de artikelen 5, 

lid 3, punt 2, onder 2, en 69, lid 3, punt 1, onder 

1, v a n  h e t  wetsontwerp inzake windenergie 

op zee. Bovendien moet worden voldaan aan 

de bepalingen van de verordening betreffende 

een milieuhygiënisch verantwoorde zeevaart. 

Emissies" zijn stoffen of energie die direct of 

indirect aan het mariene milieu worden 

toegevoegd, zoals warmte, geluid, trillingen, 

licht, elektrische of elektromagnetische straling. 

 

Om verontreiniging en gevaren voor het 

mariene milieu te voorkomen, mogen tijdens de 

bouw, de exploitatie, het onderhoud en de 

ontmanteling van de installaties geen stoffen in 

zee worden geloosd. Indien de lozing van 

dergelijke installatiespecifieke emissies in het 

mariene milieu om technische redenen 

onvermijdelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van 

veiligheidsrelevante eisen van de scheepvaart 

of het luchtverkeer, moet dit, tezamen met een 

milieubeoordeling, in het kader van de 

goedkeuringsprocedure voor de planning aan 

de voor de goedkeuring van de plannen 

bevoegde instantie worden voorgelegd en 

gemotiveerd. Specifieke alternatieve 

beoordelingen voor de installatie moeten 

worden uitgevoerd en gedocumenteerd. 

 

De minimaliseringseis voor materiaallozingen is 

van toepassing. Dit geldt ook voor de stoffen 

die worden geloosd tijdens 

De regelgeving inzake milieuvriendelijk gedrag 

in de zeescheepvaart moet worden nageleefd. 

De voorschriften van de verordening inzake 

milieuvriendelijk gedrag op het gebied van de 

zeescheepvaart moeten worden nageleefd. 

Tijdens de werking van windturbines en 

convertorplatforms moet de verlichting zo 

natuurvriendelijk mogelijk zijn om de 

aantrekkingskracht zoveel mogelijk te 

beperken, rekening houdend met de eisen van 

een veilig scheepvaart- en luchtverkeer en de 

arbeidsveiligheid, bv. het in- en uitschakelen 

van de obstakelverlichting naar behoefte, de 

keuze van geschikte lichtintensiteiten en -

spectra of verlichtingsintervallen. 

De opstelling van een emissiestudie ter 

bepaling van de emissies die voortvloeien uit de 

respectieve ontwerp- en uitrustingsvarianten of 

het vermijden daarvan, is verplicht. Een 

voorstudie moet worden ingediend als 

onderdeel van de aanvraagdocumenten. In de 

voorstudie moet de projectsponsor ingaan op 

de meest concrete en projectgebonden 

emissies, de mogelijke en toegepaste 

vermijdings- en beperkingsmaatregelen, en de 

cumulatieve effecten van de installatie(s). De 

emissiestudie, die wordt geconcretiseerd in de 

handhavingsprocedure, vormt de basis voor het 

afval- en processtoffenconcept dat moet 

worden opgesteld in het kader van het 

beschermings- en veiligheidsconcept. Voor de 

opstelling van het afval- en 

bedrijfsstoffenconcept moet rekening worden 

gehouden met de minimumvoorschriften van 

het "Afval- en bedrijfsstoffenconcept voor 

OWP's en hun netaansluitingssystemen in de 

Duitse EEZ", gepubliceerd door het BSH in de 

thans geldende versie. Er worden 

rampenplannen opgesteld, onder meer voor 

ongevallen met voor het water gevaarlijke 

stoffen tijdens de bouw- en exploitatiefase en 

voor andere onverwachte gebeurtenissen die 

aanleiding geven tot bezorgdheid over 

verontreiniging van het mariene milieu. 

De minimaliseringseis houdt ook in dat ervoor 

moet worden gezorgd dat de installatie zo 

milieuvriendelijk mogelijk wordt geëxploiteerd. 
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De voorkeur wordt gegeven aan het gebruik van 

bedrijfsstoffen (b.v. oliën, vetten) en het gebruik 

van biologisch afbreekbare bedrijfsstoffen, 

indien beschikbaar. De milieucompatibiliteit van 

de in de installaties gebruikte bedrijfsmaterialen 

moet worden gewaarborgd door uitgebreide 

alternatieve tests. 

Indien voegmethodes moeten worden gebruikt, 

moet het voegmateriaal zo vrij mogelijk zijn van 

verontreinigende stoffen. Er moet gebruik 

worden gemaakt van passende technieken en 

voorzieningen voor het voegproces 

(installatiefase) om het lozen van voegmateriaal 

in het mariene milieu zoveel mogelijk te 

voorkomen. 

Structurele en operationele 

voorzorgsmaatregelen en 

veiligheidsmaatregelen 

Alle technische installaties die in de installaties 

worden gebruikt, moeten worden beveiligd met 

structurele veiligheidssystemen en -

maatregelen die in overeenstemming zijn met 

de stand van de techniek en zodanig worden 

gecontroleerd dat ongelukken met 

verontreinigende stoffen en lozingen in het 

milieu worden voorkomen (bv. omkastingen, 

dubbele wanden, omkastingen van 

ruimten/deuren, opvangtanks, afvoersystemen, 

opvangtanks, lekkages en controle op afstand) 

en dat in geval van schade wordt gewaarborgd 

dat het uitvoerend agentschap van het project 

te allen tijde onmiddellijk kan ingrijpen. Dit geldt 

met name voor installaties die grote 

hoeveelheden bedrijfsstoffen en/of voor het 

water gevaarlijke stoffen bevatten of vervoeren 

(b.v. dieseltanks, pijpleidingen, 

overslaginstallaties). Valse activering van 

brandbeveiligingssystemen op 

helikopterlandingsdekken moet koste wat kost 

worden vermeden. 

Aangezien er een verhoogd risicopotentieel is 

bij brandstofverversing en tankmaatregelen in 

het offshore-gebied, moeten voor deze 

activiteiten speciale organisatorische en 

technische voorzorgsmaatregelen worden 

genomen (bv. opstelling van method 

statements, voorzorgsmaatregelen voor 

kraanwerk, zelfsluitende losbreekkoppelingen 

(noodstopkoppelingen), droge koppelingen, 

lekbakken), 
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overvulbeveiliging, spill kits) om ongevallen met 

verontreinigende stoffen en milieuverontreiniging 

te voorkomen. 

Afval 

Het storten en lozen van afval in het mariene 

milieu is verboden, tenzij toegestaan door dit 

planningsbeleid. Het afval moet aan land 

worden gebracht en daar worden verwijderd 

overeenkomstig de toepasselijke 

voorschriften inzake afvalbeheer. 

Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor 

het lozen van naar behoren behandeld 

afvalwater of drainagewater met een 

oliegehalte van ten hoogste 5 milligram per 

liter (zie hieronder). 

Corrosiebescherming 

De gebruikte corrosiebescherming moet zo 

weinig mogelijk verontreinigende stoffen 

bevatten en zo weinig mogelijk emissies 

veroorzaken. 

Indien mogelijk moeten externe 

stroomsystemen worden gebruikt als 

kathodische corrosiebescherming op 

funderingsconstructies. Indien het gebruik van 

galvanische anoden (opofferingsanoden), 

meestal bestaande uit aluminium-zink-indium 

legeringen, onvermijdelijk is, is dit alleen 

toegestaan in combinatie met een geschikte 

coating van de funderingsconstructies (cf. 

BSH Standard Design). Het gehalte aan 

secundaire bestanddelen van de anode-

legeringen, in het bijzonder zink, cadmium, 

lood, koper en kwik, moet zoveel mogelijk 

worden beperkt. Het voor de functionaliteit 

van de anoden vereiste zinkgehalte moet 

eveneens tot een technisch noodzakelijk 

minimum worden beperkt. 

Het systeem ter bescherming tegen 

kathodische corrosie moet zodanig worden 

gedimensioneerd dat het gebruik van 

galvanische anoden tot een noodzakelijk 

minimum wordt beperkt. Het gebruik van 

zinkanodes (in de zin van zink als 

hoofdbestanddeel van de anodes) is 

verboden. Indien nodig moeten externe 

stroomsystemen worden gebruikt als 

kathodisch corrosiebeschermingssysteem in 

de binnengebieden van de groene structuren. 
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De minimumvoorschriften voor 

corrosiebescherming in de 

standaardconstructie moeten in acht worden 

genomen. De VGB/BAW-norm 

Corrosiebescherming is ingevoerd als 

technische aanvulling op de BSH-norm 

Constructie met betrekking tot de delen 1-3 en 

moet in aanmerking worden genomen bij de 

uitvoering. Het gebruik van biociden zoals tri-

butyltin (TBT) of andere aangroeiwerende 

middelen om de technische oppervlakken te 

beschermen tegen de ongewenste vestiging 

van organismen is verboden. De 

(onderwater)constructie moet worden voorzien 

van een olieafstotende coating in de 

spatwaterzone; regelmatige verwijdering van 

mariene aangroei is in dit verband niet vereist. 

Het doel is ervoor te zorgen dat de 

coatingmaterialen vrij zijn van oplosmiddelen. 

De buitencoating moet zo weinig mogelijk 

verblindend zijn, onverminderd de voorschriften 

inzake luchtvaart- en scheepvaartmarkeringen. 

Koeling van de installatie 

Voor de koeling van installaties (b.v. voor de 

koeling van transformatoren op platforms) moet 

een gesloten koelsysteem worden gebruikt, 

waarbij geen lozingen van koelwater en/of 

andere stoffen (aangroeiwerende middelen of 

biociden) in het mariene milieu plaatsvinden. 

Zeewaterkoelsystemen met lozingen in regulier 

bedrijf zijn alleen toegestaan in 

gerechtvaardigde uitzonderingsgevallen, 

bijvoorbeeld wanneer het vereiste 

koelvermogen niet aantoonbaar kan worden 

bereikt met gesloten systemen of 

systeemvarianten en er geen geschikte 

alternatieve systemen beschikbaar zijn. Het 

gebruik van aangroeiwerende middelen of 

biociden in zeewaterkoelsystemen met het oog 

op een continue werking moet tot een minimum 

worden beperkt, bijvoorbeeld door een 

seizoensgebonden gebruik of een verlaging van 

de actieve concentratie, en vergt vooraf een 

uitvoerige milieubeoordeling. 

Afvalwater 

Het onder e) genoemde afvalwater mag niet 

ongezuiverd in het mariene milieu worden 

geloosd. Aangezien de lozing van gezuiverd 

afvalwater tot op zekere hoogte nog steeds 

gepaard gaat met de lozing van materiaal, moet 

het afvalwater altijd op de juiste wijze worden 

ingezameld, aan land worden gebracht en daar 

worden verwijderd overeenkomstig de 

toepasselijke regelgeving inzake afvalbeheer. 

Afvalwaterzuiveringsinstallaties op perrons zijn 

over het algemeen niet toegestaan. Op 

onbemande platforms of platforms die alleen 

tijdens onderhoudswerkzaamheden bemand 

zijn, wordt slechts gedurende een beperkte 

periode afvalwater geproduceerd. 

Afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn echter 

slechts in beperkte mate doeltreffend in 

discontinue werking, zodat onvoldoende 

gezuiverd afvalwater kan leiden tot emissies in 

het mariene milieu die verder gaan dan wat 

vermijdbaar is. Op onbemande platforms of 

platforms die alleen tijdens 

onderhoudswerkzaamheden bemand zijn, 

moeten daarom oplossingen worden gebruikt 

die niet tot een lozing leiden. Zo moet worden 

voorzien in voldoende grote opvangtanks om 

het afvalwater naar behoren op te vangen en 

moet de beperkte hoeveelheid geproduceerd 

afvalwater naar de wal worden getransporteerd, 

of moeten andere oplossingen (zoals 

verbrandingstoiletten) worden gebruikt. 

In individuele gevallen kunnen uitzonderingen 

worden gemaakt voor permanent bemande 

platforms. Het bewijs dat een 

waterzuiveringsinstallatie op een permanent 

bemand platform vereist is, moet door de 

opdrachtgever van het project worden geleverd 

in het kader van de goedkeuringsprocedure 

voor het project. Dit zou met name 

gerechtvaardigd kunnen worden door het feit 

dat de negatieve effecten op het mariene milieu 

die samenhangen met de overbrenging van het 

afvalwatervolume - bijvoorbeeld als gevolg van 

het vereiste aantal scheepstransporten - groter 

zijn dan de effecten die samenhangen met de 

lozing van het behandelde afvalwater. 
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De waterzuiveringsinstallatie moet voldoen aan 

de stand van de techniek. Dit houdt onder meer 

in dat alleen een afvalwaterzuiveringsinstallatie 

is toegestaan die ten minste voldoet aan de 

eisen van MARPOL-resolutie MEPC.227(64) 

"2012 GUIDELINES ON IMPLE- MENTATION 

OF EFFLUENT STANDARDS AND PER-

FORMANCE TESTS FOR SEWAGE 

TREATMENT PLANTS", bijlage 22, par. 2.7. 

(MARPOL, 2012) vermindert stikstof- en 

fosforverbindingen, op voorwaarde dat een 

dergelijke waterzuiveringsinstallatie 

beschikbaar is voor het volume afvalwater dat 

waarschijnlijk zal worden geproduceerd. 

Indien waterzuiveringsinstallaties in individuele 

gevallen worden toegestaan, moeten zij al het 

afvalwater behandelen dat op het platform 

ontstaat. 

Het chloreren van afvalwater is niet toegestaan, 

aangezien bij chloreringsprocessen voor het 

milieu schadelijke gehalogeneerde secundaire 

verbindingen ontstaan. Er moeten andere 

technieken worden gebruikt die aantoonbaar 

milieuvriendelijker zijn, zoals UV-systemen of 

ultrafiltratie. 

Om een goede werking te verzekeren en de 

zuiveringsprestaties en de lozingswaarden in 

de exploitatiefase te controleren, moet het 

afvalwater regelmatig worden bemonsterd. In 

waterzuiveringsinstallaties moeten daartoe 

geschikte bemonsteringspunten bij de inlaat en 

de uitlaat worden ingericht. Dit maakt 

bemonstering en latere analyse van het 

afvalwater mogelijk. 

Afvoersystemen en olieafscheiders 

Wanneer voor de verzameling van het 

afvoerwater en de daaropvolgende lozing op 

het land een lichte vloeistofafscheider wordt 

gebruikt in plaats van een gesloten systeem, 

mag het oliegehalte bij lozing niet meer dan 5 

milligram per liter bedragen, teneinde de lozing 

van olie in het afvoerwater in het mariene milieu 

te beperken. De vaststelling van het maximale 

oliegehalte op 5 milligram per liter is gebaseerd 

op de 

de huidige stand van de implementatie in 

bestaande OWP's en de technische 

beschikbaarheid van deze systemen (DIN EN 

858-1). 

Om te controleren of bij lozing in het mariene 

milieu het maximale oliegehalte in acht wordt 

genomen, moet het oliegehalte in het 

afvoerwater na het passeren van de lichte 

vloeistofafscheider in de uitlaat continu door 

middel van sensoren worden gecontroleerd. 

Indien de grenswaarde van 5 milligram per liter 

wordt overschreden, moet door het gebruik van 

passende kleppen automatisch worden 

gewaarborgd dat het afvoerwater niet in het 

mariene milieu wordt geloosd, b.v. via 

opvangtanks of recirculatie). 

Brandbestrijdingsschuim op 
helikopterlandingsdekken 

Per- en polyfluorchemicaliën (PFAS) zijn 

ecotoxicologisch twijfelachtig en hebben 

bewezen negatieve effecten op het mariene 

milieu. Daarom moet worden gekozen voor 

schuimmiddelen die geen PFAS bevatten. 

Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat 

het schuimmiddel bestand is tegen alcohol en 

vorst en dat aan de overige eisen van 

brandbeveiliging en luchtvaart wordt voldaan 

(b.v. minimaal prestatieniveau ICAO B). 

Brandblusoefeningen mogen uitsluitend met 

water worden uitgevoerd. 

Gefluoreerde broeikasgassen in schakel- en 

verdeeltoestellen, koel- en 

klimaatregelingsystemen en 

brandbeveiligingssystemen 

Er wordt voldaan aan de voorschriften van 

Verordening (EU) 517/2014 van het Europees 

Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake 

gefluoreerde broeikasgassen. Volgens artikel 3 

van Verordening (EU) nr. 517/2014 hebben 

deze maatregelen hoofdzakelijk betrekking op 

de vermijding en beperking van emissies van 

gefluoreerde broeikasgassen. Bovendien 

moeten de voorschriften inzake controles op 

lekkage van technische systemen, zo nodig met 

behulp van lekdetectiesystemen, door de 

exploitant worden nageleefd, uitgevoerd en 
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De gebruikte bedrijfsmaterialen moeten worden 

beoordeeld op hun effect op het klimaat. Er 

moeten bedrijfsmaterialen worden gebruikt met 

een zo laag mogelijk broeikasgaspotentieel. 

Met name zwavelhexafluoride (SF6) is een gas 

met een groot effect op het klimaat. Het gebruik 

ervan moet derhalve om redenen van 

klimaatbescherming worden vermeden. 

Onderzocht moet worden of SF6 kan worden 

vervangen door een product dat minder 

schadelijk is voor het klimaat. De substitutietest 

en het resultaat daarvan moeten in de 

goedkeuringsdocumenten worden 

gepresenteerd en gemotiveerd. 

Dieselgeneratoren 

 
Dieselgeneratoren moeten gecertificeerd zijn 

met betrekking tot emissiewaarden in 

overeenstemming met de genoemde MARPOL-

normen. Dieselgeneratoren die gecertificeerd 

zijn volgens alternatieve emissienormen mogen 

worden gebruikt indien deze normen voldoen 

aan de emissienormen die zijn vastgesteld in 

MARPOL-bijlage VI, voorschrift 13, paragraaf 

5.1.1. Dit moet bewezen worden. 

Deze eis zorgt ervoor dat het 

beschermingsniveau consistent is, terwijl een 

keuze kan worden gemaakt tussen 

verschillende geschikte certificeringen. 

Het gebruik van dieselgeneratoren voor 

noodstroomvoorziening moet bij windturbines 

worden vermeden. Het gebruik van 

dieselgeneratoren leidt tot luchtemissies. 

Bovendien vereist de werking van 

dieselgeneratoren uitgebreide maatregelen 

voor het tanken en de opslag van brandstof, 

hetgeen kan leiden tot risico's voor het milieu 

door olielekken. Daarom moeten, indien 

mogelijk, alternatieve systemen worden gebruikt 

voor de tijdelijke voeding van de windturbines, 

teneinde de algemene bedrijfsveiligheid te 

waarborgen. 

Om de uitstoot van zwaveldioxide tot een 

minimum te beperken, moet de laagst mogelijke 

zwavelhoudende brandstof worden gebruikt 

(b.v. laagzwavelige huisbrandolie), waarbij 

rekening wordt gehouden met de 

opslagcapaciteit van het betrokken produkt. 
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volgens DIN 51603-1 of diesel volgens DIN 

EN 590 (zogenaamde "landdiesel")). Dit geldt 

zowel voor tijdelijke generatoren tijdens 

installatiewerkzaamheden aan windturbines 

en platforms als voor permanente 

dieselgeneratoren (noodstroomsystemen) op 

platforms. Bij de keuze van de 

overeenkomstige dieselgeneratoren moet 

tijdig worden nagegaan of zij geschikt zijn 

voor het desbetreffende brandstoftype. 

 
6.1.13 In aanmerking nemen van 

explosieve munitie 

In 2011 heeft een werkgroep van de 

deelstaten een basisrapport over de 

munitieverontreiniging van de Duitse 

zeewateren gepubliceerd, dat jaarlijks wordt 

bijgewerkt. Volgens de huidige stand van de 

kennis wordt de hoeveelheid explosief 

oorlogsmateriaal in de Duitse Oostzee 

geraamd op 0,3 miljoen ton en in de Duitse 

Noordzee op 1,3 miljoen ton. De algemene 

gegevenssituatie is ontoereikend, zodat kan 

worden aangenomen dat ook in het gebied 

van de Duitse EEZ explosieve munitie te 

verwachten is (b.v. overblijfselen van 

mijnenversperringen en 

gevechtshandelingen). De ligging van 

bekende munitiestortplaatsen is te vinden op 

de officiële zeekaarten en in het 

bovengenoemde verslag van 2011 (waarin 

ook verdachte gebieden voor met munitie 

verontreinigde locaties zijn opgenomen) 

(Böttcher, et al., 2011). De verslagen van de 

werkgroep van de Bondsregering en de 

deelstaten zijn beschikbaar op www.munition-

im-meer.de. 

Aanbevolen wordt dat de projectsponsor in 

het kader van de concrete planning van een 

project gedetailleerd historisch onderzoek 

verricht naar de mogelijke aanwezigheid van 

ontplofbare munitie. 

Volgens DIN 4020 is de eigenaar van het 

gebouw er verantwoordelijk voor dat er geen 

vechtelementen aanwezig zijn. 

De uitvoerende instantie van het project is 

verantwoordelijk voor de identificatie van en 

het onderzoek naar explosieven, alsmede 

voor alle daaruit voortvloeiende 

beschermingsmaatregelen. In dit verband is 

het uitvoerend agentschap van het project 

ook verantwoordelijk voor 

http://www.munition-im-meer.de/
http://www.munition-im-meer.de/


Rechtvaardi
ging 

89 

 

 

 
 
 
 

 

De verantwoordelijkheid van de uitvoerende 

instantie van het project omvat ook haar plicht 

om de kosten te dragen van de identificatie, de 

exploratie, de daaruit voortvloeiende 

beschermende maatregelen en de berging of 

verwijdering van gevonden munitie. De 

verantwoordelijkheid van de projectontwikkelaar 

omvat ook zijn verplichting om de kosten te 

dragen voor de identificatie, het onderzoek en 

de daaruit voortvloeiende beschermende 

maatregelen, alsmede voor de berging of 

verwijdering van gevonden munitie. 

Indien munitie wordt aangetroffen, moet dit 

onmiddellijk worden gedocumenteerd en 

gemeld aan de instantie die de planning 

goedkeurt. Bevindingen van munitie en de 

verdere behandeling daarvan moeten ook 

worden gemeld aan het Maritiem 

Veiligheidscentrum Cuxhaven 

(Gemeenschappelijk Controlecentrum van de 

Waterpolitie van de Kuststaten, Centraal 

Meldpunt voor Munitie in Zee). 

Bij gebrek aan eigen instructies kan worden 

verwezen naar de kwaliteitsrichtsnoeren voor 

de verwijdering van explosieven buiten het 

bedrijfsterrein van de Universiteit van Leipzig. 

Het opblazen van gevonden munitie is in het 

algemeen niet toegestaan. Indien het opblazen 

om munitie te verwijderen die niet kan worden 

getransporteerd onvermijdelijk is, moet tijdig 

van tevoren een geluidsreductieconcept worden 

ingediend bij de vergunningverlenende instantie 

en moet dit worden uitgevoerd om te 

voorkomen dat het mariene milieu in gevaar 

wordt gebracht, zie ook planningsbeginsel 

6.1.9. 

Verplaatsbare gevonden munitie mag na het 

bergen niet opnieuw worden gedumpt, maar 

moet in overleg met de verantwoordelijke 

opruimingsdiensten van de deelstaten op de 

juiste wijze aan land worden gebracht. 

De overeenkomstige details van eventueel 

noodzakelijke beschermende maatregelen 

worden in de individuele procedure geregeld. 

 
6.2 Gebieden en windturbines op zee en 

andere energieproductiegebieden en 

-installaties 

In het navolgende worden planningsbeginselen 

voor gebieden, in de eerste plaats voor de bouw 

en exploitatie van windturbines op zee en andere 

energie- 
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In het volgende hoofdstuk worden de 

planningsbeginselen voor 

energieproductiegebieden en -faciliteiten 

beschreven. Verwezen wordt naar hoofdstuk 

6.3, waarin de planningsbeginselen voor 

perrons, alsmede voor transformator- en 

woonperrons worden uiteengezet. 

Planningsbeginsel 6.2.2 is niet van 

toepassing op andere 

energieproductiegebieden. 

 
6.2.1 Afstanden tussen gebieden 

onderling en tussen gebieden 
en windenergiecentrales 

De bepaling dient om schaduweffecten te 

beperken en de stabiliteit van windturbines te 

waarborgen. Tegen de achtergrond van de 

technische ontwikkeling van windturbines zal 

de minimumafstand voor de aanwijzing vanaf 

2030 worden verhoogd van 750 m tot 

1.000 m verhoogd. 

De minimumafstand van vijf maal de 

rotordiameter van de nieuw op te richten 

turbine tot de WTG's van het naburige OWP-

project wordt gemeten tussen de 

middelpunten van de turbines, waarbij wordt 

uitgegaan van de grootste rotordiameter. De 

specificaties inzake minimumafstanden 

gelden alleen voor turbines van naburige 

OWP's. Dit planningsprincipe is niet van 

toepassing op de afstanden tussen WT's 

binnen een gebied. Hetzelfde geldt ook in het 

geval van dezelfde ontwikkelaar voor twee 

aangrenzende gebieden. 

Voor twee aan elkaar grenzende gebieden die 

in hetzelfde jaar door het BNetzA worden 

aanbesteed en die derhalve in dezelfde 

periode door de respectieve projectsponsors 

worden gepland, is in een goed nabuurschap 

reeds in een vroeg stadium een nauwe 

coördinatie tussen de projectsponsors vereist 

met betrekking tot de turbinelocaties en -

afstanden, rekening houdend met de 

rotordiameters. Daarom wordt de indiening 

van een bewijs van coördinatie als 

voorwaarde gesteld voor de respectieve 

individuele goedkeuringsprocedure. 
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Indien een gebied ligt naast een gebied 

waarvoor reeds een aanbesteding is 

uitgeschreven maar dat nog niet is 

goedgekeurd, is het niet mogelijk rekening te 

houden met de plannen van het gebied 

waarvoor later een aanbesteding is 

uitgeschreven wegens de verschillende 

voortgang van de planning. De 

basisvoorwaarde voor de voorbereiding van de 

bouwvergunningsdocumenten voor de latere 

locatie is derhalve de toezending van de 

plannen voor de eerder aanbestede locatie, met 

name wat betreft de locaties en afstanden van 

de turbines, rekening houdend met de 

rotordiameters, alsmede onmiddellijke 

informatie in geval van wijzigingen. 

 
6.2.2 Afwijking van de werkelijk 

geïnstalleerde capaciteit ten 
opzichte van de toegewezen 
netaansluitingscapaciteit 

Volgens de toelichting bij artikel 24, lid 1, nr. 2 

WindSeeG heeft de gegunde inschrijver de 

mogelijkheid om extra windturbines te plaatsen 

boven de hoeveelheid waarvoor is 

ingeschreven, mits dit in het besluit tot 

goedkeuring van de planning is toegestaan. 

Overtollige teruglevering boven de toegewezen 

netaansluitingscapaciteit is echter te allen tijde 

niet toegestaan. 

Bij de indiening van de aanvraag moet de 

inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, 

aangeven of en in welke mate extra systemen 

zullen worden geïnstalleerd die de toegewezen 

netaansluitingscapaciteit te boven gaan. 

De toename van de geïnstalleerde capaciteit 

boven de toegewezen netaansluitingscapaciteit 

dient ter compensatie van de elektrische 

verliezen en de onbeschikbaarheid van 

individuele WT's. Wanneer de 

verantwoordelijke TSO aantoont dat aan het 

2C-criterium is voldaan, wordt geen rekening 

gehouden met de onbeschikbaarheid van 

individuele WT's, de netaansluiting of 

maatregelen via feed-in management, noch met 

de elektrische verliezen van de parkinterne 

bekabeling. Als gevolg van de conservatieve 

aanpak 

van de verificatieprocedure worden 

maatregelen om de geïnstalleerde capaciteit te 

verhogen tot boven de toegewezen 

netaansluitingscapaciteit, binnen een bepaald 

kader behandeld. Op voorwaarde dat de 

omvang van de verhoging van de 

geïnstalleerde capaciteit niet meer bedraagt 

dan een aandeel van 10% van de toegewezen 

netaansluitingscapaciteit, hoeft de inschrijver 

aan wie het contract wordt gegund, geen 

aanvullend bewijs te leveren van de naleving 

van het 2C-criterium op het gebied van het 

volledige netaansluitingssysteem. 

De naleving van het 2 C-criterium bij de 

lopende exploitatie van het aansluitnet moet 

door de TSO worden gecontroleerd aan de 

hand van op modellen gebaseerde procedures 

(bijvoorbeeld TCM II), met name in het geval 

van een toename van de feitelijk geïnstalleerde 

capaciteit tot boven de toegewezen 

netaansluitcapaciteit. 

 
6.3 Platforms 

 
6.3.1 Planning en ontwerp van plat- 

formulieren 

Tijdens de planning, de bouw, de exploitatie en 

de ontmanteling van het platform moet 

bijzondere aandacht worden besteed aan de 

structurele veiligheid, de voorziening en 

verwijdering, met inbegrip van de 

drinkwatervoorziening, de 

afvalwaterbehandeling en aangelegenheden in 

verband met de gezondheid en veiligheid op het 

werk, met inbegrip van vluchtroutes en -

middelen. Er wordt verwezen naar de eisen van 

planningsbeginsel 6.1.11 inzake het in 

aanmerking nemen van officiële normen, 

specificaties of concepten en planningsbeginsel 

6.1.12 (emissiereductie) met betrekking tot 

aanvoer en afvoer, alsmede 

afvalwaterbehandeling. 

De tenuitvoerlegging van het planningsbeginsel 

moet worden vastgelegd in een concept voor de 

verschillende gebieden die in de individuele 

goedkeuringsprocedure worden genoemd. 

De aanpassing van wooneenheden voor de 
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huisvesting van personeel gaat meestal 

gepaard met grote uitdagingen. 
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Daarom moeten deze worden vermeden en 

moet reeds bij de planning van het platform in 

de nodige aanpassingen worden voorzien. 

Afhankelijk van het ontsnappings- en 

reddingsconcept moet worden voorzien in ten 

minste twee reguliere toegangspunten. Elke 

installatie moet zijn uitgerust met een 

voorziening (b.v. een aanlegsteiger) die het in 

geval van nood mogelijk maakt dat 

reddingsteams die met een schip zonder 

golfslaggecompenseerde toegangssystemen bij 

de installatie aanmeren, naar boven kunnen 

klimmen en personen die overboord zijn 

gegaan, naar het overgangsstuk kunnen 

klimmen. Op de platforms wordt regelmatig een 

helikopterlandingsdek geïnstalleerd, naast de 

reguliere toegang per boot. Het moet mogelijk 

zijn om twee verschillende vervoerssystemen te 

gebruiken, zodat 

z. Indien bijvoorbeeld de toegang per schip 

door weersomstandigheden beperkt is, is het 

helikopterlandingsdek beschikbaar als 

alternatieve toegangsweg. Op een platform kan 

de installatie van een lierwerkgebied alleen 

worden beschouwd als een reddingsgebied 

voor noodgevallen. Het gebruik van het 

werkgebied van de lier op een platform buiten 

noodgevallen is bij wijze van uitzondering 

toegestaan, indien bij een technisch incident 

het gevarenpotentieel binnen korte tijd moet 

worden verminderd om het ontstaan van een 

noodsituatie te voorkomen, indien beïnvloeding 

vanaf de wal niet mogelijk is of aangevangen 

tegenmaatregelen zonder resultaat zijn 

gebleven en tijdelijk geen geschiktere 

toegangsmogelijkheden tot het platform 

beschikbaar zijn. 

 
6.4 Onderzeese kabelsystemen 

Hieronder volgen de planningsbeginselen voor 

onderzeese kabelsystemen, die in dit plan 

betrekking hebben op stroomkabelsystemen 

zoals offshore koppellijnen, 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen, interconnecties en onderzeese 

kabelsystemen voor andere 

stroomopwekkingsinstallaties. 

6.4.1 Bundeling 

Met deze aanwijzing wordt uitvoering gegeven 

aan beginsel 2.2.3 (5) van het ROP 2021. 

Het bundelingsbeginsel is bedoeld om de 

gevolgen voor andere toepassingen en de 

noodzaak van onderlinge en andere coördinatie 

tot een minimum te beperken. Bovendien moet 

het zo weinig mogelijk beperkingen opleggen 

voor toekomstig gebruik. Bundeling in de zin 

van parallelle routering vermindert ook 

ongewenste fragmentatie-effecten, die ook door 

de bovengenoemde definitie kunnen worden 

verminderd. 

 
6.4.2 Afstand voor parallel leggen 

Er zijn verschillende internationale 

aanbevelingen, zoals die van het International 

Cable Protection Committee (ICPC) en de 

European Subsea Cables Association (ESCA), 

voor het bepalen van de juiste afstanden tussen 

onderzeese kabelsystemen. In "Recom- 

mendation No. 2" van de ICPC van 3 november 

2015 wordt minstens drie keer de waterdiepte 

vereist als afstand voor het parallel leggen. Als 

dit onder alle omstandigheden niet mogelijk is, 

kan de afstand worden teruggebracht tot 

tweemaal de waterdiepte met behulp van 

moderne navigatieapparatuur en installatie-

/reparatieprocedures (International Cable 

Protection Committee (ICPC), 2015). In een 

studie over minimumafstanden voor 

onderzeese kabels, die in 2018 door DNV GL is 

bijgewerkt, zijn de technisch mogelijke 

minimumafstanden en het bijbehorende 

gevarenpotentieel voor de kabelsystemen 

geïdentificeerd. Het beschrijft de algemene 

omstandigheden (bijv. schepen, 

weersomstandigheden, waterdiepten) 

waaronder deze waarden kunnen worden 

bereikt (DNV GL, 2018). 

De aanbevelingen van de ICPC hebben 

hoofdzakelijk betrekking op de omstandigheden 

van de ondergrond in de Noordzee, die sterk 

verschillen van de omstandigheden in de 

Oostzee. Aangezien de aanleg en reparatie van 

onderzeese kabelsystemen in de Oostzee, met 

name in het gebied van 
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O-2, is het in dit stadium niet mogelijk in te 

schatten of de hier gespecificeerde afstanden 

voldoende zijn. Zo nodig moeten deze 

afstanden worden aangepast aan de 

bodemgesteldheid. 

Bij het bepalen van de vereiste afstanden in het 

kader van dit plan zijn het uitsluiten van 

wederzijdse thermische beïnvloeding, een 

veilige installatie en een voldoende 

veiligheidsafstand in geval van 

herstelmaatregelen van belang. 

Gezien het grote aantal vereiste onderzeese 

kabelsystemen en de reeds zeer krappe 

ruimtelijke omstandigheden in de EEZ van de 

Noordzee, met name in het gebied tussen de 

verkeersscheidingsgebieden, wordt in dit plan 

een afstand van ten minste 100 m tussen de 

kabelsystemen gespecificeerd voor 

waterdieptes tot 45 m. Met name voor 

herstelmaatregelen moet na elk tweede 

kabelsysteem een afstand van 200 m worden 

aangehouden. 

De afstanden tussen de onderzeese 

kabelsystemen vloeien onder meer voort uit de 

waterdiepte, de constructieomstandigheden en 

de afstanden die technisch vereist zijn voor het 

leggen en herstellen. 

De technisch vereiste afstanden hangen ook af 

van het type vaartuig dat voor het leggen en 

repareren wordt gebruikt. Deze afstanden zijn 

waarschijnlijk voldoende voor alle schepen die 

momenteel op de markt zijn (zelfpositionerende 

schepen, maar ook ankerschepen) onder de 

juiste weersomstandigheden. 

Wat de onderlinge afstanden betreft, moet er, 

vooral in het geval van een grote bundel, 

rekening mee worden gehouden dat de omega-

lussen die voor de reparaties nodig zijn, ook 

afhangen van de waterdiepte, de 

omstandigheden van de ondergrond en de 

lengte van de beschadigde zone. Bijgevolg is 

na elk tweede onderzees kabelsysteem een 

grotere afstand van 200 m vereist. Zo nodig 

moeten deze afstanden worden aangepast aan 

de geologische omstandigheden. 

Bovendien legt het FEP, overeenkomstig de 

planningsschaal van 1:400.000, niet de 

eigenlijke onderzeese kabeltracés vast, maar 

alleen corridors. De precieze planning van het 

tracé van de onderzeese kabel ("fine routing") 

wordt overgelaten aan de respectieve 

goedkeurings- of handhavingsprocedure. Bij het 

tracé en de bijbehorende inrichting van de 

kabelsystemen moet in een zo vroeg mogelijk 

stadium rekening worden gehouden met de 

planningsbeginselen. Dit principe kan de 

hoeveelheid land die nodig is en de 

milieueffecten van de aanleg en ontmanteling 

verminderen. 

 
6.4.3 Rondleiding door grenscorridors 

Met deze definitie wordt de routering van de 

zeekabelsystemen via vooraf vastgestelde 

grenscorridors gewaarborgd. Op deze wijze 

worden de kabels zoveel mogelijk op deze 

punten gecentreerd en gebundeld voor verdere 

afvoer naar het land. Deze definitie geeft, met 

wijzigingen, uitvoering aan doelstelling 2.2.3 (3) 

en basisbeginsel 2.2.3 (4) van ROP 2021. De 

definitie is tot stand gekomen in nauw overleg 

met de federale kuststaten. 

Aan de buitengrenzen van de EEZ met de 

buurlanden zijn grenscorridors vastgesteld van 

waaruit een route binnen de Duitse EEZ 

mogelijk lijkt. In sommige gevallen maken deze 

corridors gebruik van bestaande infrastructuur, 

zoals onderzeese kabelsystemen of 

pijpleidingen. De definitie is tot stand gekomen 

in overleg met de buurlanden. 

Gezien het beperkte aantal beschikbare routes 

in de territoriale zee, mogen 

grensoverschrijdende onderzeese 

kabelsystemen die niet in Duitsland aan land 

komen, niet via de N-I-grenscorridors naar N-V-

grenscorridors worden geleid. 

 
6.4.4 Overschrijding van scheepvaartroutes 

Deze vaststelling stemt overeen met de vereisten 

2.2.3 (5) van het ROP 2021. 
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Om de wederzijdse interferentie tussen de 

scheepvaart en de netinfrastructuur tot een 

minimum te beperken, is het noodzakelijk dat 

de kabeltracés de verkeersscheidingsgebieden, 

de voortzettingen daarvan en de Kiel-Baltische 

zeeroute via de kortst mogelijke route kruisen, 

voor zover het niet mogelijk is ze parallel aan 

bestaande structuren en gebouwen te laten 

lopen. Gezien het grote aantal te verwachten 

kabelsystemen, geldt dit in het bijzonder voor 

de onderzeese kabelsystemen voor het 

aansluiten van OWP's, maar ook voor alle 

andere onderzeese kabelsystemen. Door de 

kabels parallel aan de bestaande structuren te 

leggen, kan het ruimtebeslag en - ten gunste 

van de scheepvaart - de waardevermindering 

van de manoeuvreerruimte worden verminderd. 

Bovendien kunnen conflicten tot een minimum 

worden beperkt door de onderzeese 

kabelsystemen voldoende diep te leggen. Er 

wordt verwezen naar planningsbeginsel 6.4.7. 

 
6.4.5 Overtochten 

Deze vaststelling stemt ook overeen met de 

waarden van beginsel 2.2.3 (5) van het ROP 

2021. 

 

Het doel van deze eis is schade te voorkomen 

aan onderzeese kabels en pijpleidingen van 

derden, alsmede aan andere voorzieningen van 

derden die reeds zijn aangelegd, gedefinieerd 

of goedgekeurd door de FEP. Bovendien 

moeten kruisingen van onderzeese kabels 

zoveel mogelijk worden vermeden om 

verstoring van het mariene milieu door de 

introductie van hard substraat te voorkomen. 

Aanbevelingen voor de bouw van 

doorgangsstructuren zijn bijvoorbeeld 

opgenomen in de aanbevelingen van het ESCA 

en de ICPC. 

De twee kruisende kabelsystemen moeten 

gewoonlijk mechanisch van elkaar worden 

gescheiden. Dit wordt gewoonlijk gedaan door 

de bouw van een oversteekconstructie. Bij de 

aanleg van oversteekplaatsen wordt meestal 

een technische constructie op de grond 

geplaatst met behulp van een harde 

ondergrond. 

Door de kabel te leggen zonder structuren te 

kruisen, is het mogelijk af te zien van een 

afdekking/opvulling van het bovenste 

kabelsysteem. Hierdoor wordt de ingreep tot 

een minimum beperkt, vooral in het geval van 

verwachte grote kruisingsstructuren. 

Indien kruisende constructies niet kunnen 

worden vermeden, dient het kruispunt zo haaks 

mogelijk te worden ontworpen, overeenkomstig 

de respectieve stand van de techniek. Indien dit 

technisch niet mogelijk is, mag de 

oversteekhoek niet kleiner zijn dan 45°. Dit 

principe vermindert de omvang van de 

kruisingsstructuur. Binnen de kruisingsstructuur 

worden de twee kruisende onderzeese 

kabelsystemen gewoonlijk van elkaar 

gescheiden door betonnen matten. Deze 

strekken zich uit over een afstand van ongeveer 

30 m aan elke zijde van de te kruisen 

onderzeese kabel. Hoe smaller de 

oversteekhoek, hoe langer de vereiste 

oversteekconstructie. Binnen de 

kruisingsstructuur is het vanwege deze 

structurele maatregelen niet mogelijk om het 

onderste kabelsysteem te repareren. In geval 

van storingen in het onderste kabelsysteem kan 

een nieuwe kruisingsstructuur noodzakelijk zijn. 

Bij het plannen van een oversteekconstructie 

moet rekening worden gehouden met de 

omstandigheden van de ondergrond. 

Bovendien moet er rekening mee worden 

gehouden dat in de zone van de 

oversteekconstructie de bedekking die vereist is 

om aan het 2 K-criterium te voldoen, niet kan 

worden gehandhaafd. Verwacht wordt dat het 

bovenste kabelsysteem over een lengte van ten 

minste 100 m extra zal moeten worden 

overkapt. De noodzakelijke afdekking van de 

oversteekstructuur moet bevisbaar blijven. 

Bovendien moet rekening worden gehouden 

met de buigradii van de onderzeese kabel, 

vooral bij kruisingen. Bij het kruisen van 

bestaande kabels moet ervoor worden gezorgd 

dat de buigstralen van de nieuwe kruisende 

onderzeese kabelsystemen niet in het gebied 

van de kruisende structuur liggen, zodat deze 

niet wordt vergroot. 
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De routes voor de onderzeese kabelsystemen 

van de transmissiesysteembeheerders worden 

aangelegd binnen de gebieden die vrij zijn van 

kruisingen, en de bekabeling binnen het park 

van het OWP wordt dienovereenkomstig 

ontworpen. 

 
6.4.6 Zachte legmethode 

De vaststelling komt overeen met de evaluaties 

van beginsel 2.2.3 (6) van het ROP 2021. 

Teneinde eventuele negatieve gevolgen van de 

installatie van onderzeese kabelsystemen voor 

het mariene milieu tot een minimum te 

beperken, moet in het kader van de 

afzonderlijke procedure, met name afhankelijk 

van de geologische omstandigheden, een 

installatiemethode worden gekozen die naar 

verwachting de minste verstoring van en 

invloed op het mariene milieu zal hebben, maar 

waarmee tegelijkertijd de gespecificeerde 

dekking veilig kan worden bereikt. 

 
6.4.7 Dekking 

Dit planningsbeginsel is ook terug te vinden in 

beginsel 2.2.3 (5) van het ROP 2021 en wordt 

daarin nauwkeuriger omschreven. Volgens 

BFO-N 16/17 was een diepte van ten minste 

1,5 m vereist om het kabelsysteem in de 

Noordzee te kunnen leggen. Er wordt verwezen 

naar de motivering hiervoor in 

planningsbeginsel 5.3.2.7 van BFO-N 16/17. 

De in de Oostzee te creëren overbelasting werd 

op basis van planningsbeginsel 5.4.2.7 van het 

Bundesfachplan Offshore Ostsee (BFO-O) 

16/17 vastgesteld in de individuele 

goedkeuringsprocedure of in de 

handhavingsprocedure op basis van een 

uitgebreide studie. 

 
6.4.8 Sediment verwarming 

De bepaling inzake sedimentverwarming is 

gebaseerd op de grondgedachte van beginsel 

2.2.3 

(6) van het ROP 2021. 

Tijdens de exploitatie van de onderzeese 

kabelsystemen warmt het omringende sediment 

radiaal rond de kabelsystemen aanzienlijk op. 

De warmteafgifte is het gevolg van de 
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thermische verliezen van de kabel tijdens de 

energietransmissie. De maximale 

geleidertemperatuur bedraagt 70°C voor 

gelijkstroomgeleiders en 90°C voor 

driefasegeleiders. 

Het zogenaamde "2 K-criterium", d.w.z. een 

maximale temperatuurstijging van 2 graden 

(Kelvin) 20 cm onder het oppervlak van de 

zeebodem, is in de huidige officiële 

goedkeuringspraktijk voor alle onderzeese 

kabelsystemen die in de EEZ worden 

aangelegd, vastgesteld als een 

voorzorgswaarde voor natuurbehoud. Het 2C-

criterium vertegenwoordigt een 

voorzorgswaarde die, volgens het Bundesamt 

für Naturschutz (BfN) en op basis van de 

huidige stand van de kennis, met voldoende 

waarschijnlijkheid garandeert dat significante 

negatieve effecten van de opwarming van de 

kabel op het mariene milieu en de benthische 

gemeenschap worden voorkomen. Een 

verhoogde opwarming van de bovenste 

sedimentlaag van de zeebodem kan leiden tot 

veranderingen in de benthische 

gemeenschappen in het gebied van het 

onderzeese kabeltracé. Vooral in diepere 

gebieden kunnen de koudstthermische 

soorten, die gebonden zijn aan een laag 

temperatuurbereik en gevoelig zijn voor 

temperatuurschommelingen, uit het gebied 

van de kabeltracés worden verdreven. 

Bovendien bestaat de mogelijkheid dat 

nieuwe, niet-inheemse soorten zich vestigen 

als gevolg van de opwarming van de 

sedimenten. Een stijging van de 

bodemtemperatuur kan ook de fysisch-

chemische eigenschappen van het sediment 

veranderen, wat op zijn beurt kan resulteren in 

een verandering van het zuurstof- of 

nutriëntenprofiel. 

Naast de omgevingstemperatuur in het 

gebied van de onderzeese kabelsystemen en 

de thermische weerstand van de onderzeese 

kabel, hebben het kabeltype en de 

transmissiecapaciteit een aanzienlijke invloed 

op de mate van verwarming van de 

onderzeese kabel. Bij de dimensionering van 

de kabel moet derhalve rekening worden 

gehouden met de naleving van het 2 K-

criterium. 
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systemen. Voor de temperatuurontwikkeling in 

de sedimentlaag nabij het oppervlak is ook de 

dieptepositie of de bedekking van de 

kabelsystemen van doorslaggevend belang. 

Voor de verdere motivering en de besprekingen 

over dit planningsbeginsel tijdens de 

actualiseringsprocedure voor het FEP 2020 

wordt verwezen naar de toelichting in hoofdstuk 

4.4.4.8 van het FEP 2020. 
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7 Loods windturbines 

Krachtens artikel 5, lid 2, nr. 2, van de ontwerp-

wet WindZee kan de FEP voor gebieden in de 

EEZ en in de territoriale zee op bestaande 

offshore verbindingslijnen of op offshore 

verbindingslijnen die in de komende jaren 

worden voltooid, beschikbare 

netaansluitingscapaciteit aanwijzen die 

overeenkomstig artikel 95, lid 2, van de 

ontwerp-wet WindZee kan worden toegewezen 

aan proef offshore windturbines. In het FEP 

worden netaansluitcapaciteiten aangewezen 

die in de ruimtelijke context niet volstaan voor 

de efficiënte, economische exploitatie van een 

groter aantal windturbines op zee en die 

daarom niet in de aanbestedingen moeten 

worden opgenomen, maar die wel volstaan 

voor de aansluiting van proefwindturbines op 

zee. Hiermee wordt beoogd het efficiënt gebruik 

en de benutting van offshore-verbindingslijnen 

te vergroten. 

Het FEP kan ruimtelijke eisen vaststellen voor 

de bouw van offshore-windturbines in gebieden 

en de technische voorwaarden specificeren van 

de offshore-verbindingslijn en de daaruit 

voortvloeiende technische eisen voor de 

netaansluiting van offshore-windturbines. Een 

voorlopig gebiedsonderzoek voor offshore 

proef-windturbines vindt niet plaats. 

Er zij op gewezen dat het FEP niet aangeeft of 

er in een gebied vrije locaties zijn voor de bouw 

en exploitatie van offshore proef-windturbines 

door de beschikbare netaansluitingscapaciteit 

vast te stellen. Voorts wordt in het FEP niet 

aangegeven of proef-windturbines kunnen 

worden aangesloten op de offshore 

verbindingslijn waarop netaansluitingscapaciteit 

beschikbaar is. Of en waar precies de bouw en 

de exploitatie van offshore proef-windturbines 

zijn toegestaan, wordt uitsluitend bepaald door 

de later uit te voeren goedkeuringsprocedure 

voor offshore proef-windturbines. 

De beschikbare netaansluitingscapaciteiten zijn 

vastgesteld in overleg met het FEP 

2019 door de TSB's bevestigd. Voor een 

gedetailleerde lijst van de nota's wordt 

verwezen naar het FEP 2019 en 2020. 

In het FEP 2020 was reeds een vrije 

netaansluitingscapaciteit van 5 MW vastgesteld 

op het aansluitingssysteem OST-1-3. De 

beschikbare netaansluitingscapaciteit op het 

verbindingssysteem OST-1-3 is nu met 10 MW 

toegenomen tot 15 MW. De achtergrond 

hiervan is de intrekking van de gunning voor het 

windmolenpark Wikinger Süd door het BNetzA. 
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8 Andere 
energieproductiegebieden 

Krachtens § 5 lid 2a WindSeeG-E kan de FEP 

andere energieproductiegebieden buiten de 

gebieden afbakenen. 

Ingevolge artikel 3, nr. 8, van het ontwerp-

WindseeG is een ander energieproductiegebied 

een gebied buiten de gebieden waar offshore-

windenergie-installaties en andere 

energieproductie-installaties, die niet op het net 

zijn aangesloten, in ruimtelijke samenhang 

kunnen worden opgericht en die aan de 

goedkeuringsprocedure zijn onderworpen. 

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het 

ontwerp-WindSeeG strekt de bepaling ertoe de 

praktische beproeving en uitvoering van 

innovatieve concepten voor niet aan het net 

gekoppelde energieopwekking op een ruimtelijk 

geordende en landbesparende manier mogelijk 

te maken. 

§ 5, lid 2 bis WindSeeG-E bevat nu geen 

beperking van de totale oppervlakte van andere 

energieproductiegebieden. Voor andere 

energieproductiegebieden kan de FEP 

ruimtelijke en technische eisen vaststellen voor 

windenergie-installaties en andere 

energieproductie-installaties, voor leidingen of 

kabels waardoor energie of energiedragers van 

deze installaties worden afgevoerd, en voor de 

bijbehorende installaties (artikel 5, lid 2 bis, zin 

1, WindZieG-E). De aanwijzing van 

overeenkomstige lijnen of kabels in routes of 

tracécorridors voor offshore-verbindingslijnen is 

niet toegestaan (artikel 5, lid 2 bis, tweede zin, 

WindSeeG-E). 

In de territoriale zee kunnen andere 

energieproductiegebieden alleen worden 

aangewezen als de bevoegde deelstaat de 

andere energieproductiegebieden heeft 

aangewezen als mogelijk onderwerp van het 

FEP. De administratieve 

 

 

8 Beschikbaar Bij:
 https://www.bsh.de/DE/THE- 
MEN/Offshore/Meresfachplanung/Flaechenent- 
wicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechen- 

entwicklungsplan_Verwaltungsvereinba- 
rung_BSH_Mecklenburg_Vorpom- 
mern.html?nn=1653366 

https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
https://www.bsh.de/DE/THEMEN/Offshore/Meeresfachplanung/Flaechenentwicklungsplan/_Anlagen/Downloads/FEP/Flaechenentwicklungsplan_Verwaltungsvereinbarung_BSH_Mecklenburg_Vorpommern.html?nn=1653366
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Overeenkomst tussen de BSH en de 

deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren 

inzake de oprichting van8 wordt naar 

verwezen. Een overeenkomstige vaststelling 

voor de territoriale zee is niet gedaan. 

Binnen de in het FEP omschreven andere 

energieproductiegebieden in de EEZ bepaalt 

het BSH overeenkomstig artikel 92 van de 

WindSeeG-E juncto de bepalingen van de 

Verordening inzake de toewijzing van andere 

energieproductiegebieden in de exclusieve 

economische zone (Verordening andere 

energieproductiegebieden - SoEnergieV) het 

volgende9 de personen die gerechtigd zijn 

zich voor de respectieve gebieden aan te 

melden door middel van een aanbesteding. 

Andere energieproductiegebieden 

In de Noordzee EEZ is het andere 

energieproductiegebied SEN-1 gedefinieerd. 

Het SEN-1-gebied grenst in het noordoosten 

aan het OWP. 

"EnBW Hohe See", "Albatros" en "Global 

Tech 1". De "NorNed"-verbindingsleiding loopt 

door het centrum van het gebied. Het gebied 

wordt in het westen, noorden en oosten 

begrensd door scheepvaartroutes. De 

aanloop- en vertrekcorridor van het 

windmolenpark "Albatros" loopt langs de 

oostelijke hoek van het zuidwestelijke gebied 

en moet in aanmerking worden genomen (cf. 

planningsbeginsel 6.1.3). Er is geen 

ruimtelijke aanpassing verricht ten opzichte 

van de definitie in het FEP 2020. 

Het in het FEP 2020 omschreven andere 

energieproductiegebied SEO-1 is niet van 

toepassing. In het ROP 2021 is voor dit 

zeegebied een prioritair gebied voor offshore-

windenergie vastgesteld. Gebied O-2.2, 

waarvan de aanwijzing wordt onderzocht, 

omvat ook het voormalige SEO-1-gebied (cf. 

hoofdstuk 1). 

 
 
 
 

9 Verordening inzake de toewijzing van overige 
gebieden voor energiewinning in de exclusieve 
economische zone (Verordening overige gebieden 
voor energiewinning - SoEnergieV) van 21 
september 2021 (BGBl. I blz. 4328). 
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Er zijn geen andere gebieden voor 

energieopwekking geïdentificeerd. In het ROP 

2021 zijn uitgebreide prioritaire en 

gereserveerde gebieden voor offshore-

windenergie aangewezen. In alle prioritaire 

gebieden en, met uitzondering van individuele 

gevallen, in alle gereserveerde gebieden, wijst 

het huidige plan gebieden aan voor de bouw 

van offshore-windturbines voor aansluiting op 

het elektriciteitsnet. Met het aldus voor 

offshore-windenergiecentrales bestemde 

gebied kan een capaciteit van ongeveer 60 GW 

worden geïnstalleerd. Om de doelstelling van 

een totale geïnstalleerde capaciteit van ten 

minste 70 GW aan offshore-windturbines die in 

2045 op het net zijn aangesloten, te halen, zijn 

extra gebieden nodig naast die welke in het 

ROP zijn gespecificeerd. Andere toepassingen 

hebben regelmatig aanspraken op potentiële 

gebieden. De aanwijzing van bijkomende 

andere energieproductiegebieden zou de 

noodzaak om bijkomende potentiële gebieden 

en de bijbehorende gebruiksgrenzen vast te 

stellen, nog vergroten. Dit geldt ook voor de 

gebieden in de zones 4 en 5, die tot dusver 

uitdrukkelijk zijn bestemd voor aansluiting op 

het elektriciteitsnet op het vasteland. Vanwege 

de wettelijke doelstellingen voor de uitbreiding 

van offshore-windenergiecentrales die op het 

net worden aangesloten, krijgt dit gebruik 

voorrang boven de vaststelling van andere 

energieproductiegebieden. 

Lijnen 

De aanleg van pijpleidingen of kabels voor het 

vervoer van energie of energiebronnen uit het 

andere energieproductiegebied SEN-1 door de 

territoriale zee is niet langer uitgesloten. 

Overeenkomstig § 5 lid 2a zin 1 WindSeeG- E 

kan de FEP ruimtelijke en technische 

specificaties voor deze lijnen of kabels 

vaststellen. 

De eis dat de pijpleidingen of kabels die SEN-1 

verbinden, zoveel mogelijk binnen de voor 

pijpleidingen gereserveerde zones worden 

gelegd. 

is gebaseerd op het principe dat 

2.2.3 (2) van het ROP 2021. 

Overeenkomstig § 5 lid 2 bis zin 2 WindSeeG-E 

is de aanwijzing van lijnen of kabels om andere 

energieproductiegebieden te verbinden in 

routes of tracécorridors voor offshore-

verbindingslijnen niet toegestaan. Om deze 

reden is het aanleggen van lijnen of kabels om 

SEN-1 te verbinden via de in het FEP 

omschreven grenscorridors N- I tot N-V 

uitgesloten. Om de middellange- en 

langetermijnexpansiedoelstellingen voor 

offshore-windenergie te halen, moeten de 

beschikbare routecorridors, met name in de 

Noordzee, worden gereserveerd voor aan het 

net gekoppelde windenergie. 

In het geval van de aanleg van een pijpleiding 

om SEN-1 aan te sluiten, moet de 

minimumcapaciteit 2 GW bedragen (in 

verhouding tot de energiebron waterstof). Deze 

eis is bedoeld om het mogelijk te maken andere 

energieproductiegebieden op de pijpleiding aan 

te sluiten in het geval van een aanwijzing in de 

ruimtelijke context van SEN-1. In dat geval 

moet de exploitant van de pijpleiding ervoor 

zorgen dat andere marktdeelnemers toegang 

krijgen tot de pijpleiding voor de aansluiting van 

andere energieproductiegebieden. Uit de 

opmerkingen die zijn ontvangen tijdens de 

raadpleging over het uitgebreide voorontwerp 

van het FEP is gebleken dat de aanleg van een 

verzamelleiding voor de mogelijke aansluiting 

van andere energieproductiegebieden als zinvol 

wordt beschouwd, ook al zijn er nog talrijke 

open vragen over de regulering van een 

waterstofpijpleiding en de 

toegangsmogelijkheden voor derde partijen. 

Een capaciteit van 2 GW werd aanvankelijk 

genoemd als een redelijke omvang voor een 

inzamelingspijpleiding. De aanleg van een 

pijpleiding met een geringere capaciteit, die 

alleen dient om SEN-1 aan te sluiten, vormt uit 

ruimtelijk oogpunt een inefficiënte 

verbindingsoptie en is derhalve uitgesloten. 



Rechtvaardi
ging 

103 

 

 

 
 
 
 

 

De aanleg van een kabel die alleen dient om 

SEN-1 via de kustzee met het land te 

verbinden, b.v. met een elektrolyse-installatie 

op het vasteland, is uit ruimtelijk oogpunt 

eveneens een inefficiënte verbindingsoptie en 

wordt derhalve eveneens uitgesloten. 

Een aansluiting van het SEN-1 gebied op de 

bestaande Europipe I pijpleiding wordt niet 

uitgesloten. De open vragen betreffende de 

toegangsmogelijkheden van derden tot een 

bestaande pijpleiding zouden uitsluitend door 

de respectieve projectpromotoren moeten 

worden opgehelderd. BSH beoordeelt de 

haalbaarheid van een overeenkomstige 

verbinding in het FEP niet. Er is geen ruimtelijke 

definitie van de pijpleiding die nodig is om het 

SEN-1-gebied aan te sluiten. Het SEN-1 gebied 

grenst direct aan de Europipe 1 pijpleiding. 

Indien de verbinding zo kort mogelijk wordt 

gepland en kruisingen met de eigen kabels van 

de pijpleiding en kabels van derden, zoals de 

NorNed-interconnector, worden vermeden, en 

indien zij wordt geleid naar de zuidwestelijke 

hoek, die direct grenst aan de pijpleiding, 

binnen SEN-1, zijn er geen duidelijke effecten 

die een ruimtelijke omschrijving en de daarmee 

gepaard gaande beperking van de toekomstige 

ontwikkelaar van het project bij de uitvoering 

van het project noodzakelijk zouden maken. 
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III. Samenhang van de 
vaststellingen met 
particuliere en openbare 
belangen 

[uit te voeren na de raadpleging]. 
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IV. Samenvatting van de 
milieuverklaring en 
controlemaatregelen 

[uit te voeren na de raadpleging]. 
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Aanhangsel 
 

1 Kaart deel 
 

Figuur 10: Ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de Duitse exclusieve economische zone in de Noordzee en de 
Oostzee - kaartfragment Noordzee 

 

Figuur 11: Ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de Duitse exclusieve economische zone in de Noordzee en de 
Oostzee - kaartfragment Oostzee 
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Figuur 12: Ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de Duitse exclusieve economische zone in de Noordzee en de 
Oostzee - Prioritaire en gereserveerde gebieden voor de scheepvaart in de Noordzee 

 

 
Figuur 13: Ruimtelijk ontwikkelingsplan voor de Duitse exclusieve economische zone in de Noordzee en de 
Oostzee - Prioritaire en gereserveerde gebieden voor de scheepvaart in de Oostzee 
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Figuur 14: Aanwijzingen voor gebieden en zones in de Noordzee EEZ en pijpleidingen 
 
 

Figuur 15: FEP-zones (nieuwe indeling) 
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Figuur 16: Aanwijzing van gebieden en locaties en indicatieve presentatie van de planningsstatus voor 
offshore-windenergie in de aangrenzende EEZ's van de Noordzee 

 

 

Figuur 17: Aanwijzing van gebieden en locaties en indicatieve presentatie van de planningsstatus voor 
offshore-windenergie in de aangrenzende EEZ's van de Oostzee 
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2 Overzichtstabel 
Tabel 10: Overzichtstabel van specificaties voor gebieden en netaansluitingssystemen 

 

Kalenderjaar 
Ingebruikne
ming 

Gebiedsbeoor
deling 

Kalenderjaar 
Inschrijving 

Kalenderjaar / 
kwartaal 
Ingebruiknem
ing 

Vrs. te 
installeren 
vermogen 
[MW] 

Ingebruiknem
ing per 
kalenderjaar 
[MW] 

Benaming 
Netaansluitin
gssysteem 

Kalenderjaar / 
kwartaal 
Ingebruiknemi
ng 

Transmissiec
apaciteit 
[MW] 

Grenscorridor 
naar de 
kustzee 

 
2026 

N-3.7 2021 2026 (QIII) 225  
958 

NOR-3-3 n.v.t
. 

900 N-II 
N-3.8 2021 2026 (QIII) 433 

O-1.3 2021 2026 (QIII) 300 OST-1-4 2026 (QIII) 300 O-I 

2027 N-7.2 2022 2027 (QIV) 980 980 NOR-7-2 2027 (QIV) 980 N-V 

 
 

2028 

N-3.5 2023 2028 (QIII) 420  
 

1.800 

NOR-3-2 2028 (QIII) 900 N-II 
N-3.6 2023 2028 (QIII) 480 

N-6.6 2023 2028 (QIII) 630 
NOR-6-3 2028 (QIII) 900 N-II 

N-6.7 2023 2028 (QIII) 270 

 
2029 

N-9.1 2024 2029 (QIII) 2.000  
5.500 

NOR-9-1 2029 (QIII) 2.000 N-II 

N-9.2 2024 2029 (QIV) 2.000 NOR-9-2 2029 (QIV) 2.000 N-III 

N-9.3 2024 2029 (QIV) 1.500 
NOR-9-3 2029 (QIV) 2.000 N-III 

 
 

 
2030 

N-10.2 2025 2030 (QIV) 500  
 

 
9.500 

N-12.1 2023* 2030 (QIV) 2.000 NOR-12-1 2030 (QIV) 2.000 N-III 

N-12.2 2023* 2030 (QIV) 2.000 NOR-12-2 2030 (QIV) 2.000 N-V 

O-2.2** 2023* 2030 (QIII) 1.000 OST-2-4 2030 (QIII) 1.000 O-I 

N-10.1 2025 2030 (QIV) 2.000 NOR-10-1 2030 (QIV) 2.000 N-II 

N-11.1 2023* 2030 (QIV) 2.000 NOR-11-1 2030 (QIV) 2.000 N-V 

 
2031 

N-11.2 2024* 2031 (QIII) 1.500  
4.000 

NOR-11-2 2031 (QIII) 2.000 N-III 
N-13.1 2026 2031 (QIII) 500 

N-12.3 2024* 2031 (QIV) 1.000 NOR-13-1 2031 (QIV) 2.000 N-III 
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Kalenderjaar 
Ingebruikne
ming 

Gebiedsbeoor
deling 

Kalenderjaar 
Inschrijving 

Kalenderjaar / 
kwartaal 
Ingebruiknem
ing 

Vrs. te 
installeren 
vermogen 
[MW] 

Ingebruiknem
ing per 
kalenderjaar 
[MW] 

Benaming 
Netaansluitin
gssysteem 

Kalenderjaar / 
kwartaal 
Ingebruiknemi
ng 

Transmissiec
apaciteit 
[MW] 

Grenscorridor 
naar de 
kustzee 

 N-13.2 2026 2031 (QIV) 1.000      

2032 
N-14.1 2025* 2032 (QIII) 2.000 

4.000 
NOR-14-1 2032 (QIII) 2.000 N-III 

N-13.3 2027 2032 (QIV) 2.000 NOR-13-2 2032 (QIV) 2.000 N-V 

2033 
N-15.1 2026* 2033 (QIII) 2.000 

4.000 
NOR-15-1 2033 (QIII) 2.000 N-III 

N-21.1** 2028 2033 (QIV) 2.000 NOR-21-1 2033 (QIV) 2.000 N-II 

 
2034 

N-17.1 2027* 2034 (QIV) 1.000  
4.000 

NOR-17-1 2034 (QIV) 2.000 N-III 
N-18.1 2027* 2034 (QIV) 1.000 

N-16.1 2029 2034 (QIII) 2.000 NOR-16-1 2034 (QIII) 2.000 N-V 

2035 
N-18.2 2028* 2035 (QIV) 2.000 

4.000 
NOR-18-1 2035 (QIV) 2.000 N-V 

N-16.2 2030 2035 (QIII) 2.000 NOR-16-2 2035 (QIII) 2.000 N-V 

2036 
N-17.2 2029* 2036 (QIV) 2.000 

4.000 
NOR-17-2 2036 (QIV) 2.000 N-III 

N-19.1 2031 2036 (QIII) 2.000 NOR-19-1 2036 (QIII) 2.000 N-III 

 
2037 

N-17.3 2030* 2037 (QIV) 1.000  
4.000 

NOR-20-1 2037 (QIV) 2.000 N-III 
N-20.1** 2030* 2037 (QIV) 1.000 

N-19.2 2032 2037 (QIII) 2.000 NOR-19-2 2037 (QIII) 2.000 N-III 

2038 N-19.3 2033 2038 (QIII) 2.000 2.000 NOR-19-3 2038 (QIII) 2.000 N-III 

Totaal bepalingen FEP 48.738  

Verwachte voorraad 2025 10.800 

Extra potentieel kustzee 1.000 

Verwachte voorraad 2038 60.538 

* Deze aanbestedingen zullen naar verwachting worden uitgeschreven als aanbestedingen voor gebieden die niet centraal zijn voorgeïnventariseerd. 
De periode tussen de aanbesteding en de ingebruikneming wordt dienovereenkomstig verlengd. 
** Onderzocht gebied 
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3 Hergebruik van land 

De eerste OWP's in de Duitse EEZ werden in 

gebruik genomen vanaf 2009. Verwacht wordt 

dat tegen 2045 een aanzienlijk aantal 

windturbines het einde van hun levensduur zal 

hebben bereikt en zal zijn ontmanteld. Om de 

statutaire uitbreidingsdoelstellingen op 

betrouwbare wijze te bereiken, moeten 

geschikte veronderstellingen worden gemaakt 

over de omvang van de verwachte 

ontmanteling. 

Volgens de huidige stand van de kennis kan 

worden aangenomen dat op de gebieden 

tussen ontmanteling en daaropvolgend gebruik 

gedurende een bepaalde periode geen 

elektriciteit kan worden geproduceerd, zodat de 

ontmantelde capaciteit moet worden 

gecompenseerd door de aanwijzing van extra 

gebieden om de wettelijke doelstellingen te 

bereiken. De hoeveelheid grond die hiervoor 

nodig is, hangt grotendeels af van hoe ordelijk 

en gecoördineerd de ontmanteling en het 

hergebruik van de grond kunnen verlopen. In 

het voorontwerp van het FEP van 17 december 

2021 is voor het eerst uitvoerig overleg 

gepleegd over het thema "deconstructie en 

daaropvolgend gebruik". 

Krachtens artikel 69, lid 7, van de ontwerp-wet 

WindSea wordt het planologisch besluit of de 

planologische goedkeuring verleend voor een 

beperkte periode van 25 jaar; een verlenging 

van de termijn met 5 jaar is eenmalig mogelijk, 

mits het FEP niet voorziet in een onmiddellijk 

aansluitend gebruik. Artikel 69, lid 7, zin 4, 

WindSeeG-E voorziet zelfs in een eenmalige 

verlenging met ten hoogste tien jaar. 

Om de periode van leegstand van grond en 

netaansluitingssystemen zo kort mogelijk te 

houden en tegelijkertijd te zorgen voor een 

efficiënte planning en heraanbesteding van 

grond voor later gebruik, zal het FEP bepalen 

wanneer een later gebruik van de betrokken 

grond is gepland. Een andere maatregel om de 

leegstand van grond te verminderen is het 

combineren van de fasen van sanering en 

hergebruik. 

bouw, aanbesteding, goedkeuring en nieuwe 

installatie voor zover mogelijk. Tegen deze 

achtergrond wordt een periode van twee jaar 

tussen de voltooiing van de ontmanteling van 

het oude windpark en de inbedrijfstelling van 

het nieuwe windpark voldoende geacht. 

Over de omvang van de uitbreiding van de 

goedkeuring van bestaande windparken wordt 

beslist in de individuele 

goedkeuringsprocedure. In de voorgenomen 

specificaties voor het latere gebruik van de 

gebieden wordt echter de maximale verlenging 

van de exploitatie van de bestaande 

windparken aangegeven. 

Het doel van de aanwijzing van gebieden voor 

later gebruik is zo groot mogelijke 

aaneengesloten gebieden aan te wijzen die een 

efficiënte exploitatie en aansluiting op het net 

mogelijk maken. 

De gebieden N-4 en N-5 worden momenteel 

onderzocht met het oog op een later gebruik. 

Bijgevolg is er momenteel geen verder gebruik 

gepland voor deze gebieden. 

Deze voorgenomen benamingen worden in dit 

ontwerp in eerste instantie alleen als 

informatieve bijlage gepresenteerd. De 

presentatie is in eerste instantie beperkt tot 

mogelijke aanwijzingen in de zones 1 en 2 van 

de Noordzee en de Oostzee en tot de gebieden 

waar naar verwachting tot en met 2028 

windmolenparken in bedrijf zullen zijn. De 

beoogde specificaties voor later gebruik zijn 

vermeld in tabel 10. 

Een overeenkomstige verlenging van de 

exploitatieduur van de bestaande windparken 

vereist de mogelijkheid van voortgezette 

exploitatie van het bijbehorende 

netaansluitingssysteem. De maximaal vereiste 

bedrijfstijd van de overeenkomstige 

verbindingssystemen in de Noordzee, 

uitgaande van een maximale verlenging van de 

bedrijfstijd overeenkomstig de beoogde 

specificaties in tabel 10, is weergegeven in tabel 

11. 
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Tabel 11: Voorgenomen aanwijzingen voor het verdere gebruik van gebieden in de zones 1 en 2 van de 
Noordzee en de Oostzee 

 

Naam Gebied 
Hergebruik 

Oppervlakte 
na gebruik 
[km²] 

Vrs. 
installeerbaar 
vermogen 
[MW] 

Corr. 
vermogensdich
theid na 
gebruik 
[MW/km²] 

Ingebruikne
ming 
Hergebruik 

Voltooiing 
van de 
ontmantelin
g door 

N-1.2 79 1000 9,4 2056 2054 

N-2.6 223 2000 7,6 2047 2045 

N-3.9 130 1000 6,1 2053 2051 

N-3.10 165 2000 9,8 2055 2053 

N-6.8 249 2000 6,7 2055 2053 

N-7.3 163 2000 9,7 2057 2055 

N-8.4 124 1000 6,1 2047 2045 

O-1.5 129 1000 6,0 2053 2051 

O-3.2 28 300 6,4 2047 2045 

 
Tabel 12: Maximaal vereiste bedrijfstijd van de netaansluitingssystemen in de Noordzee met maximale 
verlenging van de bedrijfstijd van de bestaande windparken volgens tabel 10 

 

Systeem voor 
aansluiting op het 
net 

Ingebruikneming Verstrijken van de 
vergunning 

Ontmanteling bij 
max. verlenging 
van de exploitatie 
OWP 

Max. totale 
bedrijfstijd 
Jaren 

NOR-1-1 2024 2049 2054 30 

NOR-2-1 2009 2035 2035 26 

NOR-2-2 2015 2045 2045 30 

NOR-2-3 2018 2044 2045 27 

NOR-3-1 2016 2042 2051 35 

NOR-3-2 2028 2053 2053 25 

NOR-3-3 2028 2051 2053 25 

NOR-6-1 2010 2038 2048 38 

NOR-6-2 2015 2045 2052 37 

NOR-6-3 2028 2053 2053 25 

NOR-7-1 2025 2050 2055 30 

NOR-7-2 2027 2052 2055 28 

NOR-8-1 2019 2044 2045 26 

NOR-8-2 2019 2044 2045 26 
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Figuur 18: Voorgenomen aanwijzingen voor het verdere gebruik van gebieden in de zones 1 en 2 van de 
Noordzee (alleen gebieden waar tot en met 2028 windmolenparken in bedrijf zijn) 
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Vragen voor de 

raadpleging Na gebruik 

F.13 Sommige van de voorgenomen specificaties voor het latere gebruik van de grond gaan 

uit van een aanzienlijke toename van de gecorrigeerde vermogensdichtheid. Is dit realistisch, 

rekening houdend met de technische ontwikkeling? 

F.14 De basis voor de bepaling van de periode van een maximale verlenging van de 

exploitatieperiode van de bestaande windparken is een tijdsverschil van 2 jaar tussen de 

voltooiing van de ontmantelingswerkzaamheden en de inbedrijfstelling van het nieuwe 

windpark. Vindt u deze periode voldoende? 

F.15 De beoogde specificaties voor het latere gebruik van de gebieden gaan gedeeltelijk uit 

van een aanzienlijke verlenging van de levensduur van de windmolenparken en de 

netaansluitingssystemen met 25 jaar. Is dit realistisch, rekening houdend met de 

mogelijkheden om onderhoudsconcepten aan te passen en/of vervangingsinvesteringen te 

doen? 

F.16 Onder welke omstandigheden acht u het mogelijk de werkzaamheden voor de 

ontmanteling van de oude windparken en de bouw van het nieuwe windpark parallel uit te 

voeren? In welke mate 

 

 

Figuur 19: Voorgenomen aanwijzingen voor het verdere gebruik van gebieden in de Oostzee (alleen gebieden 
waar tot en met 2028 windmolenparken in bedrijf zijn) 
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kan hierdoor de veronderstelde periode van 2 jaar tussen de voltooiing van de 

ontmantelingswerkzaamheden en de inbedrijfstelling van het nieuwe windpark worden 

verkort? 
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